

**DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022**  
**“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”**  
**Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022**

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 2 della Gallura






M6 C1 1.1: Case della Comunità

**Intervento:** PNRR Casa della Comunità, Comune di Buddusò

**Importo € 778.713,00**

**CUP:** I62C22000180006

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 178.713,00	€ -
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22 				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22 				
Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo alla progettazione)	set-ott-22				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Procedura affidamento incarichi professionali	ott-22				
Conferimento incarichi professionali	nov-22				
Studio di fattibilità tecnico-economica		feb-23			
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e I LAVORI e Servizi di ingegneria e architettura</b>		mar-23			
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>		mar-23 			
Pubblicazione bando	Luglio (1)				
Presentazione delle offerte	Settembre (1)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (1)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (1)				
Stipula contratto appalto integrato		mar-23			
Progettazione definitiva		set-23			
Progettazione esecutiva		nov-23			
Approvazione progetto esecutivo		dic-23			
Stipula contratto per la realizzazione		set-23 			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori			gen-24		
I SAL			feb-24		
II SAL			giu-24		
III SAL			dic-24		
IV SAL				feb-25	
Ultimazione lavori				giun-25	mar-26 
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				set-25	

ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				ott-25	
Pubblicazione bando				nov-25	
Presentazione delle offerte				dic-25	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					gen-26
Aggiudicazione definitiva					gen-26
Stipula contratto					gen-26
Consegna forniture					feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE					mar-26
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26



(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

Data:

Firma del RUP