ASLGallura
Azienda socio-sanitaria locale

# SERVIZIO SANITARIO
# REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
# AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.** 880 **DEL** 22 / 09 / 2026

Proposta n. 962 del 18.09.2026

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA**
Ing. Paolo Tauro

**OGGETTO: PNRR-M6C1 1.3 Ospedale di Comunità "Paolo Dettori" nel Comune di Tempio Pausania. Appalto Integrato Contratto Specifico Addendum Reg.PNRR22-2023. CIG: A013B46CCF CUP: I52C22000290006 approvazione e liquidazione adeguamento prezzi riferiti ai SAL n. 1,2 e 3 con emissione dei relativi certificati di pagamento, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|---|---|---|
| L'Istruttore e Responsabile del Procedimento | Geom. Michela Mulas | MICHELA MULAS Firmato digitalmente da MICHELA MULAS Data: 2026.09.18 09:31:06 +02'00' |
| Il Direttore SC Area Tecnica | Ing. Paolo Tauro | PAOLO TAURO Firmato digitalmente da PAOLO TAURO Data: 2026.09.18 12:26:37 +02'00' |

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI [X] NO [ ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [x]

**IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA**
Ing. Paolo Tauro

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 "*Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*" e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

**VISTA** la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 "*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*";

**RICHIAMATA** la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina del Dott. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

**RICHIAMATE** le Deliberazioni n. 565 del 15/06/2026 e n. 566 del 15/06/2026 del Direttore Generale dell'Asl n. 2 Gallura con le quali sono stati rispettivamente nominati, il Dott. Michele Baffigo, in qualità di Direttore Amministrativo ed il Dott. Roberto Passaro, in qualità di Direttore Sanitario facente funzioni;

**CONSIDERATO CHE** con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**SU** proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Michela Mulas;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

**PREMESSO CHE**

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022 - "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022" è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, tra cui rientra l'intervento M6.C1 – componente 1: 1.3 Ospedali di Comunità;
- l'intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6 salute, e piano nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022;
- con Deliberazione n. 309 del 28.09.2022 sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n. 2 della Gallura;
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26 Prot. Ingresso n. 25258 del 08.11.2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 2 della Gallura n. 369 del 11.11.2022 il Geom. Michela Mulas è stato nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'intervento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Componente 1: 1.3 Ospedale di Comunità "Paolo Dettori" in Tempio Pausania;

**VISTE**

- con D.G.R. n. 51/49 del 18/12/2024 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute e PNC - Delib.G.R. n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 27/33 del 10.8.2023, n. 33/9 del 13.10.2023 e n. 6/12 del 23.2.2024. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Presa d'atto dei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS n. 58 del 1.4.2024, e n. 153 del 2.4.2024 e integrazione finanziaria interventi con fondi regionali - L.R. n. 18/2024" veniva approvato l'elenco aggiornato degli interventi beneficiari;
- con D.G.R. n. 23/37 del 13.05.2026 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute e PNC. Deliberazioni della Giunta regionale n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 27/33 del 10.8.2023, n. 33/9 del 13.10.2023, n. 6/12 del 23.2.2024 e n. 51/49 del 18.12.2024. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022. Aggiornamento programmazione interventi e rimodulazione delle quote di finanziamento PNRR e dei fondi regionali" è stato approvato l'elenco degli interventi PNRR allegato alla medesima deliberazione, che, limitatamente alle case della comunità, agli ospedali di comunità e alle grandi apparecchiature, modifica quello approvato con la deliberazione n. 51/49 del 18 dicembre 2024;
- nell'ambito della Missione 6 – Componente 1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, è previsto, tra gli altri, l'Investimento 1.3 – Ospedale di Comunità, tra cui rientra il seguente intervento: Ospedale di Comunità Paolo Dettori" nel Comune di Tempio Pausania, CUP I52C22000290006 IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 2.401.640,00 RISORSE Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): Euro 1.663.804,15 INTEGRAZIONE LR 18/2024 € 250.000,00 INTEGRAZIONE FR 2026 € 244.335,85 RISORSE FOI 2022: Euro 243.500,00;
- la D.G.R. n.36/31 del 15/07/2026 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 6 Salute, e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Deliberazioni n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 51/42 del 1.10.2025 e n. 25/10 del 20.5.2026. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Rimodulazione del Piano operativo regionale allegato al Contratto istituzionale di sviluppo";

**PRESO ATTO CHE**

- con Deliberazione n.447 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Geom. Michela Mulas per un quadro economico pari a € 1.908.140,00;
- con Deliberazione n.82 del 17/02/2023 è stato affidato al RTP Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura e altri, a seguito di attivazione di OdA Invitalia n.9/2023, il servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica, per l'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento Componente 1: 1.3 Ospedale di Comunità "Paolo Dettori" in Tempio Pausania, per un importo pari a € 31.204,08 oltre CNPAIA e IVA al 22%;
- con Deliberazione n. 422 del 20.07.2023 è stato approvato l'ordine di attivazione (ODA Invitalia n.1SUB2/2023) del Sub-lotto prestazionale 2, ed incaricato l'operatore economico Conteco Check S.r.l. per i Servizi di Verifica della Progettazione (PFTE ed Esecutiva) dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.3 Ospedale di Comunità "Paolo Dettori" in Tempio Pausania", per un importo pari a € 21.016,30 oltre CNPAIA e IVA al 22%;
- con Deliberazione n.605 del 26/09/2023 è stato approvato ai sensi del D.lgs. n°50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità "Dettori" in Tempio Pausania di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.3 con un quadro economico finanziato pari a € 1.908.140,00;
- con Deliberazione n.617 del 27/09/2023 è stato approvato l'ordine di attivazione (ODA n.11-SUB4-2023) del Sub-lotto Prestazionale 4: Prestazioni Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori - Lotto Geografico 18 - Cluster AQ1_9 – SARDEGNA, ed è stato incaricato l'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management per le Prestazioni Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.3 Ospedale di Comunità "Paolo Dettori" in Tempio Pausania, per un importo pari a € 987.802,49 al netto del ribasso offerto pari al 18,38%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 44.705,01 e oltre CNPAIA e IVA di legge;
- con Deliberazione n. 628 del 23/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione edile e impiantistica finalizzata all'organizzazione dell'Ospedale di Comunità (OdC) della Struttura denominata "Paolo Dettori" in Tempio Pausania;
- con la medesima Deliberazione è stato affidato ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, con apposita procedura sulla piattaforma telematica Sardegna CAT RdO_rfq_ 437287, l'incarico per i servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Tempio Pausania, all'Ing. Michele Fancello - P.IVA 01537610907, per un importo pari a € 70.310,80 al netto del ribasso offerto, dei contributi previdenziali CNPAIA e IVA al 22%;
- con la medesima Deliberazione inoltre, è stato approvato l'addendum n.1 al Contratto Specifico Reg.22-2023, stipulato tra la Asl n.2 Gallura e l'operatore economico Codex s.c. a r.l. avente ad oggetto le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Lavori dell'intervento cui trattasi, ridefinendo l'importo corrispettivo del Contratto Specifico in € 1.045.115,70 oltre oneri CNPAIA e IVA di cui € 64.077,86 per Progettazione Definitiva-Esecutiva (e CSP), € 953.591,05 per lavori e € 27.446,79 per oneri della sicurezza, rimanendo invariate tutte le altre condizioni contrattuali;
- con Deliberazione n. 1021 del 20/11/2024 è stata approvata l'anticipazione del prezzo pari al 30% dell'importo contrattuale, pari ad € 294.311,35 oltre IVA, ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022);
- con Deliberazione n. 93 del 18.06.2025, è stato approvato e liquidato il I° SAL ed il Certificato di pagamento n.1 inerenti i lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità "Paolo Dettori" in Tempio Pausania di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.3, per l'importo di € 164.700,00 oltre iva al 10% pari ad € 16.470,00 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 71.099,74;
- con pec, del 04 marzo 2024, PG/2024/0006264, la società IFM ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.p.A. ha comunicato al Soggetto Attuatore esterno delegato che in data 21 febbraio 2024 con atto n. 10158 del Repertorio numero 7107 della Raccolta, sottoscritto davanti all'Avvocato Anna Loria Notaio in Roma, con studio in Viale Parioli, n.124, (registrato alla sede dell'Agenzia delle Entrate Roma 4 il 23/02/2024 con il n. 5437 Serie 1T e Depositato nel Registro Imprese di ROMA il 23/02/2024 con numero 75834/2024), ha ceduto il ramo di azienda inerente l'attività relativa ad "Appalti Pubblici finanziati con fondi PNRR" e riferito al complesso di attività organizzative di appalti, alla società conferitaria Codex s.c. a r.l., incluso il contratto in corso con l'Azienda Sanitaria n.2 di Olbia relativo al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano di ripresa e resilienza PNRR - "M6C1 – M6C2", in merito alla realizzazione dell'intervento Ospedale di Comunità di Tempio Pausania;
- a seguito della comunicazione dell'operatore economico incaricato della cessione del ramo d'azienda, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. D, punto 2 del D.lgs. n. 50/2016 e l'art. 45 com. 18 delle Condizioni

Generali, Invitalia titolata per le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, ha provveduto a verificarne l'effettivo possesso in capo all'appaltatore e con nota del 22/05/2024 ha affermato "… l'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione ex legge e richiesta dalla lex specialis in capo alla società conferente I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. e alla società conferitaria CODEX S.C. A R.L., rappresentando che codesta spettabile Asl può procedere alla sottoscrizione di specifico addendum al contratto specifico già posto in essere con la società conferitaria."
- in data 22.01.2026 è stato sottoscritto l'addendum n. 2 che formalizza la cessione del ramo d'azienda precedentemente in capo alla società conferente I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. e ceduta alla società conferitaria CODEX S.C. A R.L., il seguente trasferimento della titolarità contrattuale e le conseguenti modifiche anche in virtù dell'adozione della Deliberazione n. 628 del 23/07/2024, nonché l'estensione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
- con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 82 del 04.02.2026 è stato approvato l'addendum n.2 al Contratto Specifico Reg. PNRR22-23 che include le lavorazioni aggiuntive che costituiscono completamento funzionale dell'opera senza alterare la natura dell'intervento originario;
- con Deliberazione n. 142 del 20.02.2026 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento degli spazi di supporto dell'Ospedale di Comunità della struttura denominata "Paolo Dettori" in Tempio Pausania, come da addendum n. 2 al Contratto Specifico Reg.PNRR22-2023, ed estensione incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- con Deliberazione n. 468 del 26.05.2026 è stato approvato e liquidato il 2° SAL ed il Certificato di Pagamento n. 2 inerenti i lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità "Paolo Dettori" in Tempio Pausania di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.3, per l'importo di € 131.600,00 oltre iva al 10% pari ad € 13.160,00 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 109.143,65;
- con Deliberazione n. 767 del 11.08.2026 è stato approvato e liquidato il 3° SAL ed il Certificato di Pagamento n. 3 inerenti i lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità "Paolo Dettori" in Tempio Pausania di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.3, per l'importo di € 261.100,00 oltre iva al 10% pari ad € 26.110,00 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 183.467,47 della somma di € 38.102,00 trattenuta a titolo di penale per il mancato rispetto dei termini contrattuali relativi all'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**CONSIDERATO CHE** con nota prot. 2625/2026 del 24/06/2026 il Consorzio CODEX S.C. A R.L ha presentato istanza per la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge n.50 del 2022;

**STABILITO CHE**
- l'intervento in oggetto rientra nell'ambito dell'Accordo Quadro Invitalia AQ1, il cui termine di presentazione delle offerte ricade nel periodo rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e, segnatamente, entro il termine del 30 giugno 2023 individuato dal legislatore per l'estensione del meccanismo compensativo, risulta applicabile la disciplina straordinaria di adeguamento dei prezzi prevista dal c.d. "Decreto Aiuti";
- il Direttore dei Lavori ha provveduto alla verifica dell'istanza di revisione dei prezzi presentata dal Consorzio Codex, procedendo alla determinazione della maggiore onerosità derivante dall'aggiornamento dei prezzi dei materiali, delle lavorazioni e delle altre componenti oggetto di compensazione, secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e dalla relativa normativa attuativa;
- all'esito delle suddette verifiche, il Direttore dei Lavori ha predisposto la relativa documentazione tecnico-contabile (agli atti d'ufficio) dalla quale risulta l'importo della compensazione spettante all'appaltatore, come determinato in applicazione della disciplina vigente e come riportato nei seguenti certificati di pagamento:
- Certificato di pagamento n. 1 bis, per l'importo di € 1.628,23 oltre iva al 10% pari ad € 162,82;
- Certificato di pagamento n. 2 bis, per l'importo di € 9.221,81 oltre iva al 10% pari ad € 922,18;
- Certificato di pagamento n. 3 bis, per l'importo di € 14.870,04 oltre iva al 10% pari ad € 1.487,00;

**RITENUTO** pertanto:
- di dover procedere al riconoscimento in favore del Consorzio Codex della compensazione dei prezzi prevista dall'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nei periodi di riferimento interessati dalla disciplina di revisione dei prezzi;
- di prendere atto delle risultanze delle verifiche effettuate dal Direttore dei Lavori e della documentazione tecnico-contabile dallo stesso predisposta;

- di approvare, conseguentemente, gli importi risultanti dai certificati di pagamento sopra indicati, per un ammontare complessivo della compensazione pari a € 25.720,08, oltre IVA al 10% pari a € 2.572,00, per complessivi € 28.292,08;

**DATO ATTO CHE**
- la maggiore onerosità riconosciuta è stata determinata dal Direttore dei Lavori nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e della relativa normativa attuativa;
- gli importi sopra indicati sono riferiti esclusivamente alla compensazione derivante dall'adeguamento dei prezzi e non comportano il riconoscimento di ulteriori somme non previste dalla disciplina vigente;
- la liquidazione delle somme spettanti al Consorzio CODEX S.C. A R.L sarà effettuata previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'appaltatore e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la spesa complessiva di € 28.292,08, di cui € 25.720,08 per compensazione ed € 2.572,00 per IVA al 10%, trova copertura nelle somme stanziate per l'intervento e/o nelle economie e risorse disponibili a valere sul quadro economico dell'intervento, secondo quanto risultante dagli atti contabili e finanziari dell'Amministrazione;

**ACQUISITO** il codice identificativo gara CIG A013B46CCF (Appalto Integrato) e il codice CUP: I52C22000290006;

**VISTI** il D.lgs. n.50/2016, la L.R. n.8/2018, la L.R. n.24/2020, il D.L. n.76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

**PROPONE**

**DI APPROVARE E LIQUIDARE** le risultanze della verifica effettuata dal Direttore dei Lavori e la relativa documentazione tecnico-contabile, dalla quale risultano le somme spettanti al Consorzio Codex a titolo di compensazione prezzi;

**DI RICONOSCERE** in favore del Consorzio CODEX S.C. A R.L, a titolo di compensazione ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, i seguenti importi:
- Certificato di pagamento n. 1 bis: € 1.628,23 oltre IVA al 10%, pari a € 162,82, per complessivi € 1.791,05;
- Certificato di pagamento n. 2 bis: € 9.221,81 oltre IVA al 10%, pari a € 922,18, per complessivi € 10.143,99;
- Certificato di pagamento n. 3 bis: € 14.870,04 oltre IVA al 10%, pari a € 1.487,00, per complessivi € 16.357,04;

per un importo complessivo IVA inclusa pari a € 28.292,08;

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 28.292,08**,** IVA inclusa, trova copertura finanziaria sulle risorse destinate alla realizzazione dell'intervento, secondo le risultanze del quadro economico;

**DI STABILIRE** che gli oneri discendenti dal presente provvedimento relativi alla liquidazione dei certificati di pagamento bis n. 1, 2 e 3 quantificato in € 28.292,08 iva inclusa verranno registrati come di seguito rappresentato:

| **UFFICIO AUTORIZZATIVO** | **MACRO AUTORIZZAZIONE** | **CONTO** | **CENTRO DI COSTO** | **IMPORTO IVA INCLUSA** |
|---|---|---|---|---|
| PNRR_A2 PNRR ASL GALLURA | 112 | A102020801 | A2TT1101 | € 28.292,08 |
| COD. PROG. | PNRR_M6C1_A2_1.3_OSP_TEMPIO | | | |
| CIG (appalto integrato) | A013B46CCF | | | |
| CUP | I52C22000290006 | | | |

**DI TRASMETTERE** copia del presente al Direttore Lavori e CSE, all'Operatore Economico affidatario e alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura;

**DI DARE INOLTRE ATTO CHE** copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.

**IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA**
Ing. Paolo Tauro

PAOLO TAURO Firmato digitalmente da PAOLO TAURO
Data: 2026.09.18 12:26:54 +02'00'

**Per le motivazioni sopra riportate**

| **ACQUISITI I PARERI** | | | |
|---|---|---|---|
| **IL DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL N. 2 GALLURA** | | **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA** | |
| DOTT. ROBERTO PASSARO<br>PASSARO ROBERTO Firmato digitalmente da PASSARO ROBERTO<br>Data: 2026.09.22 13:52:39 +02'00' | | DOTT. MICHELE BAFFIGO<br>BAFFIGO MICHELE Firmato digitalmente da BAFFIGO MICHELE<br>Data: 2026.09.22 13:38:17 +02'00' | |
| FAVOREVOLE | [ x] | FAVOREVOLE | [ x ] |
| CONTRARIO | [ ] | CONTRARIO | [ ] |
| NON NECESSARIO | [ ] | NON NECESSARIO | [ ] |

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**IL DIRETTORE GENERALE**
Dott. Antonio Irione

ANTONIO IRIONE Firmato digitalmente da ANTONIO IRIONE
Data: 2026.09.22 15:25:17 +02'00'

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Certificato di pagamento bis n. 1, 2 e 3

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 22/09/2026 al 07/10/2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

FRANCESCA DEIANA

Firmato digitalmente da FRANCESCA DEIANA
Data: 2026.09.22 16:20:47 +02'00'