ASLGallura
Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 901 **DEL** 25 / 09 / 2026

Proposta n. 992 del 24/09/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: "Lavori complementari per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità Paolo Merlo" a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - MG.CI : I .3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) Ospedale Paolo Merlo - La Maddalena. CUP I62C22000170006 CIG: BAF26B8673. SAL2.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il RUP	Geom. Silvana Usai	USAI SILVANA Firmato digitalmente da USAI SILVANA Data: 2026.09.24 16:42:53 +02'00'
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	PAOLO TAURO Firmato digitalmente da PAOLO TAURO Data: 2026.09.24 16:45:26 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI [ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “*Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

RICHIAMATA la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina del Ing. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 565 del 15/06/2026 e n. 566 del 15/06/2026 del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con le quali sono stati rispettivamente nominati, il Dott. Michele Baffigo, in qualità di Direttore Amministrativo, ed il Dott. Roberto Passaro, in qualità di Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTA la nota Prot. PG/2026/38136 del 23/09/2026 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Pinuccia Mazzone, Direttore della SC Data Management, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'incarico di sostituzione del Direttore Amministrativo, a decorrere dal 23/09/2026 e per tutta la durata dell’assenza dello stesso;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Silvana Usai;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 3/12 LT161/21, del 14 luglio 2021, Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

PREMESSO CHE
- con Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022 - "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022" è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, tra cui rientra l'intervento M6.C1 – componente 1: 1.3 Ospedali di Comunità;
- l'intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6 salute, e piano nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022;
- con Deliberazione n. 309 del 28.09.2022 sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n. 2 della Gallura;
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26 Prot. Ingresso n. 25258 del 08.11.2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 2 della Gallura n. 369 del 11.11.2022, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Silvana Usai per l'intervento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) [M6C1 1.3] Componente 1: Investimento: 1.3 Ospedale di Comunità "Paolo Merlo" in La Maddalena;

PRESO ATTO CHE
- con Deliberazione n. 453 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Geom. Silvana Usai per un quadro economico pari a € 1.908.142,00;
- con Deliberazione n. 69 del 16/02/2023 è stato affidato al RTP Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura e altri, a seguito di attivazione di OdA Invitalia n.8/2023, il servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica, per l'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento Componente 1.3 Ospedale di Comunità "Paolo

Merlo" in La Maddalena, per un importo pari a € 36.635,57 al netto del ribasso offerto pari al 28%, oltre CNPAIA al 4% pari a € 1.465,42 e IVA al 22% pari a € 8.382,22;
- con Deliberazione n.540 del 05/09/2023 è stato approvato ai sensi del D.lgs. n°50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità "Paolo Merlo" in La Maddalena di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.3, come da verbale di verifica e validazione sottoscritto in data 25/08/2023 dal Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del RTP Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura e altri, Ing. Salvatore Franzone, dal supporto al RUP Ing. Paolo Tauro e dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Silvana Usai, con un quadro economico finanziato pari a € 1.908.142,00;
- con la medesima Deliberazione n.540/2023 è stato incaricato il RUP per l'adozione dei successivi ed ulteriori adempimenti di competenza, in particolare per l'attivazione nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR, degli atti propedeutici per l'approvazione con successivo provvedimento dell'OdA Invitalia per il Sub-Lotto prestazionale 4: Lavori in Appalto Integrato;
- con Deliberazione n.596 del 25/09/2023 è stato approvato l'ordine di attivazione (ODA n.6-SUB4-2023) dell'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento Componente 1: 1.3 Ospedale di Comunità "Paolo Merlo" in La Maddalena, incaricando **-** l'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management per le Prestazioni Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.3 Ospedale di Comunità "Paolo Merlo" in La Maddalena, per un importo pari a € 974.933,64 al netto del ribasso offerto pari al 18,38%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 98.000,00 e oltre CNPAIA e IVA di legge;
- con Deliberazione n.790 del 14/12/2023 è stata rettificata la sopracitata Deliberazione n. 596/2023 e per le motivazioni nella stessa riportate è stato approvato l'ordine di attivazione rettificato (ODA n.6SUB4/2023_1) dell'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento Componente 1: 1.3 Ospedale di Comunità "Paolo Merlo" in La Maddalena aggiudicato all'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management per l'importo di € 955.092,83 al netto del ribasso offerto pari al 18,38%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre CNPAIA e IVA di legge;
- è stato stipulato Contratto Specifico Reg PNRR31-2023 tra la Asl n.2 Gallura e l'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management per le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento cui trattasi;

DATO ATTO CHE l'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – M6.C1 – Componente 1: 1.3 Ospedale di Comunità "Paolo Merlo" in La Maddalena è ricompreso nel Programma triennale Opere Pubbliche (anni 2023-2025) approvato con Deliberazione n.679 del 24/10/2023;

RICHIAMATE
- la DGR n.27/33 del 10.08.2023 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Deliberazioni della Giunta regionale n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022 e n. 19/58 del 1.6.2023. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute 20 gennaio 2022. Presa d'atto dei decreti di assegnazione definitiva delle risorse finanziarie a valere sul "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e aggiornamento elenco degli interventi" che per l'Investimento 1.3 Ospedali di Comunità assegna alla ASL n. 2 della Gallura € 804.600,00 ed in particolare quota integrativa di € 561.100,00 per l'intervento in argomento che risulta pertanto finanziato in € 2.469.242,00;
- la Deliberazione n.122 del 20.02.2024 di approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati per la parte procedurale e finanziaria degli interventi della Asl n. 2 della Gallura di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità nei comuni di Berchidda, Buddusò, Arzachena, Santa Teresa Gallura, San Teodoro e Tempio Pausania; 1.3 Ospedali di Comunità "Paolo Merlo" in La Maddalena e "Paolo Dettori" in Tempio Pausania e M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile Ospedale "Paolo Merlo" in Tempio Pausania;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dalla Codex s.c. a r.l. agli atti del RUP e della comunicazione del 22.02.2024 agli atti del RUP, con la quale Invitalia comunica che la società I.F.M. Italiana Facility Management con atto notarile Rep. n. 10158 della Raccolta n. 7107, "in data 21 febbraio 2024 […] ha ceduto il ramo di azienda inerente all'attività relativa ad "Appalti Pubblici finanziati con fondi PNRR" e riferito al complesso di attività organizzative di appalti, a Codex s.c. a r.l., incluso il contratto in corso relativo al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano di ripresa e resilienza PNRR - AQ SALUTE" e altresì comunica questa Azienda il nulla osta a procedere alla

sottoscrizione del Contratto Specifico, ovvero, di specifico addendum al Contratto Specifico già posto in essere, con la società conferitaria Codex s.c. a r.l.;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione edile e impiantistica redatto dallo Studio Artea s.r.l. incaricato dalla società Codex s.c. a r.l., ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, depositato agli atti d'ufficio in data 10.04.2024 approvato con Deliberazione n.596 del 25/09/2023;

EVIDENZIATO CHE
- il suddetto progetto esecutivo, in aderenza alle indicazioni fornite nel DIP, non contemplava l'esecuzione di migliorie nelle aree attualmente impegnate da altri servizi ma che, se liberate e 244 riqualificate, sarebbero utili allo scopo;
- al fine di perseguire l'obiettivo, l'Area Tecnica ha progettato gli interventi edilizi necessari redigendo apposito progetto esecutivo semplificato, approvato con Delibera del direttore Generale F.F. n° del 26/03/2026;
- contestualmente e con il medesimo atto è stato affidato ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, alla Ditta VMC Srls con Sede in La Maddalena Via Aldo Moro, 07024 Prov. SS, PIVA 02736760907, i "Lavori complementari per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità Paolo Merlo" a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - MG.Cl : I .3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) Ospedale Paolo Merlo - La Maddalena. per un importo pari a € 44.164,00 oneri e IVA inclusi;
- con Deliberazione-D.G. n.477 del 27/05/2026, è stato liquidato il SAL 1, per l'importo di 8´400,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.848,00;
- con Deliberazione-D.G. n.-788 del 20/08/2026, è stata approvata la Modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art.120 del D.lgs. n.36/2023 comma 6 e 7 lett. C), per un ulteriore importo pari a € 29.650,00 oneri inclusi oltre IVA al 22%, ovvero complessivamente € 80.337,00 oneri e IVA inclusi;

STABILITO CHE
- gli oneri inerenti l'affidamento dei lavori in favore della Ditta VMC Srls con sede in La Maddalena Via Aldo Moro, 07024 Prov. SS, PIVA 02736760907, pari a € 44.164,00 oneri e IVA inclusi trovano copertura nei fondi del finanziamento P.N.R.R. – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR_A2 - PNRR ASL GALLURA, MACRO 111 – Codice Progetto PNRR_M6C1_A2_1.3_OSP_MADDALENA;
- in esito all'esperimento della procedura, la RUP ha redatto il verbale di avvio dell'esecuzione anticipata, così come previsto dal decreto semplificazioni con il fine di dare immediata attuazione e nelle more delle verifiche e della stipula del contratto, pertanto;
- ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e CSE sono assolte dalla Geom. Silvana Usai;
- la Direttrice dei Lavori ha redatto il 2° SAL ed il Certificato di Pagamento n.2 inerenti i Lavori in parola, per l'importo di l'importo di € 23´200,00 oltre iva al 22% pari ad € 5´104,00;
- in relazione agli atti contabili ed ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si può procedere alla liquidazione del credito in favore della ditta VMC Srls per l'importo di € 28´304,00 ;

STABILITO che ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e D.L. vengono assolte dal Geom. Silvana Usai;

ACQUISITO il codice identificativo gara BAF26B8673;

VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.36/2023;

PROPONE

DI APPROVARE E LIQUIDARE il 2° SAL e il relativo Certificato di Pagamento n.2 inerenti i "Lavori complementari per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità Paolo Merlo" di cui all'intervento PNRR-M6C1 1.3, per l'importo di € 23´200,00 oltre iva al 22% pari ad € 5´104,00 a favore dell'operatore economico ditta VMC Srls, PIVA 02736760907, esecutrice dei lavori;

DI STABILIRE CHE gli oneri inerenti l'affidamento di cui al precedente periodo, trovano copertura nei fondi del finanziamento P.N.R.R.

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
PNRR_A2 PNRR ASL GALLURA	111	A102020801	A2TMD0901	28.304,00
COD. PROG.	PNRR_M6C1_A2_1.3 OSP MADDALENA			
CIG	BAF26B8673			
CUP	I62C22000170006			

DI TRASMETTERE copia del presente all'Operatore Economico al Direttore Lavori e alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

DI DARE INOLTRE ATTO CHE copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

PAOLO TAURO
Firmato digitalmente da PAOLO TAURO
Data: 2026.09.24 16:46:02 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO F.F. **ASL N. 2 GALLURA**		**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.** **ASL N.2 GALLURA**	
DOTT. ROBERTO PASSARO PASSARO ROBERTO Firmato digitalmente da PASSARO ROBERTO Data: 2026.09.25 12:13:25 +02'00'		DOTT.SSA PINUCCIA MAZZONE PINUCCIA MAZZONE Firmato digitalmente da PINUCCIA MAZZONE Data: 2026.09.25 12:05:11 +02'00'	
FAVOREVOLE	[x]	FAVOREVOLE	[x]
CONTRARIO	[ ]	CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]	NON NECESSARIO	[ ]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Irione

ANTONIO IRIONE
Firmato digitalmente da ANTONIO IRIONE
Data: 2026.09.25 12:23:28 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

CP2

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 25 / 09 / 2026 al 10 / 10 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

FLORA TONELLOTTO

Firmato digitalmente da FLORA TONELLOTTO
Data: 2026.09.25 13:02:07 +02'00'