ASLGallura
Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 248 **DEL** 10 / 11 / 2026

Proposta n. 277 del 04/11/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: P.O. "Giovanni Paolo II" in Olbia - Lavori di sistemazione delle aree esterne a verde mediante posa in opera di prato sintetico. Approvazione CRE e liquidazione contabilità finale e disposizioni conseguenti.

CIG BD3B752353.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Responsabile Unico del Progetto	Geom. Giovanni Francesco Pes	GIOVANNI FRANCESCO PES Firmato digitalmente da GIOVANNI FRANCESCO PES Data: 2026.11.04 12:36:47 +01'00'
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	PAOLO TAURO Firmato digitalmente da PAOLO TAURO Data: 2026.11.04 12:37:15 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI [ ] NO [x] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [x]

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

RICHIAMATA la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina dell’ Ing. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 293 del 13/04/2026 con la quale si è confermato il contenuto della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 26/05/2025, relativamente alla definizione e attribuzione delle attività, atti e provvedimenti afferenti le SS. CC. al Dipartimento Area Amministrativa e dell’Area di Staff, unitamente alle relative tabelle allegate;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 962 del 14/10/2026 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, mediante RDO SardegnaCAT rds_PI337129-26, i lavori di sistemazione delle aree esterne a verde mediante posa in opera di prato sintetico del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia all’operatore economico Vale Group S.r.l. Unipersonale, P. IVA 02896660905, con sede indicata nell’offerta economica in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda, Strada 18, CAP 07100, per un importo pari a € 25.500,00, oltre € 1000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22% pari a € 5.830,00, per complessivi € 32.330,00;
- in data 21/10/2026 è stato stipulato il contratto d’appalto n. 81-ASL-AT/2026;
- l’esecuzione dell’intervento è stata avviata in data 26/10/2026, come da verbale di consegna e avvio dei lavori redatto e sottoscritto dalle parti in pari data, conservato agli atti della S.C. Area Tecnica;
- l’operatore economico non ha richiesto di ricorrere al subappalto;
- i lavori sono stati ultimati in data 02/11/2026, entro il termine indicato nel verbale di avvio del 26/10/2026; il CRE dà atto che lo scostamento rispetto alla scadenza del 31/10/2026 prevista nella lettera-contratto è riconducibile al differimento della consegna per cause non imputabili all’impresa;
- l’impresa affidataria non ha richiesto la corresponsione dell’anticipazione contrattuale né pagamenti in acconto;

CONSIDERATO CHE
- In data 03/11/2026 il Geom. Giovanni Francesco Pes, in qualità di Direttore dei lavori e Responsabile Unico del Progetto, verificata la completa e regolare esecuzione delle lavorazioni, ha redatto e sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione;
- sulla base degli atti contabili, del Certificato di Regolare Esecuzione e della documentazione contrattuale conservata agli atti della S.C. Area Tecnica, sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione del saldo in favore della VALE GROUP S.r.l., per l'importo di € 25.500,00, oltre € 1000,00 per oneri della sicurezza e IVA al 22% pari a € 5.830,00, per complessivi € 32.330,00;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), trasmesso dall'operatore economico a mezzo PEC, protocollo INPS_52331853, con data di richiesta 18/09/2026 e scadenza di validità 16/01/2027, relativo alla società VALE GROUP SRL, codice fiscale 02896660905, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS e INAIL;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 03/11/2026, redatto ai sensi dell'art. 116, comma 7, del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 28 dell'Allegato II.14 al medesimo decreto, con il quale il Direttore dei lavori, all'esito delle verifiche, dei controlli e dei riscontri tecnico-contabili effettuati, ha accertato che i lavori eseguiti dalla VALE GROUP S.r.l., P. IVA 02896660905, risultano conformi alle condizioni e alle prescrizioni stabilite nel contratto d'appalto n. 81-ASL-AT/2026, determinando in € 25.500,00, oltre € 1000,00 per oneri della sicurezza e IVA al 22% pari a € 5.830,00, per complessivi € 32.330,00, l'importo finale spettante all'impresa a saldo delle prestazioni eseguite;

STABILITO
- l'onere derivante dal presente provvedimento per la liquidazione finale dei lavori, quantificato in € 25.500,00, oltre € 1000,00 per oneri della sicurezza e IVA al 22% pari a € 5.830,00, per complessivi € 32.330,00 IVA inclusa, trova copertura a valere sull'impegno di spesa già assunto con Deliberazione del Direttore Generale n. 962 del 14/10/2026, Ufficio Autorizzativo ASL2-TEC 2026, Macro 1, Conto A507010101 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate", Centro di costo A2GP999999;
- ai sensi degli artt. 15 e 114 del D.lgs. 36/2023, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e di Direttore dei lavori sono assolte dal Geom. Giovanni Francesco Pes.

ACQUISITO il codice identificativo gara CIG BD3B752353;

VISTI il D.lgs. n°36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici come modificato dal D.lgs. n°209/2024, la normativa nazionale e regionale in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale;

DETERMINA

DI APPROVARE il "Certificato di Regolare Esecuzione" relativo ai lavori di sistemazione delle aree esterne a verde mediante posa in opera di prato sintetico del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, eseguiti dall'operatore economico VALE GROUP S.r.l., P. IVA 02896660905, in forza del contratto d'appalto n. 81-ASL-AT/2026 del 21/10/2026, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Francesco Pes, dal quale, a seguito delle verifiche, dei controlli e dei riscontri tecnico-contabili effettuati, risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali, per un importo finale dei lavori pari a € 26.500,00, di cui € 25.500,00 per lavorazioni ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a € 5.830,00, per complessivi € 32.330,00;

DI LIQUIDARE in favore dell'operatore economico VALE GROUP S.r.l. Unipersonale, P. IVA 02896660905, a saldo dei lavori regolarmente eseguiti, preso atto della regolarità contributiva dell'impresa attestata dal DURC richiamato in premessa, l'importo imponibile di € 26.500,00, di cui € 25.500,00 per lavorazioni ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 5.830,00, per complessivi € 32.330,00, subordinando il pagamento all'acquisizione di regolare fattura elettronica e all'esito positivo delle ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 25.500,00, di cui € 1000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 5.830,00, per un importo complessivo di € 32.330,00, oneri della sicurezza e IVA inclusi, trova copertura come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL2_TEC	1	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	€ 32.330,00
CENTRO DI COSTO	A2GP999999			
CIG	BD3B752353			

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Operatore Economico affidatario e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

PAOLO TAURO
Firmato digitalmente da PAOLO TAURO
Data: 2026.11.04 12:37:39 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato di Regolare Esecuzione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 10 / 11 / 2026 al 25 / 11 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

FRANCESCA DEIANA

Firmato digitalmente da FRANCESCA DEIANA
Data: 2026.11.10 09:41:33 +01'00'