OGGETTO	P.O. "Giovanni Paolo II" in Olbia - Lavori di sistemazione delle aree esterne a verde mediante posa in opera di prato sintetico. CIG BD3B752353
RUP/DL	Geom. Giovanni Francesco Pes
IMPRESA	VALE GROUP SRL- P.IVA 02896660905
CONTRATTO D'APPALTO	81-ASL-AT/2026 del 21/10/2026
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 25.500,00 oltre € 1000,00 per oneri sicurezza + IVA al 22%.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

per i lavori di sistemazione delle aiuole mediante preparazione del sottofondo e fornitura e posa in opera di prato sintetico presso il P.O. Giovanni Paolo II.

(Art. 116, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e art. 28 dell'Allegato II.14)

Progetto originario

Con **Deliberazione n. 962 del 14.10.2026** del D.G. della ASL n.2 Gallura, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione delle aree esterne mediante posa in opera di prato sintetico, del P.O. Giovanni Paolo II. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n.36/2023, tramite RDO CAT Sardegna rds_PI337129-26. CIG BD3B752353 all'operatore economico **VALE GROUP SRL**, con sede legale in Zona Ind.le Predda Niedda str. 18 n. 11, 07100 Sassari, P.IVA 02896660905 per un corrispettivo pari a **€ 25.500,00**, oltre **€ 1000,00 per oneri della sicurezza** e IVA al 22% pari a € **5.830,00** per un totale complessivo di € **32.330,00**.

Finanziamento

Le opere sono state finanziate con **fondi reperiti da Bilancio Corrente**.

Cauzione

In considerazione del limitato importo del contratto, non è stata richiesta all'impresa appaltatrice la costituzione della garanzia definitiva.

Contratto

Il contratto è stato stipulato in data 21/10/2026 e registrato con il n. 81-ASL-AT/2026.

Perizie suppletive e di variante

Non sono state emesse perizie suppletive e/o di variante.

Somme autorizzate

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo spendibile per le opere ammonta a **€ 25.500,00 oltre € 1000,00 per oneri della sicurezza** e IVA al 22%.

Avvio ed esecuzione dei lavori

L'esecuzione dell'intervento è stata avviata in data **26/10/2026,** come da **verbale di consegna e avvio dei lavori redatto e sottoscritto dalle parti in pari data**, conservato agli atti della S.C. Area Tecnica.

Termine previsto per l'esecuzione del contratto

Come previsto nel verbale di avvio, sottoscritto dalle parti, i lavori dovevano essere eseguiti entro **SETTE** giorni decorrenti dall'avvio effettivo, avvenuto in data 26/10/2026.

Subappalto

L'Operatore Economico non ha richiesto di ricorrere al subappalto.

Sospensione e ripresa dei lavori

Non sono state richieste e/o concesse sospensioni.

Concessione di proroghe

Non sono state richieste né concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori.

I lavori risultano ultimati in data **02/11/2026**, con uno scostamento di due giorni rispetto al termine contrattuale del 31/10/2026. Tale scostamento è riconducibile al differimento della consegna dei lavori per indisponibilità del RUP e Direttore dei lavori dovuta a motivi personali, e non a cause imputabili all'impresa, che ha completato le lavorazioni entro il termine indicato nel verbale di avvio del 26/10/2026.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio

Il sottoscritto DL, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

Pagamenti in acconto

Durante il corso dell'appalto, l'impresa esecutrice non ha richiesto pagamenti in acconto.

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

L'impresa non ha formulato riserve o contestazioni in relazione all'esecuzione dei lavori.

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.

Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 116, comma 7, del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 28 dell'Allegato II.14, il presente certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione ed è trasmesso al RUP per la relativa conferma.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Pertanto, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato che:

- I lavori di sistemazione delle aiuole mediante preparazione del sottofondo e fornitura e posa in opera di prato sintetico presso il P.O. Giovanni Paolo II di Olbia eseguiti dalla Ditta **VALE GROUP S.r.l.** (P.IVA 02896660905) con sede legale in Zona Ind.le Predda Niedda str. 18 n. 11, 07100 Sassari, corrispondono qualitativamente e quantitativamente al contratto d'appalto;

CERTIFICA

che **i lavori di sistemazione delle aiuole mediante preparazione del sottofondo e fornitura e posa in opera di prato sintetico presso il P.O. Giovanni Paolo II di Olbia (CIG BD3B752353),** affidati con Deliberazione del Direttore Generale n. 962 del 14/10/2026 alla **VALE GROUP S.r.l.**, con sede legale in Zona Ind.le Predda Niedda str. 18 n. 11, P. IVA 02896660905,

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

in conformità alle condizioni e alle prescrizioni stabilite nel contratto d'appalto n. 81-ASL-AT/2026.

DETERMINA

in € 25.500,00, oltre € 1000,00 per oneri della sicurezza ed IVA al 22% pari a € 5.830,00, per complessivi **€ 32.330,00**, l'importo finale spettante all'impresa a saldo delle prestazioni eseguite, fatta salva la verifica della regolarità contributiva e degli ulteriori adempimenti previsti ai fini del pagamento.

Olbia, lì 03/11/2026.

Il Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Francesco Pes **Il RUP per conferma** Geom. Giovanni Francesco Pes	**L'impresa per presa visione e accettazione senza riserve** VALE GROUP S.r.l. **VALE GROUP S.r.l.** **Z.I. Predda Niedda, Str. 18 n° 13** **07100 Sassari** **P.iva: 02896660905 - C.U. SUBM70N**