
Allegato B/1 - Edilizia

Importo 398.330,00€                   

Anno di riferimento
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022
4° anno

2023

Avanzamento finanziario 26.927,11€                     222.841,73€                       148.561,16€                       

Avanzamento procedurale
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022
4° anno

2023
Nomina RUP DICEMBRE

Richiesta CUP DICEMBRE

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva novembre

Approvazione progetto esecutivo novembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando novembre

Pubblicazione bando novembre

Presentazione delle offerte novembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria dicembre

Aggiudicazione definitiva dicembre

Stipula contratto dicembre

Consegna lavori gennaio

I SAL

II SAL

III SAL

IV SAL

Fine lavori DICEMBRE dicembre

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI dicembre

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando GIUGNO

Pubblicazione bando FEBBRAIO

Presentazione delle offerte AGOSTO

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria MAGGIO -GIUGNO
Aggiudicazione definitiva AGOSTO

Stipula contratto AGOSTO

Consegna forniture DICEMBRE

Installazione e collaudi FORNITURE DICEMBRE

Chiusura operazione e funzionalità

Data: 

Firma del RUP LAVORI

Firma del RUP FORNITURE

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053" 

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura

Intervento: NP 6 - Adeguamento locali PS - PO Paolo Merlo di La Maddalena

CUP: B61B20001160002

ATTIVITA' GiA' 
ESPLETATE

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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