

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 309 DEL 28 / 09 / 2022

Proposta n. 362 del 28.09.2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Componente 1: 1.1 Case della Comunità nei comuni di Berchidda, Olbia, Buddusò, La Maddalena, Arzachena, Santa Teresa Gallura, Trinità D'Vignola e Vignola, San Teodoro e Tempio Pausania; 1.2.2 Centrali Operative Territoriali di Olbia e Tempio Pausania; 1.3 Ospedali di Comunità "Paolo Merlo" in La Maddalena e "Paolo Dettori" in Tempio Pausania; Componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile-sismica - Ospedale "Paolo Dettori" in Tempio Pausania Ospedale "Paolo Merlo" in La Maddalena. Approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|--------------|---------------------------|-----------------------|
| L'Istruttore | Dott.ssa Marianna Marcias | |
| Il Direttore | Dott. Marcello Acciaro | |

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciaro ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle

sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

PREMESSO CHE

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022 - “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022” è stato approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;

- gli interventi rientrano nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;

- con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della Gallura n. 117 dell’11/05/2022 sono stati nominati i Responsabili del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case della Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile-sismica, come di seguito specificato:

| PNRR CASA DELLA COMUNITA' | COSTO COMPLESSIVO | CUP | RUP |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| Comune di Olbia | 2 419 934,00 € | I92C22000270006 | Geom. Alessandro Schiano |
| Comune di Arzachena | 585 204,00 € | I42C22000170006 | Ing. Gian Nicola Ladu |
| Comune di Berchidda | 953 109,00 € | I72C22000240006 | Geom. Gian Domenico Padre |
| Comune di Buddusò | 778 713,00 € | I62C22000180006 | Geom. Gian Domenico Padre |
| Comune di La Maddalena | 694 406,00 € | I62C22000190006 | Ing. Gian Nicola Ladu |
| Comune di San Teodoro | 1 185 909,00 € | I92C22000280006 | Geom. Silvana Usai |
| Comune di S. Teresa Gallura | 803 283,00 € | I32C22000260006 | Geom. Michela Mulas |
| Comune di Tempio Pausania | 1 468 193,00 € | I52C22000310006 | Geom. Vanni Fara |
| Comune di Trinità D'Agultu e Vignola | 951 860,00 € | I92C22000290006 | Ing. Gian Nicola Ladu |

| PNRR CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE | COSTO COMPLESSIVO | CUP | RUP |
|--|----------------------|-----------------|---------------------------|
| Comune di Olbia | 189 314,00 € | I92C22000260008 | Geom. Gian Domenico Padre |
| Comune di Tempio Pausania | 189 314,00 € | I52C22000300008 | Geom. Gian Domenico Padre |

| PNRR OSPEDALE DI COMUNITA' | COSTO COMPLESSIVO | CUP | RUP |
|--|-------------------|-----------------|---------------------|
| Ospedale Paolo Merlo, Comune di La Maddalena | 1 908 142,00 € | I62C22000170006 | Geom. Silvana Usai |
| Ospedale Paolo Dettori, Comune di Tempio Pausania | 1 908 140,00 € | I52C22000290006 | Geom. Michela Mulas |

| PNRR INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO | COSTO COMPLESSIVO | CUP | RUP |
|--|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Ospedale Paolo Dettori, Comune di Tempio Pausania | 1 239 255,00 € | I52C22000280006 | Geom. Vanni Fara |
| Ospedale Paolo Merlo, Comune di La Maddalena | 708 000,00 € | I62C22000160006 | Geom. Alessandro Schiano |

VISTI

- la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 86 del 24.05.2022 di approvazione dello schema di convenzione tra l'ARES Sardegna e le ASL per l'avvalimento del personale di ARES Sardegna in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute, ai sensi della L.R. n.8/2018;
- la convenzione, protocollo ARES n. PG/2022/40466 del 25.05.2022, tra ARES Sardegna e ASL n°2 della Gallura per l'avvalimento dei Responsabili Unici del Procedimento per gli interventi del PNRR, Missione 6 Salute del Piano Nazionale per gli investimenti complementari;
- il provvedimento di Delega amministrativa protocollo RAS n. 15268 del 01.07.2022 per l'attuazione di interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura con la quale la RAS delega la ASL all'esecuzione e l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati con i fondi del PNRR;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 206 del 26.09.2022, di approvazione dello schema di addendum alle convenzioni tra ARES Sardegna e le ASL per l'avvalimento del personale Ares Sardegna in qualità di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari;

DATO ATTO CHE

- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6 salute, e piano nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/19 del 07.04.2022;
- è stato definito e condiviso con i competenti uffici Regionali l'iter per la predisposizione e l'approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi PNRR di cui alla DGR n.12/16 del 07.04.2022 che costituiranno parte integrante e sostanziale della suddetta Convenzione;
- il cronoprogramma e le relative fasi potranno essere oggetto di modifica ed integrazione fatto salvo il rispetto delle milestone e target, europei e nazionali, intermedi e finali, previsti in linea rispetto a quanto disposto dall'art. 6 dello schema di CIS;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007), L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib. G.R. n. 40/8 del 7.8.2015" e relativi Allegati A e C";

VISTI i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi, allegati sotto la lettera A), ritenuti meritevoli di approvazione;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative

Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n. 2 della Gallura, sottoscritti dai RUP e allegati sotto la lettera A);

VISTI

- la nota RAS protocollo 4107 del 14.06.2022 contenente le direttive per l'attuazione degli interventi di cui al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute;
- la Deliberazione n°253 del 30/08/2022 di adozione del "Regolamento per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura";

VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, il D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell'11/09/2020, il D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29/07/2021;

per le motivazioni sopra riportate;

| ACQUISITI I PARERI | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA | | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA | |
| DOTT. RAFFAELE DE FAZIO | | DOTT. MICHELE BAFFIGO | |
| FAVOREVOLE | <input checked="" type="checkbox"/> | FAVOREVOLE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONTRARIO | <input type="checkbox"/> | CONTRARIO | <input type="checkbox"/> |
| NON NECESSARIO | <input type="checkbox"/> | NON NECESSARIO | <input type="checkbox"/> |

DELIBERA

- **di approvare** i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n. 2 della Gallura, sottoscritti dai RUP e allegati sotto la lettera A);

- **di dare atto che** con la presente approvazione, questa Azienda assume l'impegno di rispettare le previsioni contenute nei cronoprogrammi in parola;

- **di dare atto che** dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'ASL n. 2 della Gallura;

- **di trasmettere** copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura, alla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e agli uffici interessati dal presente provvedimento per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marcello Giuseppe Acciaro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A) Cronoprogrammi procedurali e finanziari PNRR

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale – ASL N. 2 della GALLURA dal 29 / 09 / 2022 al 14 / 10 / 2022

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
