

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 143 DEL 16 / 03 / 2023

Proposta n. 147 del 10/03/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE

OGGETTO: Programma FSC 2014 – 2020 antincendio. Intervento SS_SAN_024 “Messa a norma antincendio del Poliambulatorio San Giovanni di Dio – Olbia”. Opere complementari. Approvazione Certificato Regolare Esecuzione (CRE) e liquidazione conto finale. CUP B73D17001470001 - CIG 9109602960.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Vanni Fara	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciario ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura n. 819 del 17/03/2022 con la quale sono stati attivati in via provvisoria e temporanea i Dipartimenti aziendali necessari per presidiare le funzioni sanitarie e amministrative di competenza dell’ASL GALLURA, nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti di conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l’Area contrattuale della Dirigenza dell’Area Sanità e dell’Area PTA;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATI

- la DGR n.2/9 del 17/01/2023 con la quale la Giunta regionale dà mandato ad Ares Sardegna di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 e dall’art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Delib.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021 e dalla Delib.G.R. n. 2/14 del 20.1.2022 di approvazione definitiva, al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a far data dal 1.1.2023;

- la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°79 del 16/02/2023 di “Presa d’atto passaggio personale Ares Sardegna ad Asl 2 Gallura”;

- la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

- la nota RAS Prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022”;

SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Vanni Fara;

RICHIAMATE

- la Delibera della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa” è stata approvata la riprogrammazione delle risorse disponibili all’interno del Patto per lo Sviluppo della Sardegna attraverso cui viene destinata la somma pari a euro 77.000.000,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell’allegato 1 alla citata DGR;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019” – Individuazione aree interventi – Nomina RUP”;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31.05.2018, con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 898 del 11.07.2018, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento (RUP) degli interventi;
- la Convenzione stipulata in data 21.08.2018 (Prot. RAS20325/conv/14 del 21.08.2018), fra la Regione Autonoma della Sardegna e l’ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 6280 del 09.11.2021 veniva affidato l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica- definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “Messa a norma antincendio del Poliambulatorio San Giovanni di Dio – Olbia” - Opere complementari, di cui al Programma FSC 2014 – 2020 antincendio. Intervento SS_SAN_024, all’Ing. Piero Francesco Romano, con studio a Tempio Pausania in via Mannu n.12, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n°355, p.IVA 00362180903, come da RDO sulla piattaforma SardegnaCat, n° rfq_380847, per un importo pari ad € 16.000,02 oltre Cassa Nazionale Previdenza al 4% pari a € 640,00 e IVA al 22% pari a € 3.660,81;
- in data 03.12.2021 veniva sottoscritta la lettera-contratto Reg. 91-2021 regolante l’espletamento dei servizi di ingegneria sopra descritti;
- con Determinazione Dirigenziale Ares Sardegna n. 512 del 24.02.2022 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica-definitiva-esecutiva redatto dall’Ing. Pietro Francesco Romano, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, per un importo complessivo determinato in euro € 91.958,94
- con Determinazione Dirigenziale Ares Sardegna n. 683 del 08.03.2022 venivano affidati i lavori di “Messa a norma antincendio del Poliambulatorio San Giovanni di Dio – Olbia” - Opere di completamento” Intervento SS_SAN_024 – FSC 2014-20, all’operatore economico Mugoni Franco Salvatore, con sede in Via Dante Alighieri 4, Valledoria - P. IVA 02459850901, per l’importo pari ad € 61.084,42 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 2.192,33 e dell’IVA al 10% pari a € 6.327,68, per un importo complessivo di € 69.604,43 ed in data 22.03.2022 veniva sottoscritto il relativo contratto (Reg. 13-2022);
- in data 20.04.2022 venivano consegnati i lavori con termine ultimo previsto per il 19.07.2022, come da verbale agli atti dell’Area Tecnica;
- con verbale del 05.07.2022, causa decesso del direttore dei lavori, veniva disposta la sospensione dei lavori per un periodo pari a giorni 154 sino al 06/12/2022 e pertanto la nuova scadenza utile per l’ultimazione dei lavori veniva stabilita per il giorno 21/12/2022;
- con Determinazione Dirigenziale ARES n. 2422 del 01.08.2022 si determinava l’ammontare delle prestazioni dovute all’Ing. Pietro Francesco Romano alla data del 23.06.2022 per un importo pari a € 11.560,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA al 22%, come da contabilità analitica determinata in ragione dei lavori eseguiti, e si affidavano le prestazioni residue relative alla Direzione Lavori e al CSE all’Ing. Federico Romano avente studio in via Mannu n.12 - Tempio Pausania, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n°1549, per un importo pari € 4.440,00 oltre CNPAIA 4% ed esente IVA in ragione dell’applicazione del regime forfettario come da dichiarazione del professionista agli atti d’ufficio;

- in data 11.08.2022 veniva sottoscritta la lettera-contratto Reg. 48-2022 regolante l'espletamento delle prestazioni residue relative alla Direzione Lavori e al CSE sopra descritte;
- la ripresa dei lavori è stata disposta con verbale del 06/12/2022 e con verbale del 10/12/2022 venivano concordati e discussi nuovi prezzi per lavori non contemplati nell'elenco prezzi di contratto per un importo complessivo pari a € 951,38 oltre IVA;
- in data 20/12/2022 lo stesso Direttore dei Lavori confermava l'esecuzione completa delle opere, e redigeva il Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTO pertanto il Certificato di Regolare Esecuzione agli atti d'ufficio, nel quale il Direttore dei Lavori ha accertato mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili la rispondenza dei lavori eseguiti dall'Impresa Mugoni Franco Salvatore alle prescrizioni contrattuali, di capitolato e di elenco prezzi e dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è di € 64.228,13 compresi oneri per la sicurezza e oltre IVA, pari a quanto contabilizzato e stabilito, senza ulteriori crediti a favore della Ditta esecutrice;

DATO ATTO che non sono stati corrisposti importi a titolo di anticipazione o acconti, pertanto risulta un credito di € 64.228,13 compresi oneri per la sicurezza e oltre IVA, come da relazione sul conto finale;

PRESO ATTO che il quadro economico finale risulta così definito:

QUADRO ECONOMICO FINALE				
riferimento quadro economico	Descrizione	Importo Progetto	Importo Appaltato	Importo Realizzato (con applicato ribasso 1,01%)
A1	Importo opere previste in progetto	61.707,67 €	61.084,42 €	62.035,08 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.192,33 €	2.192,33 €	2.192,33 €
A	IMPORTO LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA	63.900,00 €	63.276,75 €	64.228,13 €
	Tabella B -Somme a Disposizione			
B1	IVA SUI LAVORI (10%)	6.390,00 €	6.327,68 €	6.422,813 €
B2	SPESE TECNICHE	16.000,00 €	15.960,00 €	15.960,00 €
B2.1	Economie da ribasso d'asta	-	685,57 €	-
B3	I.V.A. (22%) E CNPAIA (4%) SU SPESE TECNICHE	4.300,80 €	3.181,60 €	3.181,60 €
B4	FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE			
B4a	Fondo Progettazione ed Innovazione (0,8 x 2% = 0,80 x € 63.900 x 2%)	1.022,40 €	1.022,00 €	1.022,00 €

RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e alla liquidazione del credito in favore dell'operatore economico Mugoni Franco Salvatore, con sede in Via Dante Alighieri 4, Valledoria - P. IVA 02459850901, per l'importo pari ad € 64.228,13 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 70.650,94;

DATO ATTO CHE

- nelle more della definizione della gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti di cui alla sopra citata nota RAS Prot. 6670/2023, il credito finale dovuto in favore dell'o.e. pari a € 70.650,94 graverà sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, sul conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" di cui alla Macro 6 Sub 2 del 2022 - Codice Progetto 2CCB73D17001470001 - fonte di finanziamento: ARES_FSC - ambiente ARES 30 Ufficio Gestione Transitoria;
- ai sensi del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP sono assolve dal geom. Vanni Fara;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è 9109602960 e il CUP è B73D17001470001;

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

per le motivazioni sopra riportate;

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DR. RAFFAELE DE FAZIO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

- **di approvare** il “Certificato di Regolare Esecuzione” relativo ai lavori di “Messa a norma antincendio del Poliambulatorio San Giovanni di Dio Opere di completamento dell’intervento SS_SAN_024 – FSC 2014-20;

- **di approvare** il quadro economico finale così ripartito:

QUADRO ECONOMICO FINALE				
riferimento quadro economico	Descrizione	Importo Progetto	Importo Appaltato	Importo Realizzato (con applicato ribasso 1,01%)
A1	Importo opere previste in progetto	61.707,67 €	61.084,42 €	62.035,08 €
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.192,33 €	2.192,33 €	2.192,33 €
A	IMPORTO LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA	63.900,00 €	63.276,75 €	64.228,13 €
	Tabella B -Somme a Disposizione			
B1	IVA SUI LAVORI (10%)	6.390,00 €	6.327,68 €	6.422,813 €
B2	SPESE TECNICHE	16.000,00 €	15.960,00 €	15.960,00 €
B2.1	Economie da ribasso d'asta	-	685,57 €	-
B3	I.V.A. (22%) E CNPAIA (4%) SU SPESE TECNICHE	4.300,80 €	3.181,60 €	3.181,60 €
B4	FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE			
B4a	Fondo Progettazione ed Innovazione (0,8 x 2% = 0,80 x € 63.900 x 2%)	1.022,40 €	1.022,00 €	1.022,00 €

- **di liquidare** il credito in favore dell'operatore economico Mugoni Franco Salvatore, con sede in Via Dante Alighieri 4, Valledoria - P. IVA 02459850901, per l'importo di € 64.228,13 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 70.650,94;

- **di stabilire** che nelle more della definizione della gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti di cui alla sopra citata nota RAS Prot. 6670/2023, il credito finale dovuto in favore dell'o.e. pari a € 70.650,94 graverà sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, sul conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" di cui alla Macro 6 Sub 2 del 2022 - Codice Progetto 2CCB73D17001470001- fonte di finanziamento: ARES_FSC - ambiente ARES 30 Ufficio Gestione Transitoria;

- **di trasmettere** copia del presente atto all'Operatore Economico, al RUP, al DL e all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Marcello Acciaro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato di Regolare Esecuzione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale – ASL N. 2 della GALLURA dal 16 / 03 / 2023 al 31 / 03 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato