

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 326 DEL 14/06/2023**

Proposta n.365 del 09/06/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE**

**OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - [M6C1 1.1] Componente 1: Investimento: 1.1 Casa della Comunità nel Comune di Berchidda. Servizi di ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Berchidda. Approvazione estensione quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e adempimenti connessi. CUP I72C22000240006 – CIG 9620110DE6.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Gian Nicola Ladu	
Il Direttore SC Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI  NO

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

**PRESO ATTO** che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciario ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

**VISTA** la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

**RICHIAMATE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante “Implementazione progressiva dell’assetto organizzativo previsto dall’atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l’Area PTA e per l’Area Sanità” con la quale viene attribuito in via provvisoria all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica, nelle more dell’approvazione del nuovo funzionigramma e della graduazione degli incarichi;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

## **RICHIAMATE**

- la DGR n.2/9 del 17/01/2023 con la quale la Giunta regionale dà mandato ad Ares Sardegna di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 e dall'art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Delib.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021 e dalla Delib.G.R. n. 2/14 del 20.1.2022 di approvazione definitiva, al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a far data dal 1.1.2023;
- la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°79 del 16/02/2023 di “Presenza d'atto passaggio personale Ares Sardegna ad Asl 2 Gallura”;
- la nota RAS Prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022”;

**SU** proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Gian Nicola Ladu;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTA** la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

## **PREMESSO CHE**

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022 - “*Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022*” è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, tra cui rientra l'intervento M6.C1 – componente 1: 1.1 Case della Comunità;
- l'intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6 salute, e piano nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022;
- con Deliberazione n. 309 del 28.09.2022 sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n. 2 della Gallura;
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26 Prot. Ingresso n. 25258 del 08/11/2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;

- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 2 della Gallura n. 369 del 11/11/2022 il Ing. Gian Nicola Ladu è stato nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'intervento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Componente 1: 1.1 Casa della Comunità nel Comune di Berchidda;

- l'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – M6.C1 – Componente 1: 1.1 Casa della Comunità nel Comune di Berchidda è ricompreso nel Programma triennale Opere Pubbliche (anni 2023-2025) approvato con Deliberazione n. 379 del 14/11/2022;

- con Deliberazione n. 451 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Ing. Gian Nicola Ladu per un quadro economico pari a € 953.109,00;

#### **DATO ATTO CHE**

- con Deliberazione n.174 del 28.03.2023 in esito a RDO\_rfq\_410214 su Sardegna CAT, è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dal DL. n. 77/2021 convertito in L. n°108/2022, l'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Berchidda di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, alla Società Cooperativa ARKSA Ingegneria con studio a Olbia in Via dei Lidi, n.65 – p.iva 02721750905, per un importo pari a € 20.168,03 al netto del ribasso offerto del 15,01%, dei contributi previdenziali CNPAIA del 4% pari a € 806,72 e dell'IVA al 22% pari a € 4.614,45, per un totale complessivo di € 25.589,20;

- in data 29.03.2023 è stato sottoscritto verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le prestazioni da eseguire relativamente alla progettazione di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Berchidda;

- in data 14.04.2023 è stata sottoscritta la Convenzione REG. PNRR N. 9-2023 di incarico per lo svolgimento dei servizi relativi alla Progettazione di fattibilità tecnica ed economica in relazione ai lavori di realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Berchidda;

**CONSIDERATO CHE** in fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica, ARKSA Ingegneria con nota prot. n. 4615 del 05.06.2023 agli atti dell'Area Tecnica, ha richiesto ai competenti uffici comunali conferma della necessità di predisporre la Relazione Geologica;

**RICHIAMATA** la nota del 06.06.2023 agli atti dell'Area Tecnica, con la quale il Comune di Berchidda conferma alla ARKSA Ing. Soc. Coop s.r.l. la necessità di predisporre una Relazione Geologica per l'autorizzazione dei lavori di ristrutturazione edilizia, rimodulazione interna e sopraelevazione del suddetto immobile in quanto trattasi di un fabbricato (distinto catastalmente al foglio 23 mappale 1665, ricadente in zona S2 del centro urbano del Comune di Berchidda), ricadente in zona di "consolidamento abitati", di cui all'art. 2 della Legge n° 64/1974, e come tale sottoposto a nulla-osta del Genio Civile;

**RICHIAMATO** l'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 il quale consente le modifiche dei contratti d'appalto in corso di validità ove *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

**DATO ATTO CHE** per quanto sopra esposto, il RUP ha richiesto all'affidatario la propria disponibilità agli stessi patti e condizioni del contratto originario (Convenzione REG. PNRR N. 9-2023), per la redazione della suddetta Relazione Geologica, determinando a talo scopo previsione di spesa ai sensi del DM 17.06.2016 agli atti dell'Area Tecnica, per un importo di € 1.429,38 al netto contributi previdenziali CNPAIA del 4% pari a € 57,18 e dell'IVA al 22% pari a € 327,04, per un totale complessivo di € 1.813,60, contenuto nei limiti del "quinto d'obbligo" e ritenuto congruo dal RUP;

**RITENUTO** per far fronte alle necessità sopra descritte opportuno usufruire dell'estensione del "quinto d'obbligo", ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016;

#### **DATO ATTO CHE**

- che la somma necessaria per l'estensione del "quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, per la redazione della suddetta Relazione Geologica, pari a € 1.813,60 contributi previdenziali CNPAIA e IVA inclusi, graverà sui fondi del finanziamento P.N.R.R. – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR\_A2-PNNR ASL GALLURA, Macro 100 del 2023 - Codice Progetto PNRR\_M6C1\_A2\_1.1\_CASA BERCHIDDA in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

- ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP e DEC saranno assolte dall'Ing. Gian Nicola Ladu;

**ACQUISITI** il codice identificativo gara (CIG): 9620110DE6 e il codice CUP: I72C22000240006;

**VISTI** la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, il D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell'11/09/2020, il D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29/07/2021;

**per le motivazioni sopra riportate**

<b>ACQUISITI I PARERI</b>			
<b>IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA</b>		<b>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA</b>	
DR. RAFFAELE DE FAZIO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

#### **DELIBERA**

- **di autorizzare e di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 12. del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm. e ii., l'incremento contrattuale entro il quinto obbligo dell'importo del contratto (Convenzione REG. PNRR N. 9-2023) stipulato con la Società Cooperativa ARKSA Ingegneria con studio a Olbia in Via dei Lidi n.65 – p.iva 02721750905, attuale affidatario dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Berchidda, per la redazione della Relazione geologica, per l'importo di € 1.429,38 al netto contributi previdenziali CNPAIA del 4% pari a € 57,18 e dell'IVA al 22% pari a € 327,04, per un totale complessivo di € 1.813,60;

- **di dare atto che** la somma necessaria per l'estensione del "quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, per la redazione della Relazione geologica, pari a € 1.813,60 contributi previdenziali CNPAIA e IVA inclusi trova copertura nei fondi del finanziamento P.N.R.R. – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1 dell'Ufficio Autorizzativo

PNRR\_A2-PNNR ASL GALLURA, Macro 100 del 2023 - Codice Progetto PNRR\_M6C1\_A2\_1.1\_CASA\_BERCHIDDA, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

**- di dare atto che**

- a) ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP e DEC saranno assolte dall'Ing. Gian Nicola Ladu;
- b) il CUP per l'intervento è il seguente: I72C22000240006;
- c) il CIG è il seguente: 9620110DE6;

**- di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura, al Professionista, al RUP e agli uffici interessati dal presente provvedimento per i conseguenti adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Marcello Acciaro

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale – ASL N. 2 della GALLURA dal 14/06/2023 al 29/06/2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

\_\_\_\_\_