

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 404 DEL 11/07/2023

Proposta n.457 del 06/07/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Interventi M6.C1 – componente 1.2.2. Lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a Centrale Operativa Territoriale di Olbia presso la struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale “San Giovanni di Dio”. CUP I92C22000260008 – CIG 9577048E03. Estensione quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e liquidazione I SAL.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Gian Nicola Ladu	
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciario ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante “Implementazione progressiva dell’assetto organizzativo previsto dall’atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l’Area PTA e per l’Area Sanità” con la quale viene attribuito in via provvisoria all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica, nelle more dell’approvazione del nuovo funzionigramma e della graduazione degli incarichi;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATE

- la DGR n.2/9 del 17/01/2023 con la quale la Giunta regionale dà mandato ad Ares Sardegna di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 e dall'art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Delib.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021 e dalla Delib.G.R. n. 2/14 del 20.1.2022 di approvazione definitiva, al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a far data dal 1.1.2023;
- la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°79 del 16/02/2023 di "Presenza d'atto passaggio personale Ares Sardegna ad Asl 2 Gallura";
- la nota RAS Prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022";

SU proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Gian Nicola Ladu;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

PREMESSO CHE

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022 - "*Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022*" è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, tra cui rientra l'intervento M6.C1 – componente 1: 1.1 Case della Comunità;
- l'intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6 salute, e piano nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022;
- con Deliberazione n. 309 del 28.09.2022 sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n. 2 della Gallura;

- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26 Prot. Ingresso n. 25258 del 08/11/2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;
- con deliberazione n. 369 del 11/11/2022 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Gian Nicola Ladu afferente l'Area Tecnica Sassari Olbia di ARES Sardegna nelle more della stipula della convenzione con ARES di cui all'art. 49 della L.R. n.8/2018 e dell'atto formale di assegnazione dei finanziamenti a questa Azienda da parte della Regione Autonoma della Sardegna;
- l'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – M6.C1 – componente 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale di Olbia è ricompreso nel Programma Triennale Opere Pubbliche (anni 2023-2025) approvato con Deliberazione n. 379 del 14/11/2022;

DATO ATTO CHE

- con Deliberazione n. 443 del 06/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Ing. Gian Nicola Ladu per un quadro economico pari a € 189.314,00 e si è autorizzato a contrarre con contestuale affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva e Direzione Lavori all'Ing. Danilo Cannas con studio a Olbia in Via Georgia - Geocity Torre 3 Piano 1° - Int. 20, P.IVA 02555970900, per un corrispettivo pari a € 16.431,65 al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A, quindi per un importo complessivo pari a € 20.848,48;
- con Deliberazione n. 505 del 29.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Danilo Cannas, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, depositato agli atti d'ufficio in data 27/12/2022, per un importo complessivo di euro 189.314,00 e si è altresì autorizzato a contrarre per l'affidamento dei lavori si procederà ai sensi dell'art. 1 lett. a) del DL 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, con affidamento diretto, anche mediante comparazione di almeno due preventivi attraverso RdO su SardegnaCAT, sulla base delle informazioni presenti sulla piattaforma, tra gli OO.EE. individuati dal RUP in base alle capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n.50/2016;
- con Deliberazione n. 53 del 01/02/2023 sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, i lavori di cui all'Intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Olbia presso la struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" in Olbia di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali all'operatore economico Campesi Impianti S.r.l. con sede legale in Olbia, Via Egitto, 2 – Z.I. settore 7– p.iva 02197810902, per un importo pari a € 101.100,52 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.449,49 e dell'iva al 10% pari a € 10.260,00 per un totale complessivo di € 112.860,01;
- in data 14/02/2023 (Reg. 1-2023) è stato sottoscritto il relativo contratto, con scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso, con tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto fissato in giorni 51 (cinquantuno) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- in data 21/03/2023 sono stati consegnati i lavori come da verbale agli atti d'ufficio;
- con Deliberazione n.202 del 12.04.2023 è stata liquidata l'anticipazione del prezzo pari al 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, per un importo pari a € 30.995,04 oltre IVA;

CONSIDERATO CHE durante il corso dei lavori si è ritenuto indispensabile eseguire ulteriori opere aggiuntive non previste inizialmente la cui esecuzione si è resa necessaria per il compimento dell'intervento in continuità con le lavorazioni previste da progetto e comunque rientranti nei limiti del "quinto d'obbligo" e delle somme del quadro economico di progetto;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 il quale consente le modifiche dei contratti d'appalto in corso di validità ove *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

DATO ATTO CHE

- per quanto sopra esposto, il RUP ha richiesto all'affidatario la propria disponibilità ad effettuare le lavorazioni aggiuntive agli stessi prezzi e condizioni dell'appalto principale (Contratto d'appalto REG. PNRR N.1-2023);
- come da computo metrico agli atti d'ufficio, le lavorazioni entro i limiti del “quinto d'obbligo” ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ammontano al netto del ribasso di gara a € 11.142,18 oltre iva al 10%;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento ha redatto il 1° S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.1 dei lavori, per l'importo di € 45.870,77 oltre iva al 10% pari ad € 4.587,08 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 19.800,34;
- in relazione agli atti contabili ed ai documenti contrattuali, si può procedere alla liquidazione del credito in favore dell'Impresa Campesi Impianti S.r.l. con sede legale in Olbia, Via Egitto, 2 – Z.I. settore 7– p.iva 02197810902, per l'importo di € 45.870,77 oltre iva al 10%;

STABILITO CHE

- l'importo complessivo dell'intervento graverà sui fondi del finanziamento P.N.R.R – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR_A2-PNNR ASL GALLURA, Macro 109 del 2023, Sub Autorizzazione n.2 - Codice Progetto PNRR_M6C1_A2_1.2.2_COT_OLBIA, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;
- ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore Lavori sono espletate dall'ing. Gian Nicola Ladu che assolve anche quelle di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;

ACQUISITI il codice identificativo gara 9577048E03 e il codice CUP: I92C22000260008;

VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, il D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell'11/09/2020, il D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29/07/2021;

per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DR. RAFFAELE DE FAZIO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

- **di autorizzare e approvare** ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm. e ii., l'incremento contrattuale pari a € 11.142,18 oltre iva al 10% rientrante nel quinto obbligo dell'importo del contratto d'appalto REG. PNRR N. 1-2023 stipulato con all'operatore economico Campesi Impianti S.r.l. con sede legale in Olbia, Via Egitto, 2 – Z.I. settore 7– p.iva 02197810902, affidatario dei "Lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a Centrale Operativa Territoriale di Olbia presso la struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" in Olbia - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Interventi M6.C1 – componente 1.2.2.";

- **di approvare e liquidare** il 1°S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.1 inerente i "Lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a Centrale Operativa Territoriale di Olbia presso la struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" in Olbia", eseguiti dall'Impresa Campesi Impianti S.r.l., redatti dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento Ing. Gian Nicola Ladu, per l'importo di € 45.870,77 oltre iva al 10% al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 19.800,34, quindi per un totale complessivo di € 50.787,86;

- **di dare atto che** l'onere complessivo dell'intervento trova copertura nei fondi del finanziamento P.N.R.R – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR_A2-PNNR ASL GALLURA, Macro 109 del 2023, Sub Autorizzazione n.2 - Codice Progetto PNRR_M6C1_A2_1.2.2_COT_OLBIA, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

- di dare atto che

a) ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP e di DL sono espletate dall'ing. Gian Nicola Ladu che assolve anche quelle di CSE ai sensi del Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;

b) il CUP per l'intervento è: I92C22000260008;

c) il CIG è: 9577048E03;

- **di trasmettere** copia del presente atto all'operatore economico, al RUP e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Marcello Giuseppe Acciaro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale – ASL N. 2 della GALLURA dal 11/07/2023 al 26/07/2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
