

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 421 DEL 20/07/2023**

Proposta n.483 del 13/07/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA**

**OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Interventi M6.C1 – componente 1.2.2. Affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a Centrale Operativa Territoriale di Territoriale di Tempio Pausania presso il Presidio Ospedaliero “Paolo Dettori” di Tempio Pausania. Liquidazione I SAL. CUP I52C22000300008 – CIG 957679091C.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Silvana Usai	
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI  NO

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

**PRESO ATTO** che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciario ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

**VISTA** la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

**RICHIAMATE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante “Implementazione progressiva dell’assetto organizzativo previsto dall’atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l’Area PTA e per l’Area Sanità” con la quale viene attribuito in via provvisoria all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica, nelle more dell’approvazione del nuovo funzionigramma e della graduazione degli incarichi;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

## **RICHIAMATE**

- la DGR n.2/9 del 17/01/2023 con la quale la Giunta regionale dà mandato ad Ares Sardegna di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 e dall'art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Delib.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021 e dalla Delib.G.R. n. 2/14 del 20.1.2022 di approvazione definitiva, al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a far data dal 1.1.2023;
- la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°79 del 16/02/2023 di “Presenza d'atto passaggio personale Ares Sardegna ad Asl 2 Gallura”;
- la nota RAS Prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022”;

**SU** proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Silvana Usai;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTA** la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

## **PREMESSO CHE**

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022 - “*Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022*” è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, tra cui rientra l'intervento M6.C1 – componente 1: 1.1 Case della Comunità;
- l'intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6 salute, e piano nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022;
- con Deliberazione n. 309 del 28.09.2022 sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n. 2 della Gallura;
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26 Prot. Ingresso n. 25258 del 08/11/2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;

- con deliberazione n. 369 del 11/11/2022 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Silvana Usai afferente l'Area Tecnica Sassari Olbia di ARES Sardegna nelle more della stipula della convenzione con ARES di cui all'art. 49 della L.R. n.8/2018 e dell'atto formale di assegnazione dei finanziamenti a questa Azienda da parte della Regione Autonoma della Sardegna;
- l'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – M6.C1 – componente 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale di Tempio Pausania è ricompreso nel Programma Triennale Opere Pubbliche (anni 2023-2025) approvato con Deliberazione n. 379 del 14/11/2022;

#### **DATO ATTO CHE**

- con Deliberazione n. 442 del 06/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Geom. Silvana Usai per un quadro economico pari a € 189.314,00 e si è autorizzato a contrarre con contestuale affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva e Direzione Lavori all'Ing. Andrea Marrosu con studio a Olbia in Via Fiume d'Italia n°1/a, P.IVA 02303330902;
- con Deliberazione n. 504 del 29.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Andrea Marrosu, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, depositato agli atti d'ufficio in data 27/12/2022, per un importo complessivo di euro 189.314,00 e si è altresì autorizzato a contrarre per l'affidamento dei lavori si procederà ai sensi dell'art. 1 lett. a) del DL 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, con affidamento diretto, anche mediante comparazione di almeno due preventivi, attraverso RdO su SardegnaCAT, sulla base delle informazioni presenti sulla piattaforma, tra gli OO.EE. individuati dal RUP in base alle capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n.50/2016;
- che, con Deliberazione n. 66 del 16/02/2023, sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, i lavori di cui all'intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Tempio Pausania presso il Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali all'operatore economico Impresa edile Niad di Nieddu Antonio S.a.s. con sede legale in Olbia, Via Fontanesi, 4 - p.iva 02458420904, per il prezzo netto complessivo di euro € 113.205,00 inclusi euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, a seguito dell'applicazione della percentuale di ribasso offerto del 1,25% determinato sull'importo lavori posto a base di gara;
- in data 14/02/2023 (Reg. 2-2023) è stato sottoscritto il relativo contratto, con scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso, con tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto fissato in giorni 51 (cinquantuno) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- in data 27/03/2023 sono stati consegnati i lavori come da verbale agli atti d'ufficio;

#### **CONSIDERATO CHE**

- il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Marrosu, giusto incarico di cui alla Delibera del Direttore Generale n° 442 del 06/12/2022, ha redatto il 1° S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.1 dei lavori, per l'importo di € 31.740,33 oltre iva al 10% pari ad € 3.174,03;
- in relazione agli atti contabili ed ai documenti contrattuali, si può procedere alla liquidazione del credito in favore dell'Impresa edile Niad di Nieddu Antonio S.a.s. con sede legale in Olbia, Via Fontanesi, 4 - p.iva 02458420904, per l'importo di € 31.740,33 oltre iva al 10%;

#### **STABILITO CHE**

- l'importo complessivo dell'intervento graverà sui fondi del finanziamento P.N.R.R – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR\_A2-PNNR ASL GALLURA, Macro 110 del 2023, Sub Autorizzazione n.2 - Codice Progetto

PNRR\_M6C1\_A2\_1.2.2\_COT\_OLBIA, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

- ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dal Geom. Silvana Usai e quelle del Direttore Lavori dall'Ing. Andrea Marrosu, come da Delibera del Direttore Generale n° 442 del 06/12/2022, mentre le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro vengono svolte dal Geom. Silvana Usai;

**ACQUISITI** il codice identificativo gara 957679091C e il codice CUP I52C22000300008;

**VISTI** la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell'11/09/2020, il D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29/07/2021;

per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DR. RAFFAELE DE FAZIO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

### DELIBERA

- **di approvare e liquidare** il 1°S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.1 inerente i "Lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a Centrale Operativa Territoriale di Tempio Pausania presso il Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania", eseguiti dall'Impresa edile Niad di Nieddu Antonio S.a.s, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Marrosu, vedi Delibera del D.G. n° 442 del 06/12/2022, per l'importo di € 31.740,33 oltre iva al 10%, complessivamente € 34.914,36;

- **di dare atto che** l'onere complessivo dell'intervento trova copertura nei fondi del finanziamento P.N.R.R – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR\_A2-PNNR ASL GALLURA, Macro 110 del 2023, Sub Autorizzazione n.2 - Codice Progetto PNRR\_M6C1\_A2\_1.2.2\_COT\_TEMPIO, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

- **di dare atto che**

a) ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP e di CSE ai sensi del Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sono espletate dal Geom. Silvana Usai e quelle del Direttore Lavori dall'Ing. Andrea Marrosu, come da Delibera del Direttore Generale n° 442 del 06/12/2022;

b) il CUP per l'intervento è: I52C22000300008;

c) il CIG è: 957679091C;

- **di trasmettere** copia del presente atto all'operatore economico, al RUP e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Marcello Acciaro

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale – ASL N. 2 della GALLURA dal 20/07/2023 al 04/08/2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

\_\_\_\_\_