

CENTRO DI RESPONSABILITA' DEL PROGETTO:

Dipartimento di Prevenzione Veterinaria

Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale (SIAOA)

Miglioramento dello Standard di funzionamento del
Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale ASL n° 2 Gallura

SCHEDA PROGETTO

PROJECT MANAGER: Dr. Antongiulio Tempesta

CODICE DEL PROGETTO: PMO-07-2023-SIAOA

Olbia, 07/06/2023

Il Responsabile della SSD SIAOA ASL Gallura
dr. Antongiulio Tempesta

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria
dr. Francesco Sgarancella



TEMPESTA ANTONGIULIO
07.06.2023 11:20:31
GMT+00:00

FRANCESCO
SGARANCELLA

Firmato digitalmente da
FRANCESCO SGARANCELLA
Data: 2023.06.28 15:20:15 +02'00'

ASL GALLURA
PARERE FAVOREVOLE
IL DIRETTORE SANITARIO

Numerazione progressiva Archivio PMO:
N° ____/2023

Sezione 1 – a cura del Project Manager (PM) e del Project Management Office (PMO)**1. DESCRIZIONE DEL PROBLEMA SU CUI SI PROPONE DI INTERVENIRE**

Fornire una descrizione delle caratteristiche principali del problema a cui si vuole dare soluzione.

La descrizione dovrebbe fornire elementi di giudizio utili a comprendere la sua rilevanza in termini clinici e/o tecnici e/o amministrativi e/o organizzativi.

Ai sensi del Regolamento CE/882/2004, ora abrogato e sostituito dal Regolamento UE 2017/625, sono stabilite le norme specifiche per l'organizzazione dei Controlli Ufficiali in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; controlli specificamente attribuiti ai Servizi Veterinari tra i quali il SIAOA. Al fine di garantire un sistema di controllo ufficiale sulle imprese alimentari della filiera dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, il SIAOA deve necessariamente disporre della strumentazione idonea per poter svolgere le proprie funzioni e incrementare l'efficienza e l'efficacia delle proprie attività istituzionali. Il regolare svolgimento delle funzioni assegnate è strettamente connesso al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'erogazione delle prestazioni. Verificata la dotazione strumentale in essere presso il SIAOA della ASL Gallura, si evidenzia l'urgenza dell'acquisto di beni strumentali e materiale d'uso necessari a garantire idonei Controlli Ufficiali stabiliti nei LEA e nei Piani nazionali e regionali vigenti.

Le Autorità Competenti devono attenersi a quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto legislativo n° 27/2021 per assicurare la regolare esecuzione dei Controlli ufficiali compresi i campionamenti al fine di limitare eventuali azioni legali (controperizia e controversi) da parte degli Operatori del Settore Alimentare.

Attualmente il Servizio SIAOA non dispone di tutta la strumentazione e del materiale d'uso necessari al soddisfacimento dello Standard di funzionamento.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto aziendale denominato "Miglioramento dello Standard di funzionamento" del SIAOA è finalizzato al soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/625 e correlato CSR (Conferenza Stato Regioni - Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 46/CSR del 7 febbraio 2013) che stabilisce Linee Guida dello Standard di Funzionamento delle Autorità Competenti nel campo della Sicurezza Alimentare. Queste "carenze" dello specifico requisito possono essere colmate mediante l'acquisto della strumentazione e del materiale come da elenco seguente che contiene la stima dei costi economici necessari come da tabella seguente.

Materiale d'uso	Quantità	Costo euro stimato confezione/unità
Sacchetti PE trasparenti mm 300 x 500 spess. 50 um – confezioni da 100 pezzi	N° 40	10,00 euro per confezione
Sacchetti anti manomissione 17,5 x 23,00 cm confezioni da 500 pezzi	N° 5	110,00 euro per confezione
Sacchetti PE trasparenti mm 500 x 780 spess. 50 um – confezioni da 250 pezzi	N° 4	72,00 euro per confezione
Sacchetti PE trasparenti richiudibili (con zip) 300 x 200 mm; Sacchetti sterili p/chiuso 450 ml - mm 114 x 229 – 63 um - Confezioni da 500 pezzi	N° 1	180,00 euro per confezione
Sacchetti sterili p/chiuso 800 ml mm 114 X 305 – 63 um – Confezioni da 500 pezzi	N° 1	210,00 euro per confezione
Sacchetti sterili p/chiuso 1650 ml mm 178 X 305 – 63 um – confezioni da 250 pezzi	N° 1	170,00 euro per confezione
Buste "bioazard" per trasporto campioni a rischio infettivo misura 18x16 cm o simile	N° 2	100,00 euro confezione da 2000 pz
Buste "bioazard" per trasporto campioni a rischio infettivo misura 20x30 cm o simile	N° 2	100,00 euro confezione da 2000 pz
Sponge bag ricerca Salmonella + Buffered Peptone Water con delimitatore di superficie 10 x 10 cm	N° 300	15,00 euro confezione
Delimitatore di superficie carcasse animali ricerca salmonella 10 x 10 cm	N° 6	45,00 euro per pezzo
Contenitore PP 50 ml per campioni biologici liquidi – tappo a vite con doppio tappo	N° 300	1,00 euro per unità
Contenitore PP 100 ml per campioni biologici liquidi – tappo a vite con doppio tappo	N° 100	1,00 euro per unità
Bisturi sterili monouso	N° 40	15,00 euro confezione
Coltelli con lama panciuta in acciaio inox tipo "francese"	N° 10	25,00 euro per unità
Flambatore portatile a gas con accensione piezoelettrica	N° 10	20,00 euro per unità
Bombolette gas per flambatore	N° 50	2,00 euro per unità
Sigilli in plastica 3,3 x 315 mm numerati progressivamente colore giallo – cf 1000 pz	N° 5	65,00 euro per confezione
Cartellini, per identificazione campioni, con anello passante rinforzato, cm 12x6 spessore 0,1 mm -conf. da 250 pezzi	N° 12	35,00 euro per confezione
Gomitolo canapa mis. 2/4 g. 100	N° 30	2,00 euro per unità
Valigia Trolley "porta utensili e strumenti" per trasporto del materiale necessario per i controlli ufficiali compresi i campionamenti	N° 10	70,00 euro per unità
Borsa compatta per trasporto DPI con scomparto calzature	N° 13	70,00 euro per unità
Termometro portatile a sonda con range di misurazione della temperatura da - 50°C a + 150°C	N° 10	30,00 euro per unità
Termometro digitale IR ad uso clinico veterinario	N° 10	30,00 euro per unità
Trapano a batteria con punte per foratura prodotti alimentari surgelati/congelati	N° 2	60,00 euro per unità

"Temperatura data logger" per registrazione delle temperature di trasporto campioni ufficiali con range di rilevazione - 30°C - + 70°C	N. 10	250 euro per unità
Termometro campione digitale certificabile ACCREDIA strumento di riferimento	N° 1	488 euro per unità
Frigorifero – congelatore Portatile con compressore da posizionare in macchina per il trasporto degli alimenti a temperatura controllata (ditta Evermed modello PRF 35)	N° 2	330,00 euro per unità
Bilancia Digitale per pesare alimenti, misurazioni 1 g - 8 kg	N. 4	60,00 euro per unità
Cucchiaino per il prelievo del tronco encefalico bovino	2000	1 euro per pezzo
Cucchiaino per il prelievo del tronco encefalico ovino	1000	1 euro per pezzo
Borsa frigo a rotelle (Coleman 40 QT – capacità 37,5 litri)	N° 6	90,00 euro per unità
Borsa frigo a rotelle (Coleman 50 QT – capacità 47,00 litri)	N° 2	100,00 euro pezzo
Frigorifero – congelatore Portatile con compressore da posizionare in macchina per il trasporto degli alimenti a temperatura controllata (ditta Evermed modello PRF 35)	N° 2	330,00 euro per unità
Bilancia Digitale per pesare matrici alimentari, misurazioni 1 g - 8 kg	N. 6	60,00 euro per unità

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO

REGIONALI

Piani Regionali dei Controlli Ufficiali

AZIENDALI

Garantire in modo efficiente ed efficace l'Attività dei Controlli Ufficiali attuate nel settore della sicurezza alimentare e della qualità degli alimenti. Garantire il requisito previsto dallo Standard di Funzionamento che prevede il possesso di adeguati strumenti e materiali per eseguire i Controlli Ufficiali.

4. BENEFICI E RISULTATI ATTESI

La dotazione strumentale e del materiale di consumo richiesta permetterà di garantire quanto necessario per poter assolvere alle attività previste dal Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali e rispettare i requisiti stabiliti dal Regolamento Regolamento UE 2017/625 e correlato documento CSR (Conferenza Stato Regioni - Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 46/CSR del 7 febbraio 2013) che stabilisce Linee Guida dello Standard di Funzionamento delle Autorità Competenti nel campo della Sicurezza Alimentare.

5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) "Cosa si deve fare"

La WBS permette di scomporre il progetto nelle sue fasi/attività; ciascun livello rappresenta porzioni sempre più dettagliate del progetto, fino ad arrivare a descrivere la singola attività e ad attribuirne la responsabilità operativa.

6. ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE (OBS) "Chi sono i responsabili"

L'OBS attribuisce la responsabilità (sulla base delle competenze) delle attività identificate con la WBS (WBS/OBS = Matrice della responsabilità). Le attività rappresentate devono poter essere pianificate, valutate, disposte di budget, programmate e, infine, controllate per l'assegnazione delle risorse al progetto.

Il Responsabile della SSD Igiene Alimenti di Origine Animale (dr. Antongiulio Tempesta)

7. MATRICE DELLE RESPONSABILITA' (RAM) "Assegnazioni responsabilità"

Dr. Antongiulio Tempesta – Project manager

Dott. Emanuele Caione – Verifica conformità schede attrezzature e materiale di consumo in raccordo con il Servizio Acquisti

Maria Antonietta Serra - Procedura liquidazione fatture nel sistema AMC

Dr. Antongiulio Tempesta – approvazione finale della liquidazione del Sistema AMC

8. FASI E TEMPI IN CUI È UTILE/OPPORTUNO ARTICOLARE IL PROGETTO

Descrivere le modalità previste/prevedibili attraverso cui dovrà necessariamente svilupparsi la realizzazione del progetto. In altri termini, in questo riquadro, è necessario articolare il progetto in fasi. Ogni fase dovrebbe:

- *essere temporalmente individuabile,*
*produrre un risultato **parziale** descrivibile e misurabile.*

Potrebbe essere utile rappresentare la struttura del progetto attraverso un Diagramma di GANTT: a tal fine utilizzare la pagina successiva.

8a. DIAGRAMMA GANTT (TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ)

ATTIVITA'			settimane																																															
Sotto Obiet t	n		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Elaborazione e stampa materiale informativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	4	4	4	4
	7																																																	
	8																																																	
	9																																																	
	10																																																	
	11																																																	
	12																																																	
	13																																																	
ATTIVITA' DI VALUTAZIONE (milestones)																																																		
Valutazione tecnica in progress																																																		
Valutazione amministrativa in progress																																																		
Valutazione finale																																																		

9. INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione OBIETTIVO	Descrizione Indicatore	Peso	Target di riferimento	Valore Atteso	Valore Minimo

10. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

FONTE DI FINANZIAMENTO Entrate Dirette (Fondo Dlgs 194/08) risconto a 31/12/2020 conto **A402030103** di cui alla Comunicazione consistenza risconti passivi rilevati al 31/12/2021 per proventi correlati alle Entrate Dirette, Dr. Gaia Enrico Commissario Straordinario gestione regionale sanitaria Liquidatoria ATS PG 318 del 03/02/2023.

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO EURO € 24.767,22 = (€ 20.301,00 + IVA 22% € 4.466,22)

SCADENZA FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA DI SPESA	DETTAGLIO SPESA	CONTI CO.GE.	CENTRI DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale			
	Totale Formazione			€
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria			
	Dirigenza medica			€
	Comparto n.			€
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria			
	Personale amministrativo			€
	Totale Risorse Umane			€
Beni	Sanitari			€
	Non Sanitari			€ 24.767,22
	Totale fornitura di beni			€ 24.767,22
Servizi	Sanitari		Servizi Amministrativi	€
	Non Sanitari			€
	Totale fornitura di servizi			€
Investimenti	Attrezzature Sanitarie		Settore Ingegneria Clinica	€
	Mobili e Arredi		Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€
	ICT		Servizio Sistemi Informativi	€
	Edilizia Sanitaria		Servizi Tecnici e Logistica	€
	Totale Investimenti			€

1 MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO -RIEPILOGO INDICATORI E RISULTATI

RENDICONTAZIONE ANNO

[illegible]

RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO

[illegible]

2 MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO –RIEPILOGO COSTI

RENDICONTAZIONE ANNO

MACRO-VOCE DI SPESA		Codice Conto CO.GE.	Descrizione Conto CO.GE.	Importo iniziale	Importo assestato al 30.06	Importo utilizzato al 30.06	Importo disponibile al 30.06.	Importo assestato al 31.12	Importo utilizzato al 31.12	Importo disponibile al 31.12	Importo ribaltabile anno n+1
Formazione	Formazione										
	Totale Formazione										
Risorse Umane	Co.Co.Co. – Area Sanitaria										
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo tecnico										
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo										
	T. Det. – Area Sanitaria										
	T. Det. – Area non Sanitaria										
	Straordinario – Area Sanitaria										
	Straordinario – Area non Sanitaria										
Beni	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria										
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria										
	Totale Risorse Umane										
Servizi	Sanitari										
	Non Sanitari										
	Totale fornitura di beni										
Investimenti	Sanitari										
	Non Sanitari										
	Totale fornitura di servizi										
	Attrezzature Sanitarie										
	Mobili e Arredi										
Investimenti	ICT										
	Edilizia Sanitaria										
	Totale Investimenti										
TOTALE											

RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO

MACRO-VOCE DI SPESA		Codice Conto CO.GE.	Descrizione Conto CO.GE.	Importo iniziale	Importo assestato al 31.12	Importo utilizzato al 31.12	Importo disponibile al 31.12	Importo da rendicontare all'ente finanziatore
Formazione	Formazione							
	Totale Formazione							
Risorse Umane	Co.Co.Co. - Area Sanitaria							
	Co.Co.Co. - Area non Sanitaria- Ruolo tecnico							
	Co.Co.Co. - Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo							
	T. Det. - Area Sanitaria							
	T. Det. - Area non Sanitaria							
	Straordinario - Area Sanitaria							
	Straordinario - Area non Sanitaria							
	Prestazioni Aggiuntive - Area Sanitaria							
	Prestazioni Aggiuntive - Area non Sanitaria							
	Totale Risorse Umane							
Beni	Sanitari							
	Non Sanitari							
Servizi	Totale fornitura di beni							
	Sanitari							
	Non Sanitari							
	Totale fornitura di servizi							
Investimenti	Attrezzature Sanitarie							
	Mobili e Arredi							
	ICT							
	Edilizia Sanitaria							
	Totale Investimenti							
TOTALE								