

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 678 DEL 24/10/2023**

Proposta n.748 del 19/10/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA**

**OGGETTO: Programma FSC 2014 – 2020. Intervento FSC 006 - SS\_SAN\_023: adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania. Aggiornamento cronoprogramma procedurale - finanziario e disposizioni conseguenti. CUP: B63D17001440006.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il RUP/Direttore SC Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

**PRESO ATTO** che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciario ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

**VISTA** la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

**RICHIAMATE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

### **RICHIAMATE**

- la DGR n.2/9 del 17/01/2023 con la quale la Giunta regionale dà mandato ad Ares Sardegna di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 e dall’art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Delib.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021 e dalla Delib.G.R. n. 2/14 del 20.1.2022 di approvazione definitiva, al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a far data dal 1.1.2023;

- la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°79 del 16/02/2023 di “Presa d’atto passaggio personale Ares Sardegna ad Asl 2 Gallura”;

- la nota RAS Prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022”;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante “Implementazione progressiva dell’assetto organizzativo previsto dall’atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l’Area PTA e per l’Area Sanità” con la quale viene attribuito in via provvisoria all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica, nelle more dell’approvazione del nuovo funzionigramma e della graduazione degli incarichi;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**SU** proposta del Responsabile del Procedimento;

#### **RICHIAMATE**

- la Delibera della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa" è stata approvata la riprogrammazione delle risorse disponibili all'interno del Patto per lo Sviluppo della Sardegna attraverso cui viene destinata la somma pari a euro 77.000.000,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell'allegato 1 alla citata DGR;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019" – Individuazione aree interventi – Nomina RUP";
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31.05.2018, con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 898 del 11.07.2018, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento (RUP) degli interventi;
- la Convenzione stipulata in data 21.08.2018 (Prot. RAS20325/conv/14 del 21.08.2018), fra la Regione Autonoma della Sardegna e l'ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017;

#### **DATO ATTO CHE**

- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici ATS n. 4218 del 21.07.2021, sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di adeguamento antincendio del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, all'Operatore Economico STP Studio Engineeringteam con sede in Via Don Sturzo 3, Loiri Porto San Paolo (SS) - Codice fiscale 02818920908 P.IVA 02818920908;
- in data 25.11.2021 è stata stipulata con ATS Sardegna la convenzione (REP. 184-2021) inerente i servizi tecnici come sopra descritti;
- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici ARES n.1182 del 11.04.2022 è stato approvato il progetto definitivo inerente i lavori di manutenzione straordinaria cabina MT/BT – lotto funzionale – dell'intervento SS\_SAN\_023 adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 3 bis del D.lgs. n.50/2016, dallo Studio STP Studio Engineeringteam, per un importo complessivo di euro 70.330,84;
- con la medesima Determinazione n.1182/2022 il RUP nel rispetto dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, autorizzava a contrarre l'intervento di messa in sicurezza della cabina MT/BT con affidamento diretto quale procedura da adottare per l'affidamento dei lavori in argomento, da espletarsi attraverso RdO su SardegnaCAT ed altresì affidava la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, allo stesso progettista incaricato, Ing. Roberto Tusacciu dello Studio STP Studio Engineeringteam, esercitando l'opzione già prevista negli atti di gara e nella convenzione ATS Rep. 184-2021 sopra citata;
- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici ARES n. 1895 del 13/06/2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, i lavori di manutenzione straordinaria cabina MT/BT – lotto funzionale – di cui all'intervento (FSC) 2014 – 2020 - FSC 006 - SS\_SAN\_023 DGR n°52/26 del 22.11.2017, all'operatore economico S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche S.r.l. con sede in Viddalba, Viale Virgilio s.n., P.IVA 01357840907, per l'importo pari ad € 52.256,81, oltre oneri della sicurezza pari a € 3.315,93 e oltre IVA al 22% pari ad € 12.226,00, per un importo complessivo di € 67.798,74;
- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici ARES n.3315 del 07/11/2022 è stato approvato il progetto preliminare/definitivo dell'intervento SS\_SAN\_023 adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, redatto, dallo Studio STP Studio Engineeringteam per un importo complessivo di euro 2.700.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici ARES n.4049 del 28/12/2022 è stato affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/202, il servizio di verifica preventiva della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 all'operatore economico Ispezione Controllo Srl, Via Martiri 11 Settembre 2001, 11 - Altamura, P.IVA 06453640721;

- trovasi depositato agli atti dell'Area Tecnica e trasmesso con pec dall'Organismo di verifica Ispezione Controllo Srl, il rapporto di verifica finale attestante la conformità ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n.50/2016 della progettazione esecutiva;

- con Deliberazione n. 269 del 22.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, ai sensi dell'art. 27 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e si è altresì autorizzato a contrarre per l'appalto dei lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, con procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci economici, in modalità telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016 attraverso RdO su SardegnaCAT, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonché nel rispetto delle previsioni del sopra citato Regolamento per l'affidamento dei Lavori Pubblici Aziendale, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n.50/2016;

- con Deliberazione n. 342 del 20.06.2023 è stato sostituire il RUP Geom. Vanni Fara dell'intervento di cui al Programma FSC 2014 – 2020 antincendio. Intervento FSC 006 - SS\_SAN\_023 Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, finanziato con la DGR n°52/26 del 22.11.2017 e individuare ai sensi dell'art. 31 comma 1 terzo periodo del D.lgs. n°50/2016, quale nuovo RUP l'Ing. Paolo Tauro e si altresì stabilito che per l'appalto dei lavori si procederà con l'aggiudicazione secondo il criterio;

- con Deliberazione n.445 del 27.07.2023 aggiudicati i "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania", di cui al Programma FSC 2014 – 2020 antincendio. Intervento FSC 006 - SS\_SAN\_023 finanziato con la DGR n°52/26 del 22.11.2017, all'operatore economico I.M.B.I. Srl con sede in Elmas (CA), via Emilio Segrè n. 23, P.p.iva 00640180923, che ha offerto un ribasso pari al 21,232%, per un importo pari ad € 1.375.396,87 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 132.089,71 e dell'IVA al 10% pari a € 150.748,66, per un totale complessivo di € 1.658.235,24;

**VISTA** la nota RAS Prot. n. 25784 del 11/10/2023 con la quale il Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della Direzione Generale della Sanità ha richiesto l'aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) – Programmazione originaria FSC 2007/13 e 2014/20;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007), L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib. G.R. n. 40/8 del 7.8.2015" e relativi Allegati A e C";

**DATO ATTO CHE** l'applicazione della riforma di cui alla L.R. n. 24/2020, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Delib.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021 e dalla Delib.G.R. n. 2/14 del 20.1.2022 di approvazione definitiva, ha dato attuazione al trasferimento degli uffici tecnici Ares e alle Aziende socio-sanitarie locali, determinando di fatto tra le altre, anche una riorganizzazione delle attività amministrativo contabili tuttora in via di definizione rendendo difficoltoso il rispetto degli obblighi previsti per l'attuazione dei procedimenti ed il conseguente rispetto delle tempistiche stabilite nel cronoprogramma;

**VISTO** il cronoprogramma procedurale e finanziario (all.to A) rielaborato dal RUP e ritenuto meritevole di approvazione;

**STABILITO CHE** gli oneri derivanti dall'attuazione dell'intervento graveranno sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, e per la gestione contabile degli interventi si procederà in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

per i motivi esposti in premessa

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DR. RAFFAELE DE FAZIO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

### DELIBERA

- **di approvare** l'aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario (all.to A) relativo ai "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania", di cui al Programma FSC 2014 – 2020 antincendio. Intervento FSC 006 - SS\_SAN\_023 finanziato con la DGR n°52/26 del 22.11.2017;

- **di trasmettere** copia del presente atto all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione, alla S.C. Area Data Management, alla S.C. Area Economico Finanziaria e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

### IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Marcello Acciaro

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Cronoprogramma procedurale-finanziario – ALL. A)

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale – ASL N. 2 della GALLURA dal 24 / 08 / 2023 al 08 / 11 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato