

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 723 DEL 16 / 11 / 2023

Proposta n.794 del 09/11/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 –“Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Intervento NP12 “P.O. San Giovanni di Dio di Olbia -adeguamento impianti”- Liquidazione 2° SAL

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’Estensore	Dott.ssa Marianna Marcias	
IL RUP	Geom. Alessandro Schiano	
Il Direttore SC Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n.2 della Gallura
SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. N. 24/2020
SI NO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciaro ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

RICHIAMATE

- la DGR n.2/9 del 17/01/2023 con la quale la Giunta regionale dà mandato ad Ares Sardegna di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 e dall’art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Delib.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021 e dalla Delib.G.R. n. 2/14 del 20.1.2022 di approvazione definitiva, al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a far data dal 1.1.2023;
- la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°79 del 16/02/2023 di “Presa d’atto passaggio personale Ares Sardegna ad Asl 2 Gallura”;
- la nota RAS Prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022”;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante “Implementazione progressiva dell’assetto organizzativo previsto dall’atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l’Area PTA e per l’Area Sanità” con la quale viene attribuito in via provvisoria all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica, nelle more dell’approvazione del nuovo funzionigramma e della graduazione degli incarichi;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Alessandro Schiano;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n. 3432 del 16/11/2022 avente come oggetto: D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 –“Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Intervento NP12 “P.O. San Giovanni di Dio di Olbia -adeguamento impianti”.Aggiudicazione tramite RDO_rfq_400689. CUP: B92C19000070002. CIG: 94592747D7;con la quale si affida l'intervento all'operatore economico Taras Quirico Srl con sede legale in Olbia, Via Petra Niedda n.1/A – p.iva 02184270904 per un importo di € 138.691,93 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.839,80 e dell’IVA al 22% pari a € 31.356,98, per un totale complessivo di € 173.888,71;

- la Determinazione Dirigenziale n. 872 del 22/03/2022 che affida al RTP Ing. Cristian Iavarone (mandatario), Ing. Paolo Bittu e Arch. Matteo Fasolino (mandanti), l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verifiche e collaudi dell’intervento NP12 “P.O. San Giovanni di Dio di Olbia -adeguamento impianti” di cui alla D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 –“Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”,per un importo pari ad € 39.018,08 oltre IVA al 22% pari € 8.927,34 e Cassa Nazionale Previdenza al 4% pari a € 1.560,72;

CONSIDERATO

- Il verbale di inizio lavori del12/01/2023; il verbale di sospensione dei lavori del 13/01/2023; il verbale di ripresa dei lavori del 26/04/2023 il verbale di sospensione dei lavori del 12/08/2023; redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Bittu;

- la Deliberazione n.457 del 28/07/2023 avente come oggetto: D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 – “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Intervento NP12 “P.O. San Giovanni di Dio di Olbia -adeguamento impianti”- Liquidazione 1° SAL e liquidazione parte incentivi ex art. 113 del D.lgs. 50/2016;

-che il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Bittu, ha redatto il 2° S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.2 dei lavori di che trattasi, per l’importo di € 37.470,62 più I.V.A. al 22% pari ad € 8.243,54;

- che in relazione agli atti contabili ed ai documenti contrattuali, assentiti dal Responsabile del Procedimento Geom. Alessandro Schiano, si può procedere alla liquidazione del credito a favore della Ditta Taras Quirico Srl con sede legale in Olbia, Via Petra Niedda n.1/A – p.iva 02184270904, per l’importo di € 37.470,62 più I.V.A. al 22% pari ad € 8.243,54 per un totale complessivo pari a € 45.714,16, dietro presentazione di fattura elettronica e accertamento positivo del D.U.R.C.;

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

DATO ATTO CHE

- nelle more della definizione della gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti di cui alla sopra citata nota RAS Prot. 6670/2023, l’intervento graverà sui fondi assegnati con DGR n.35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla DGR n.65/28 del 23.12.2020, a valere sulla Macro 3, conto COGE n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) – Codice Progetto 2CC2020-

CCB92C19000070002, Fonte di finanziamento ARES_CCAPR-contributi in conto capitale da Regione- ambiente ARES 30 Ufficio Gestione Transitoria;
- il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 94592747D7 e il codice CUP è: B92C19000070002;

per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DR. RAFFAELE DE FAZIO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

- **di liquidare** il 2°S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.2 all'o.e. Taras Quirico Srl con sede legale in Olbia, Via Petra Niedda n.1/A – p.iva 02184270904, affidatario del contratto di appalto in argomento, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Bittu dell'RTP Ing. Cristian Iavarone (mandatario), Ing. Paolo Bittu e Arch. Matteo Fasolino (mandanti), e assentito dal Responsabile del Procedimento Geom. Alessandro Schiano, per l'importo di € 37.470,62 più I.V.A. al 22% pari ad € 8.243,54 per un totale complessivo pari a € 45.714,16, dietro presentazione di fattura elettronica e accertamento positivo del D.U.R.C.;

- **di stabilire che** nelle more della definizione della gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti di cui alla sopra citata nota RAS Prot. 6670/2023, l'intervento graverà sui fondi assegnati con DGR n.35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla DGR n.65/28 del 23.12.2020, a valere sulla Macro 3, conto COGE n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) – Codice Progetto 2CC2020- CCB92C19000070002, Fonte di finanziamento ARES_CCAPR-contributi in conto capitale da Regione- ambiente ARES 30 Ufficio Gestione Transitoria;

- **di trasmettere** copia del presente atto all'operatore economico, al RUP e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Marcello Acciaro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato di pagamento n.2, Libretto delle misure SAL 2, Registro di contabilità SAL 2, Stato avanzamento lavori, Computo Metrico; Quadro comparativo;

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale-ASL N. 2 della GALLURA dal 16 / 11 / 2023 al 01 / 12 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
