

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 752 DEL 29/11/2023**

Proposta n.832 del 23/11/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE**

**OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità nei comuni di Berchidda, Buddusò, Arzachena, Santa Teresa Gallura, San Teodoro e Tempio Pausania; 1.3 Ospedali di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena e “Paolo Dettori” in Tempio Pausania e M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile Ospedale “Paolo Dettori” in Tempio Pausania. Approvazione aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

| <b>Ruolo</b>                   | <b>Soggetto</b>           | <b>Firma Digitale</b> |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| L'Istruttore                   | Dott.ssa Marianna Marcias |                       |
| Il Direttore S.C. Area Tecnica | Ing. Paolo Tauro          |                       |

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI  NO

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

**PRESO ATTO** che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciaro ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

**VISTA** la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

**RICHIAMATE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

### **RICHIAMATE**

- la DGR n.2/9 del 17/01/2023 con la quale la Giunta regionale dà mandato ad Ares Sardegna di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 e dall’art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Delib.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021 e dalla Delib.G.R. n. 2/14 del 20.1.2022 di approvazione definitiva, al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a far data dal 1.1.2023;

- la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°79 del 16/02/2023 di “Preso d’atto passaggio personale Ares Sardegna ad Asl 2 Gallura”;

- la nota RAS Prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022”;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante “Implementazione progressiva dell’assetto organizzativo previsto dall’atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei

regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l'Area PTA e per l'Area Sanità" con la quale viene attribuito in via provvisoria all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica, nelle more dell'approvazione del nuovo funzionigramma e della graduazione degli incarichi;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTA** la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

#### **PREMESSO CHE**

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022 - "*Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022*" è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;
- gli interventi rientrano nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022 - "*Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022*" è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, tra cui rientra l'intervento M6.C1 – componente 1: 1.3 Ospedali di Comunità;
- l'intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6 salute, e piano nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022;

- con Deliberazione n. 309 del 28.09.2022 sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n. 2 della Gallura;
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26 Prot. Ingresso n. 25258 del 08/11/2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;
- con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della Gallura n. 369 dell’11/11/2022 sono stati designati i nuovi Responsabili del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case della Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile-sismica, come di seguito specificato:

| PNRR<br>CASA DELLA COMUNITA'          | COSTO COMPLESSIVO | CUP             | RUP ex Delibera 117/2022 | RUP DESIGNATO            | SUPPORTO AL RUP   |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| COMUNE DI OLBIA                       | € 2 419 934,00    | I92C22000270006 | Geom. Alessandro Schiano | Geom. Alessandro Schiano | NA                |
| COMUNE DI ARZACHENA                   | € 585 204,00      | I42C22000170006 | Ing. Gian Nicola Ladu    | Ing. Gian Nicola Ladu    | Ing. Martino Ruiu |
| COMUNE DI BERTCHIDDA                  | € 953 109,00      | I72C22000240006 | Geom. Giandomenico Padre | Ing. Gian Nicola Ladu    | NA                |
| COMUNE DI BUDDUSO'                    | € 778 713,00      | I62C22000180006 | Geom. Giandomenico Padre | Geom. Michela Mulas      | NA                |
| COMUNE DI LA MADDALENA                | € 694 406,00      | I62C22000190006 | Ing. Gian Nicola Ladu    | Ing. Gian Nicola Ladu    | Ing. Martino Ruiu |
| COMUNE DI SAN TEODORO                 | € 1 185 909,00    | I92C22000280006 | Geom. Silvana Usai       | Geom. Silvana Usai       | NA                |
| COMUNE DI S. TERESA GALLURA           | € 803 283,00      | I32C22000260006 | Geom. Michela Mulas      | Geom. Michela Mulas      | NA                |
| COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA             | € 1 468 193,00    | I52C22000310006 | Geom. Vanni Fara         | Geom. Vanni Fara         | Ing. Martino Ruiu |
| COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA | € 951 860,00      | I92C22000290006 | Ing. Gian Nicola Ladu    | Geom. Vanni Fara         | Ing. Martino Ruiu |

| PNRR<br>CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE | COSTO COMPLESSIVO | CUP             | RUP ex Delibera 117/2022 | RUP DESIGNATO         | SUPPORTO AL RUP |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| COMUNE DI OLBIA                         | € 189 314,00      | I92C22000260008 | Geom. Giandomenico Padre | Ing. Gian Nicola Ladu | NA              |
| COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA               | € 189 314,00      | I52C22000300008 | Geom. Giandomenico Padre | Geom. Silvana Usai    | NA              |

| PNRR<br>OSPEDALE DI COMUNITA'                     | COSTO COMPLESSIVO | CUP             | RUP ex Delibera 117/2022 | RUP DESIGNATO       | SUPPORTO AL RUP  |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| OSPEDALE PAOLO MERLO, COMUNE DI LA MADDALENA      | € 1 908 142,00    | I62C22000170006 | Geom. Silvana Usai       | Geom. Silvana Usai  | Ing. Paolo Tauro |
| OSPEDALE PAOLO DETTORI, COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA | € 1 908 140,00    | I52C22000290006 | Geom. Michela Mulas      | Geom. Michela Mulas | Ing. Paolo Tauro |

| PNRR<br>INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO            | COSTO COMPLESSIVO | CUP             | RUP ex Delibera 117/2022 | RUP DESIGNATO            | SUPPORTO AL RUP  |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| OSPEDALE PAOLO DETTORI, COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA | € 1 239 255,00    | I52C22000280006 | Geom. Vanni Fara         | Geom. Vanni Fara         | Ing. Paolo Tauro |
| OSPEDALE PAOLO MERLO, COMUNE DI LA MADDALENA      | € 708 000,00      | I62C22000160006 | Geom. Alessandro Schiano | Geom. Alessandro Schiano | NA               |

## **RICHIAMATE**

- la DGR n.27/33 del 10.08.2023 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Deliberazioni della Giunta regionale n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022 e n. 19/58 del 1.6.2023. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute 20 gennaio 2022. Presa d'atto dei decreti di assegnazione definitiva delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e aggiornamento elenco degli interventi", che assegna alla ASL n. 2 della Gallura le seguenti risorse:

### **Investimento 1.1 Case della Comunità € 879.320,00:**

| TITOLO INTERVENTO  | COSTO COMPLESSIVO      | RISORSE PNRR          | CO-FINANZIAMENTO REGIONALE | FOI 2022 RGS n. 52 del 02.03.2023 |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| PNRR CASA DELLA COMUNITA', COMUNE DI BERCHIDDA                   | 1.171.609,00 €         | 953.109,00 €          | - €                        | 218.500,00 €                      |
| PNRR CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI OLBIA                      | 2.419.934,00 €         | 2.419.934,00 €        | - €                        |                                   |
| PNRR CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI BUDDUSO'                   | 877.713,00 €           | 778.713,00 €          | - €                        | 99.000,00 €                       |
| PNRR CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI LA MADDALENA               | 694.406,00 €           | 694.406,00 €          | - €                        |                                   |
| PNRR CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI ARZACHENA                  | 655.604,00 €           | 585.204,00 €          | - €                        | 70.400,00 €                       |
| PNRR CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA    | 916.583,00 €           | 803.283,00 €          | - €                        | 113.300,00 €                      |
| PNRR CASA DELLA COMUNITA', COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA | 951.860,00 €           | 951.860,00 €          | - €                        |                                   |
| PNRR CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI SAN TEODORO                | 1.364.029,00 €         | 1.185.909,00 €        | - €                        | 178.120,00 €                      |
| PNRR CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA            | 1.668.193,00 €         | 1.468.193,00 €        | - €                        | 200.000,00 €                      |
| <b>TOTALE ASL N. 2 DELLA GALLURA</b>                             | <b>10.719.931,00 €</b> | <b>9.840.611,00 €</b> | <b>0,00 €</b>              | <b>879.320,00 €</b>               |

### **Investimento 1.3 Ospedali di Comunità € 804.600,00:**

| TITOLO INTERVENTO  | COSTO COMPLESSIVO     | RISORSE PNRR          | CO-FINANZIAMENTO REGIONALE | FOI 2022 RGS n. 52 del 02.03.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| PNRR OSPEDALE DI COMINITA', PAOLO MERLO, COMUNE DI LA MADDALENA      | 2.469.242,00 €        | 1.908.142,00 €        | - €                        | 561.100,00 €                      |
| PNRR OSPEDALE DI COMINITA', PAOLO DETTORI, COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA | 2.151.640,00 €        | 1.908.140,00 €        | - €                        | 243.500,00 €                      |
| <b>TOTALE ASL N. 2 DELLA GALLURA</b>                                 | <b>4.620.882,00 €</b> | <b>3.816.282,00 €</b> | <b>0,00 €</b>              | <b>804.600,00 €</b>               |

### **Intervento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile € 200.000,00:**

| TITOLO INTERVENTO   | COSTO COMPLESSIVO     | RISORSE               |               | CO-FINANZIAMENTO REGIONALE | FOI 2022 RGS n. 52 del 02.03.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
|   |                       | PNRR                  | PNC           |                            |                                   |
| INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO - OSPEDALE PAOLO DETTOTI, TEMPIO     | 1.439.255,00 €        | 1.239.255,00 €        | - €           | - €                        | 200.000,00 €                      |
| INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO - OSPEDALE PAOLO MERLO, LA MADDALENA | 708.000,00 €          | 708.000,00 €          | - €           | - €                        |                                   |
| <b>TOTALE ASL N. 2 DELLA GALLURA</b>                                | <b>2.147.255,00 €</b> | <b>1.947.255,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>              | <b>200.000,00 €</b>               |

- la DGR n.33/9 del 13.10.2023 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Delib.G.R. n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023 e n. 27/33 del 10.8.2023. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Integrazione finanziaria con fondi regionali";

**VISTA** la nota RAS Prot. n. 27052 del 25/10/2023 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute. Trasmissione modulistica per la rendicontazione e la richiesta di pagamento. Verifica e aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi di edilizia e richiesta tranche 2023" con la quale in particolare si invitano le Aziende a procedere all'aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi destinatari degli incrementi FOI di cui alla DGR n.27/33 del 10.08.2023 e/o dei Fondi Regionali di cui alla DGR n.33/9 del 13.10.2023;

**DATO ATTO CHE** gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – M6.C1 – componente 1: 1.1 Case della Comunità, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile-sismica, sono ricompresi nel Programma triennale Opere Pubbliche (anni 2024-2026) approvato con Deliberazione n. 679 del 24/10/2023;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007), L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib. G.R. n. 40/8 del 7.8.2015” e relativi Allegati A e C”;

**VISTI** i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi, allegati sotto la lettera A), ritenuti meritevoli di approvazione;

**DATO ATTO CHE** gli stessi costituiranno parte integrante dell’atto integrativo alla Convenzione rep. n. 26 Prot. n. 25258 del 08.11.2022 stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale che recepisce la DGR n. 27/33 del 10.08.2023 di assegnazione definitiva delle risorse relative al fondo per l'avvio delle opere indifferibili e la DGR di n. 33/9 del 13.10.2023 relativa all’integrazione finanziaria con fondi regionali, aggiornando gli importi complessivi del finanziamento;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere con l’approvazione dei cronoprogrammi aggiornati per la parte procedurale e finanziaria degli interventi cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.3 Ospedali di Comunità e M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n. 2 della Gallura interessati dall’incremento delle risorse finanziarie FOI come sopra descritti, sottoscritti dai RUP nel rispetto delle *milestone* dettate dal PNRR e allegati alla presente sotto la lettera A);

**VISTI** la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, il D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell’11/09/2020, il D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29/07/2021;

per le motivazioni sopra riportate;

| ACQUISITI I PARERI                         |                                     |  |                                     |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| IL DIRETTORE SANITARIO<br>ASL N. 2 GALLURA |                                     | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO<br>ASL N.2 GALLURA |                                     |
| DOTT. RAFFAELE DE FAZIO                    |                                     | DOTT. MICHELE BAFFIGO                          |                                     |
| FAVOREVOLE                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | FAVOREVOLE                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONTRARIO                                  | <input type="checkbox"/>            | CONTRARIO                                      | <input type="checkbox"/>            |
| NON NECESSARIO                             | <input type="checkbox"/>            | NON NECESSARIO                                 | <input type="checkbox"/>            |

**DELIBERA**

- **di approvare** i cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati per la parte procedurale e finanziaria degli interventi della Asl n. 2 della Gallura di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità nei comuni di Berchidda, Buddusò, Arzachena, Santa Teresa Gallura, San Teodoro e Tempio Pausania; 1.3 Ospedali di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena e “Paolo Dettori” in Tempio Pausania e M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile Ospedale “Paolo Dettori” in Tempio Pausania, interessati dall’incremento delle risorse finanziarie FOI come in premessa descritti, sottoscritti dai RUP nel rispetto delle *milestone* dettate dal PNRR e allegati alla presente sotto la lettera A);

- **di dare atto che** i cronoprogrammi procedurali e finanziari costituiranno parte integrante dell’atto integrativo alla Convenzione rep. n. 26 Prot. n. 25258 del 08.11.2022 stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale che recepisce la DGR n. 27/33 del 10.08.2023 di assegnazione definitiva delle risorse relative al fondo per l'avvio delle opere indifferibili e la DGR di n. 33/9 del 13.10.2023 relativa all’integrazione finanziaria con fondi regionali, aggiornando gli importi complessivi del finanziamento;

- **di demandare** ai RUP ogni adempimento discendente dall’approvazione del presente atto con l’impegno di rispettare le previsioni contenute nei cronoprogrammi in parola;

- **di dare atto che** dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ASL n. 2 della Gallura;

- **di trasmettere** copia del presente atto ai RUP, alla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Marcello Giuseppe Acciaro

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Allegato A) Cronoprogrammi procedurali e finanziari PNRR-FOI

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale – ASL N. 2 della GALLURA dal 29/11/2023 al 14/12/2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

---