



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053"

**Soggetto attuatore:** Azienda per la Tutela della Salute

**Intervento:** NP 1 - Nuovo locale PS - PO Giovanni Paolo II di Olbia

**Importo € 2.299.700,00**

**CUP:** B95F20002610002

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	6° anno 2025
<b>Avanzamento finanziario</b>	€ 155.459,72				€ 1.072.120,14	€ 1.072.120,14
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2020</b>	<b>2° anno 2021</b>	<b>3° anno 2022</b>	<b>4° anno 2023</b>	<b>4° anno 2024</b>	<b>4° anno 2025</b>
Nomina RUP	DICEMBRE					
Richiesta CUP	DICEMBRE					
<b>LAVORI</b>						
Procedura affidamento incarichi professionali		DICEMBRE				
Conferimento incarichi professionali			GIUGNO			
Progettazione preliminare			NOVEMBRE			
Progettazione definitiva				GENNAIO		
Progettazione esecutiva				GIUGNO		
Approvazione progetto esecutivo				OTTOBRE		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				DICEMBRE		
Pubblicazione bando					MARZO	
Presentazione delle offerte					APRILE	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					MAGGIO	
Aggiudicazione definitiva					GIUGNO	
Stipula contratto					LUGLIO	
Consegna lavori					SETTEMBRE	
I SAL					DICEMBRE	
II SAL						FEBBRAIO
III SAL						APRILE
IV SAL						GIUGNO
Fine lavori						<b>GIUGNO</b>
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI						LUGLIO
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>						
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando						GENNAIO-DICEMBRE
Pubblicazione bando						GENNAIO-DICEMBRE
Presentazione delle offerte						GENNAIO-DICEMBRE
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria						GENNAIO-DICEMBRE
Aggiudicazione definitiva						GENNAIO-DICEMBRE
Stipula contratto						GENNAIO-DICEMBRE
Consegna forniture						GENNAIO-DICEMBRE
Installazione e collaudi FORNITURE						GENNAIO-DICEMBRE
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>						DICEMBRE

**Data:**

**Firma del RUP LAVORI**

**Firma del RUP FORNITURE**