

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 477 DEL 10/06/2024**

Proposta n.479 del 05/06/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA**

Ing. Paolo Tauro

**OGGETTO: DGR n°22/21 del 20.06.2019 - "P.I. 2019-2021". NP 13 Intervento di completamento e adeguamento locali P.O. "Giovanni Paolo II", Olbia – Interventi di mitigazione acustica. Approvazione Conto finale, CRE, liquidazione parcella SIA a saldo e liquidazione a saldo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 comma 2 D.Lgs n. 50/2016. CUP: B92C19000080002. CIG LAVORI: 9103636E12 – CIG SIA: Z18357D822**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il RUP	Geom. Silvana Usai	
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

## IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

**PRESO ATTO** che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciaro ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

**VISTA** la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

**RICHIAMATE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante “Implementazione progressiva dell’assetto organizzativo previsto dall’atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l’Area PTA e per l’Area Sanità” con la quale viene attribuito in via provvisoria all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica, nelle more dell’approvazione del nuovo funzionigramma e della graduazione degli incarichi;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### **RICHIAMATE**

– la DGR n. 7/51 del 12 febbraio 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione preliminare”, con la quale è stato approvato il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per

il triennio 2019-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell'AREUS, destinando un ammontare pari ad euro 136.223.982,13, relativo al suddetto programma di investimenti, con riguardo alle varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell'allegato 1 alla citata DGR;

- la DGR n. 22/21 del 20 giugno 2019 "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione definitiva", con la quale veniva approvata in via definitiva la deliberazione n. 7/51 del 12 febbraio 2019;
- la Convenzione Prot. 25369/Conv.19 del 20.12.2019 tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;
- la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore dell'ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);
- la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007), L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib. G.R. n. 40/8 del 7.8.2015" e relativi Allegati A e C";

## **PREMESSO CHE**

- con deliberazione n°768 del 01/07/2015 si è conferito all'Ing. Massimiliano Atzori, l'incarico professionale per la valutazione di impatto acustico da effettuarsi presso l'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Olbia, per la determinazione dei valori inerenti le emissioni di rumore dell'impianto di climatizzazione, centrale frigorifera, torri evaporative;
- a seguito della progettazione esecutiva, rassegnata dal Professionista è emersa la necessità di dover installare un sistema di barriere acustiche antirumore tale da abbattere le emissioni in atmosfera e rispettare i livelli di db previsti dal piano comunale;
- il RUP, verificate le mutate condizioni ambientali ed in esito all'aggiornamento tecnologico delle apparecchiature ha richiesto con nota PG/2020/0278349 del 18/11/2020 la revisione del Progetto Esecutivo;
- con determinazione dirigenziale n.672 del 08/03/2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo rev. 1, e si è altresì autorizzato a contrarre per l'espletamento di procedura negoziata ai sensi degli articoli 32 e 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui all'articolo 58 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare mediante richiesta di offerta (RdO) su SardegnaCAT, rivolta ad almeno 5 operatori economici sorteggiati sul portale SardegnaCAT, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo le previsioni del Regolamento per l'affidamento di Lavori Pubblici Aziendale approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 729 del 29.09.2021, individuati previa manifestazione di interesse;
- con determinazione dirigenziale n. 1255 del 15.04.2022 sono stati aggiudicati gli "interventi di mitigazione acustica del P.O. "Giovanni Paolo II" di Olbia - Intervento NP13 "completamento e adeguamento locali P.O. "Giovanni Paolo II" di Olbia – PI 2019-2021 – DGR n. 22/21 del 20.06.2019 come rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019, all'o.e. Climat&C Srl con sede in Olbia, Via Petra Niedda 1/A, P.IVA 01816440901, per un importo di € 266.665,60, oltre oneri della sicurezza pari a € 15.000,00 e oltre IVA al 22% pari ad € 61.966,43, per un importo complessivo di € 343.632,03;
- con Determinazione Dirigenziale n° 3202 del 25/10/2022 è stata approvata la perizia di variante ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm. e ii., prevedendo un incremento contrattuale pari a € 43.912,00 al netto dell'IVA e l'incremento della parcella del professionista Ing. Massimiliano Atzori per la progettazione della perizia di variante per un importo complessivo di € 6.100,00 oltre Cassa Previdenziale al 4% IVA al 22%;
- con successivo ordinativo di pagamento n. 203031 del 04/10/2023 veniva liquidata al professionista la somma di € 2.500,00 oltre Cassa Previdenza al 4% e dell'IVA al 22% a titolo di acconto per progettazione e direzione lavori;
- per effetto dell'adozione della sopra citata determinazione n° 3202/2022 gli oneri dell'intervento graveranno sino alla concorrenza dell'importo pari a € 400.000,00 sul finanziamento assegnato con DGR n. 22/21 del 20.06.2019, come rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019, sul conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", Codice progetto e fonte finanziamento:

2CCB92C19000080002 – ARES\_C7.CAPR - contributi in conto capitale da Regione, e per la differenza pari a € 28.928,99 su fondi di bilancio aziendale a valere sul conto COGE A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”, della Macro 2 del 2024;

- con nota del RUP veniva approvato e liquidato il 1°S.A.L. ed il relativo Certificato di Pagamento n.1 inerente interventi di mitigazione acustica del P.O. “Giovanni Paolo II” di Olbia - Intervento NP13 “completamento e adeguamento locali P.O. “Giovanni Paolo II” di Olbia – PI 2019-2021 – DGR n. 22/21 del 20.06.2019 come rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019, eseguiti all’o.e. Climat&C Srl con sede in Olbia, Via Petra Niedda 1/A, P.IVA 01816440901, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Massimiliano Atzori, per l’importo di € 305.600,00, oltre IVA al 22%;

### CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei Lavori, Ing. Massimiliano Atzori, ha predisposto gli atti contabili e redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, trasmesso a mezzo pec in data 11/05/2024, il quale sostituisce il Certificato di Collaudo ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 che assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell’art. 102 comma 3. del D.lgs. n.50/2016, avente importo pari a € 13.144,99, oltre IVA al 22%;
- in relazione agli atti contabili trasmessi a mezzo pec in data 29/04/2024 ed ai documenti contrattuali, si può procedere alla liquidazione del credito in favore dell’Impresa Climat&C Srl con sede in Olbia, Via Petra Niedda 1/A, P.IVA 01816440901, per l’importo di 13.144,99, oltre IVA al 22%
- per effetto dell’adozione del presente provvedimento, si procederà alla liquidazione delle prestazioni professionali a saldo, concernenti l’incarico di DL in favore del professionista Ing. Massimiliano Atzori per un importo di € 3.600,00 oltre CNPAIA al 4% pari a € 144,00 e IVA al 22% pari a € 823,68 per un totale complessivo di € 4.567,68;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e conseguentemente alla liquidazione dello stato finale per un importo complessivo pari a 13.144,99, oltre IVA al 22%;

**RICHIAMATA** la Deliberazione ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 di recepimento dei regolamenti adottati e vigenti ATS Sardegna;

**VISTO** il Regolamento recante “Norme per la determinazione e la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna” approvato con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021;

### STABILITO CHE

- in base al quadro economico ultimo approvato, viene accantonata la somma di € 6.524,00 da ripartire ai sensi dell’articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 (2%), con una quota massima erogabile complessiva di € 5 219,20;
- la quota parte di cui sopra, da riconoscere al personale dell’Area Tecnica che ha preso parte alle attività incentivabili dell’appalto in oggetto relativamente alle fasi inerenti, la programmazione della spesa, la valutazione preventiva dei progetti, le attività del RUP con relativo supporto, e quota funzioni tecniche svolte ad oggi liquidabili ammonta ad € 4.361,30 come di seguito ripartiti:

Matricola	FUNZIONI SVOLTE	Compenso Dipendente LORDO IN BUSTA	Oneri	Irap	Costo Azienda
243237	RUP	€ 1 908,38	€ 454,20	€ 162,21	€ 2 524,79
242800	DO	€ 261,35	€ 62,20	€ 22,22	€ 345,77
106838	CSE	€ 414,23	€ 98,59	€ 35,21	€ 548,02
42769	<b>SUPPORTO RUP</b>	€ 36,98	€ 8,80	€ 3,14	€ 48,93
243505	<b>SUPPORTO RUP</b>	€ 133,14	€ 31,69	€ 11,32	€ 176,15
602030	<b>SUPPORTO RUP</b>	€ 542,43	€ 129,10	€ 46,11	€ 717,64
	<b>totale</b>	<b>€ 3 296,52</b>	<b>€ 784,57</b>	<b>€ 280,20</b>	<b>€ 4 361,30</b>

- che ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento saranno espletate dal Geom. Silvana Usai, quelle di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dall’Ing. G. N. Ladu, quelle di Direttore Operativo dal Geom. M. Mulas, di supporto al RUP per atti

contabili, amministrativi e di segreteria Dr. AA. Aristarco, Dr. M Ambrosio, Dr.ssa M. Marcias e quelle di Direttore dei Lavori, come da incarico, dall'Ing. Massimiliano Atzori;

**ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**VISTI** il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

### PROPONE

**DI APPROVARE** la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione inerente le opere di cui alla DGR n°22/21 del 20.06.2019 - "P.I. 2019-2021". NP 13 Intervento di completamento e adeguamento locali P.O. "Giovanni Paolo II", Olbia – Interventi di mitigazione acustica, eseguiti dall'impresa Climat&C Srl;

### DI LIQUIDARE

- alla Ditta Appaltatrice Climat&C Srl con sede in Olbia, Via Petra Niedda 1/A, P.IVA 01816440901, il credito residuo pari a € 13.144,99, oltre IVA al 22%;

- all'Ing. Massimiliano Atzori, che con l'emissione del CRE conclude l'incarico del affidatogli per mezzo della Delibera del Direttore Generale n° 442 del 06/12/2022, il credito complessivo di € 4.567,68 CNPAIA al 4% e IVA al 22% incluse;

**DI STABILIRE** che gli oneri derivanti dal presente provvedimento graveranno sul bilancio di esercizio 2024 come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL2	2	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 16.036,89
ASL2 PROG	25	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 4.567,68
ASL2 PROG	25	A520040901	Accantonamenti incentivi funzioni tecniche	€ 1.967,92
ASL2	2	A520040901	Accantonamenti incentivi funzioni tecniche	€ 2.393,38
<b>CENTRO DI COSTO</b>	A2GP999999 CENTRO COMUNE - P.O. GIOVANNI PAOLO II OLBIA			
<b>CIG</b>	SERVIZI - Z18357D822 LAVORI - 9103636E12			

**DI APPROVARE** la ripartizione degli incentivi, allegata al presente atto, redatta e sottoscritta dal RUP in conformità a quanto disposto dal relativo Regolamento aziendale, con la quale vengono percentualizzati gli incentivi, in base alle funzioni svolte dal personale interno all'Area Tecnica dell'ASL Gallura, come di seguito specificato:

Matricola	FUNZIONI SVOLTE	Compenso Dipendente LORDO IN BUSTA	Oneri	Irap	Costo Azienda
243237	RUP	€ 1 908,38	€ 454,20	€ 162,21	€ 2 524,79
242800	DO	€ 261,35	€ 62,20	€ 22,22	€ 345,77
106838	CSE	€ 414,23	€ 98,59	€ 35,21	€ 548,02
42769	<b>SUPPORTO RUP</b>	€ 36,98	€ 8,80	€ 3,14	€ 48,93
243505	<b>SUPPORTO RUP</b>	€ 133,14	€ 31,69	€ 11,32	€ 176,15
602030	<b>SUPPORTO RUP</b>	€ 542,43	€ 129,10	€ 46,11	€ 717,64
	<b>totale</b>	<b>€ 3 296,52</b>	<b>€ 784,57</b>	<b>€ 280,20</b>	<b>€ 4 361,30</b>

**DI LIQUIDARE** la somma di euro € 4.361,30, a saldo per le funzioni tecniche svolte comprendente IRAP e oneri riflessi, a saldo, con competenza per le annualità 2022 e 2023, a favore del personale quale fondo incentivante, ex art. 113 c.2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'attività prestata per i lavori in argomento, dettagliata come da precedente tabella;

**DI DARE ATTO CHE:**

- a) ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP sono espletate dal Geom. Silvana Usai, quelle di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dall'Ing. G. N. Ladu, quelle di Direttore Operativo dal Geom. M. Mulas, di supporto al RUP per atti contabili, amministrativi e di segreteria Dr. AA. Aristarco, Dr. M Ambrosio, Dr.ssa M. Marcias e quelle di Direttore dei Lavori, come da Delibera del Direttore Generale n° 442 del 06/12/2022, dall'Ing. Massimiliano Atzori;
- b) il codice unico progetto CUP è: B92C19000080002;
- c) il codice identificativo gara (CIG) per i lavori è: 9103636E12;
- d) il codice identificativo gara (CIG) per i SIA è: Z18357D822;
- e) il Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce il Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3. del D.lgs. n.50/2016;

**DI TRASMETTERE** copia del presente alla S.C. Amministrazione del Personale di ARES Sardegna e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

**IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA**

Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DR. RAFFAELE DE FAZIO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### DELIBERA

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

### IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Marcello Acciaro

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Certificato Regolare Esecuzione – CRE

Tabella B - LIQUIDAZIONE INCENTIVI\_NP13 a saldo

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Prospetto\_saldo\_Incentivi per trattamento giuridico economico\_NP 13\_SALDO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal <sup>10</sup> / <sup>06</sup> / 2024 al <sup>25</sup> / <sup>06</sup> / 2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato