

CENTRO DI RESPONSABILITÀ DEL PROGETTO: Salute e Ambiente

Corso di formazione “Ambiente, clima e salute e comunicazione del rischio”

PROJECT MANAGER: Dr.ssa Anna Laura Pilo

CODICE DEL PROGETTO: PMO-22-2024-PP9

Olbia, 12.08.2024

ASL GALLURA
Il Direttore Sanitario
Dr. Raffaele De Fazio



Numerazione progressiva Archivio PMO:

N° ____/2024

Sezione 1 – a cura del Project Manager (PM) e del Project Management Office (PMO)

1. DESCRIZIONE DEL PROBLEMA SU CUI SI PROPONE DI INTERVENIRE

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 (PNP), approvato con l'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020, definisce la cornice comune degli obiettivi di molte delle aree rilevanti per la sanità pubblica. Con l'Intesa Stato-regioni è stato anche assunto l'impegno di adottare il PRP 2020-2025 in coerenza con la visione, i principi, le priorità e la struttura del PNP 2020-2025. La Regione Sardegna, nel quadro dei principi, delle priorità di intervento e dei criteri concordati in ambito nazionale, ha approvato, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/46 del 28.12.2021, il PRP 2020-2025 che, dando concreta attuazione a tutti gli obiettivi individuati nel PNP, rappresenta il quadro strategico di riferimento per le attività di prevenzione e di promozione della salute da realizzare nel contesto regionale. In coerenza con il PNP, il PRP 2020-2025 della Regione Sardegna è articolato in dieci Programmi Predefiniti (PP) e tre Programmi Liberi (PL); ciascun Programma è articolato in quattro Azioni trasversali (Intersettorialità, Formazione, Comunicazione ed Equità).

Nell'ambito del nono Programma Predefinito (PP9) denominato "Ambiente, clima e salute", è previsto il seguente indicatore di monitoraggio dell'obiettivo relativo all'Azione trasversale Formazione.

Si tratta nel particolare dell'organizzazione e attuazione da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, per mezzo delle competenti Strutture che si occupano di salute e ambiente, di almeno un corso di formazione su epidemiologia ambientale e tossicologia ambientale, rivolto agli operatori sanitari del Dipartimento di Prevenzione (medici, TdP e medici veterinari) e ai MMG e PLS e ai tecnici dell'ARPAS.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un evento formativo in data 17 e 18 settembre 2024, dove sono illustrate le tematiche inerenti la valutazione degli effetti sullo stato di salute di una popolazione esposta a fattori di rischio ambientale (6 ore), la strategia per lo sviluppo sostenibile (2 ore) e i concetti di percezione del rischio, criticità dei percorsi di comunicazione di eventi rischiosi per la salute, originati da fattori ambientali naturali e di derivazione antropica e le linee guida regionale riferite al DGR n. 61/27 del 18/12/2018 (1 ora), supportati dalla presentazione di casi studio (1 ora). Sarà rivolta ad una platea di discenti composta dai professionisti operanti in materia, dai medici veterinari, dai MMG, PLS e operatori del SNPA, rappresentati dai tecnici ARPAS. Il Corso contribuirà al rafforzamento delle azioni di prevenzione secondo il modello ONE Health

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO

REGIONALI

Il progetto è volto al conseguimento degli obiettivi dell'Azione trasversale "Formazione" definita dal Programma Predefinito 9 per l'anno in corso: 2024

AZIENDALI

Gli obiettivi del presente progetto in quanto declinazione a livello locale, rappresenta obiettivi della Direzione aziendale. Il processo di budget raccoglie di anno in anno, infatti, gli obiettivi del pianificatore regionale e ne fa altrettanti obiettivi dell'Azienda, attraverso la preliminare progettazione locale da parte dei Servizi interessati

4. BENEFICI E RISULTATI ATTESI

Raggiungimento dell'obiettivo di cui all'Azione trasversale "Formazione" prevista nel Programma predefinito 9 (PP) del PRP 2020-2025

5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) "Cosa si deve fare"

6. ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE (OBS) "Chi sono i responsabili"

L'intero progetto è condotto sotto la supervisione del responsabile del Servizio Ambiente e Salute Dr.ssa Anna Laura Pilo. La Dr.ssa Rosalia Ragaglia Direttore del Dipartimento di Prevenzione area Medica assume il ruolo di Responsabile scientifico.

8. FASI E TEMPI IN CUI È UTILE/OPPORTUNO ARTICOLARE IL PROGETTO

Le giornate formative, che si svolgeranno in data ~~17~~ e ~~18~~ settembre 2024, saranno articolate in 5 ore di lezione per ciascuna mattina in videoconferenza [sincrona, mediante la piattaforma Webex, svolta da docenti operanti nelle materie e si chiuderà con una fase di confronto e discussione tra i diversi operatori de SSN e del SNPA presenti.

9. INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione OBIETTIVO	Descrizione Indicatore	Peso	Target di riferimento	Valore Atteso	Valore Minimo
Adesione degli operatori della prevenzione	Numero dei partecipanti/ numero dei posti previsti per la formazione*100		Rafforzamento delle azioni di prevenzione secondo il modello One Health	80%	50%

10. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
FONTE DI FINANZIAMENTO: Regionale

ENTE FINANZIATORE: Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale -Direzione Generale Sanità -Servizio Promozione della salute ed osservatorio epidemiologico

PROVVEDIMENTO determinazione RAS di impegno n. 595 del 24/04/2024 e determinazione RAS n. 682 (liquidazione/pagamento) del 13/05/24

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO Azione trasversale formazione € 5.000 (cinquemila euro)

PIANO OPERATIVO
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO 5.0000 €

TIPOLOGIA DI SPESA	DETTAGLIO SPESA	CONTI CO.GE.	CENTRI DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale	A5060302041	Servizio Formazione	€ 2.000
	Totale Formazione			€ 2.000
Personale	Co.Co.Co. - Area Sanitaria		Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co. - Area non Sanitaria- Ruolo tecnico			€
	Co.Co.Co. - Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo			
	T. Det. - Area Sanitaria			€
	T. Det. - Area non Sanitaria			€
	Straordinario - Area Sanitaria			€
	Straordinario - Area non Sanitaria			€
	Prestazioni a Progetto - Area Sanitaria (Tdp 60 ore x 30 €/ora)			€
	Prestazioni a Progetto - Area Sanitaria (Medico4 ore x 60 €/ora)			€
	Prestazioni a Progetto - Area non Sanitaria (amministrativo) n. 2 ore			€
	Totale Risorse Umane			€
Beni	Sanitari		Farmacia Ospedaliera e Territoriale	€
	Non Sanitari		Servizi Amministrativi	€
	Totale fornitura di beni			€ 0
Servizi	Sanitari		Servizi Amministrativi	€
	Non Sanitari			€
	Totale fornitura di servizi			€ 0
	Attrezzature Sanitarie		Settore Ingegneria Clinica	€
	Mobili e Arredi		Servizio	€

Investimenti			Contratti, Appalti e Acquisti	
	ICT		Servizio Sistemi Informativi	€
	Edilizia Sanitaria		Servizi Tecnici e Logistica	€
	Totale Investimenti			€ 2.000

PILO ANNA
LAURA

Firmato digitalmente
da PILO ANNA LAURA
Data: 2024.09.06
10:07:53 +02'00'

RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO

Obiettivo	Indicatore	Peso	Fonte dei dati	Valore Atteso	Valore Minimo	Valore Raggiunto	% raggiungiment o obiettivi

2 MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO – RIEPILOGO COSTI

RENDICONTAZIONE ANNO

MACRO-VOCE DI SPESA	Codice Conto CO.GE.	Descrizione Conto CO.GE.	Importo Iniziale	Importo assestato al 30.06.		Importo assestato al 31.12.		Importo ribaltabile anno n+1
				Importo utilizzato al 30.06	Importo disponibile al 30.06.	Importo utilizzato al 31.12	Importo disponibile al 31.12	
Formazione								
		Formazione						
		Totale Formazione						
		Co.Co.Co. – Area Sanitaria						
		Co.Co.Co. – Area non Sanitaria-						
		Ruolo tecnico						
		Co.Co.Co. – Area non Sanitaria-						
		Ruolo Amministrativo						
		T. Det. – Area Sanitaria						
		T. Det. – Area non Sanitaria						
		Straordinario – Area Sanitaria						
		Straordinario – Area non Sanitaria						
		Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria						
		Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria						
		Totale Risorse Umane						
		Sanitari						
		Non Sanitari						
		Totale fornitura di beni						
		Sanitari						
		Non Sanitari						
		Totale fornitura di servizi						
		Attrezzature Sanitarie						
		Mobili e Arredi						
		ICT						
		Edilizia Sanitaria						
		Totale Investimenti						
		TOTALE						

RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO

MACRO-VOCE DI SPESA	Codice Conto CO.GE.	Descrizione Conto CO.GE.	Importo iniziale	Importo assestato al 31.12	Importo utilizzato al 31.12	Importo disponibile al 31.12	Importo da rendicontare all'ente finanziatore
Formazione							
Totale Formazione							
		Co.Co.Co. - Area Sanitaria					
		Co.Co.Co. - Area non Sanitaria- Ruolo tecnico					
		Co.Co.Co. - Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo					
		T. Det. - Area Sanitaria					
		T. Det. - Area non Sanitaria					
		Straordinario - Area Sanitaria					
		Straordinario - Area non Sanitaria					
		Prestazioni Aggluntive - Area Sanitaria					
		Prestazioni Aggluntive - Area non Sanitaria					
		Totale Risorse Umane					
		Sanitari					
		Non Sanitari					
		Totale fornitura di beni					
		Sanitari					
		Non Sanitari					
		Totale fornitura di servizi					
		Attrezzature Sanitarie					
		Mobili e Arredi					
		ICT					
		Edilizia Sanitaria					
		Totale Investimenti					
		TOTALE					

