

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 156 DEL 18/03/2025

Proposta n.160 del 10/03/2025

STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA

OGGETTO: D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”. Intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania”. Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CUP: B55F20001500002. CIG: 9880521FDA.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il RUP/Direttore SC Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciario ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante “Implementazione progressiva dell’assetto organizzativo previsto dall’atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l’Area PTA e per l’Area Sanità” con la quale viene attribuito in via provvisoria all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica, nelle more dell’approvazione del nuovo funzionigramma e della graduazione degli incarichi;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°237 del 20/03/2024 recante “Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Area Amministrativa e dell’Area di staff della ASL n°2 Gallura” e il relativo allegato con il quale vengono definiti i principali atti e provvedimenti attribuiti alle SS.CC. Aziendali;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°550 del 28/06/2024 con la quale viene attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica afferente al Dipartimento Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°1081 del 13/12/2024 recante “Ridefinizione delle attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Area Amministrativa e dell’Area di Staff, approvate con Deliberazione n.237 del 20/03/2024;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE

- la DGR n. 35/38 del 09.07.2020 con la quale è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- con la DGR n. 65/28 del 23.12.2020 sono stati rimodulati parte degli interventi inclusi nella suddetta deliberazione ed è stato assegnato l'importo di € 16.794.362,90 all'Azienda per la Tutela della Salute a valere su fondi regionali;
- la Tabella A allegata alla suddetta DGR n. 65/28 del 23.12.2020 nella quale è ricompreso l'intervento NP2 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania" – CUP B95F20001500002 – per un importo complessivo per lavori e forniture pari a euro 1.579.142,00;
- la determinazione a contrarre n. 1317 protocollo n. 30058 del 29.12.2020 con la sono stati approvati lo schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati;
- in data 30.12.2020 è stata stipulata la Convenzione (Prot.30198/Conv. 19 del 30.12.2020) tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la "Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020";
- la Determinazione n. 1350 del 30.12.2020 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, con la quale è stata impegnata a favore dell'ATS, la somma complessiva di € 16.794.362,90 per la realizzazione degli interventi di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 sopra citato;

DATO ATTO CHE

- con la LR n. 24/2020 è stata abrogata la LR n. 17/2016 di istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e che all'art. 2 vengono individuati gli Enti del servizio sanitario regionale, tra i quali le Aziende socio-sanitarie locali (ASL);
- l'art. 9 con il quale sono istituite 8 ASL, tra le quali è presente la ASL n. 2 Gallura, nell'ambito territoriale della quale ricade la struttura sanitaria beneficiaria del finanziamento;
- il comma 4 dell'art. 47 della L.R. n. 24/2020, il quale prevede che il commissario incaricato a dirigere l'ATS fino all'istituzione delle nuove Aziende, predisponga un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari mediante la redazione di uno specifico progetto di scorporo, incorporazione e di riconversione al fine di individuare i rami di amministrazione e le attività da trasferire ai costituendi enti di governo del Servizio sanitario regionale;
- il comma 6 dell'art. 47 della LR n. 24/2020 il quale prevede che il suddetto progetto di scorporo disciplini il subentro delle singole aziende nei contratti in corso;
- ai sensi del comma 13 del medesimo art. 47, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nelle funzioni in precedenza svolte dall'ATS ad essa facenti capo;
- con la DGR n. 36/47 del 31.8.2021 sono stati adottati il suddetto "Piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari" e i "Piani operativi delle ASL", successivamente approvati in via definitiva con la DGR n.2/14 del 20.1.2022;
- il rapporto tra le parti sorto con la convenzione n. 20325/Conv/14 stipulata in data 21.08.2018 è quindi transitato ope legis per effetto di quanto disposto dalla LR n. 24/2020;

RICHIAMATE

- la Deliberazione n.341 del 20.06.2023 con la quale è stato individuato quale nuovo RUP dell'intervento l'Ing. Paolo Tauro;
- la Deliberazione n. 581 del 20.09.2023 con la quale è stato aggiornato il cronoprogramma procedurale - finanziario dell'intervento;
- la nota PG.2023. 24951 del 27.09.2023 con la quale è stata inoltrata alla RAS la "Dichiarazione di spesa e domanda di pagamento delle quote di finanziamento successive alla prima" per il pagamento della quota di € 1.000.000,00 relativa all'anno 2023;
- la Determinazione RAS n. 1201 Prot. n. 27514 del 02/11/2023 con la quale è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 1.000.000,00 in favore dell'Azienda sociosanitaria locale n. 2 Gallura;

DATO ATTO CHE

- con Determinazione dirigenziale ATS n° 6655 del 23.11.2021 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione dell'intervento, sottoscritto dalla Direzione Medica del PO, con quadro economico pari a € 1.189.782,00 e si è altresì autorizzato a contrarre con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020 come

modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del Codice, per l'affidamento dei servizi in oggetto, da espletarsi attraverso la piattaforma telematica NET4Market con invito rivolto a cinque operatori economici individuati mediante sorteggio all'interno della medesima piattaforma telematica, nel rispetto delle modalità previste nel vigente Regolamento aziendale per i servizi di ingegneria e architettura;

- con Determinazione dirigenziale ARES n°403 del 18/02/2022 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, l'incarico dei servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di eventuale affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l'intervento NP2 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania", al RTP Ing. Massimo Sebastiano Muzzu (mandatario) e altri (Ing. Tusacciu Roberto, Arch. Francesca Oggiano e Michele Andrea Oggiano - mandanti), avente studio in P.zza Via Vienna, 3 in Calangianus) - P. IVA 00384218889 per l'importo complessivo pari € 122.894,70 oltre IVA e C.N.P.A.I.A come da Convezione Registro n° 21-2022_AT-OL sottoscritta in data 11/04/2022;

- con deliberazione n.341 del 20/06/2023 è stata approvata la progettazione definitiva-esecutiva e altresì si è autorizzazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania e si è esercitato l'opzione per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al RTP Ing. Massimo Sebastiano Muzzu (mandatario) e altri (Ing. Tusacciu Roberto, Arch. Francesca Oggiano e Michele Andrea Oggiano - mandanti) come previsto dalla citata Determinazione dirigenziale ARES n°403/2022;

- con deliberazione n.461 del 31/07//2023 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione del "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania", di cui alla D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – "Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020", all'operatore economico Campesi Impianti S.r.l.- p.iva 02197810902, per un importo pari ad € 727.318,32 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 44.778,33 e dell'iva al 10% pari a € 77.209,67, per un totale complessivo di € 849.306,32, come da Contratto Reg.05-2023 stipulato in data 08.09.2023 agli atti d'ufficio;

- con Deliberazione n.770 del 11/12/2023 è stata liquidata all'Appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, per un importo pari a € 246.319,98 oltre IVA;

- con Deliberazione n. 518 del 21/06/2024 è stato approvato e liquidato il 1° SAL ed il Certificato di Pagamento n.1 inerenti l'Intervento NP2 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania", per un importo pari a € 83.100,00 oltre IVA al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 35.913,54;

- con Deliberazione n.876 del 10/10/2024 è stato approvato e liquidato il 2° SAL ed il Certificato di Pagamento n.2 inerenti l'Intervento NP2 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania", per un importo pari a € 43.100,00 oltre iva al 10% pari ad € 4.310,00 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 54.515,30;

- con Deliberazione n.1087 del 13/12/2024 è stato approvato e liquidato il 3° SAL ed il Certificato di Pagamento n.3 dei lavori inerenti l'Intervento NP2 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania", per l'importo di € 50'700,00 oltre iva al 10% pari ad € 5'070,00 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 76'381,00;

CONSIDERATO CHE

- nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali originarie che ricadono nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n.50/2016;

- il capitolato speciale di appalto all'art. 2.26 prevede ai sensi della normativa in vigore (decreto MIMS), la compensazione per maggiore onerosità subita dall'appaltatore relativa ad una variazione percentuale per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari al 80% di tale eccedenza;

- l'appaltatore ha formalizzato richiesta sulla necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali originarie per aumento dei prezzi che ricadono nei casi previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016;

- per quanto sopra il DL ha redatto la variante di modifica contrattuale per aumento dei prezzi, secondo l'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n.50/2016, per un totale lordo suppletivo di € 863.437,67 di lavori e forniture da sottoporre al ribasso del 4.11%, oltre oneri per la sicurezza pari a € 44.778,33 e pertanto l'importo netto delle maggiori opere risulta complessivamente, compresa la sicurezza, di € 872.728,71 netti a corpo;

- i costi sono completamente assorbiti all'interno delle risorse a disposizione della stazione appaltante quali imprevidi considerati in fase di progetto e somme a disposizione della stazione appaltante per ribasso di aggiudicazione e l'intervento consta nel solo aumento dei prezzi come da computo metrico di perizia;

- per effetto delle variazioni contrattuali, si evince il seguente quadro economico:

TABELLA A - LAVORI		PROGETTO	INCIDENZA
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 872 728,71	
A1	A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 44 778,33	3,76%
A2	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (-4,11%)	€ 827 950,38	69,59%
A3	IVA sui lavori (10%)	€ 87 272,87	7,34%
TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI IVA INCLUSA		€ 960 001,58	
TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		ONERI	
B1	Forniture	€ 30 000,00	2,52%
B2	Iva su Forniture (22%)	€ 6 600,00	0,55%
B3.1	Rimanenze Economie da Ribasso	€ 0,00	0,00%
B3.2	Arrotondamenti, Imprevisti, Aumento dei Prezzi	€ 0,00	0,00%
B4	Per Spese Tecniche		
a)	Oneri Progettazione	€ 59 700,94	5,02%
b)	Spese su progettazione e coordinamento CSP	€ 14 925,24	1,25%
c)	Oneri per la Direzione Dei Lavori, Misura	€ 38 614,82	3,25%
d)	Oneri per Variante su Aumento dei prezzi	€ 13 755,80	1,16%
e)	Spese su Direzione lavori e coordinamento CSE	€ 9 653,70	0,81%
f)	Oneri Contributivi Cassa Previdenziale (4%)	€ 5 466,02	0,46%
	PARZIALE B1-B3	€ 178 716,52	
B5	Fondo Progettazione ed Innovazione (liquidabile)	€ 8 864,40	0,75%
B6	Fondo per accordi Bonari	€ 333,86	0,03%
B7	Spese di Laboratorio - Accertamenti - Prove di Carico	€ 10 000,00	0,84%
B8	Pubblicità, Gare e contributo Anac	€ 600,00	0,05%
	PARZIALE B5-B8	€ 19 798,26	
B9	IVA sui Servizi Tecnici (22%) - B4	€ 31 265,63	2,63%
TOTALE B		€ 229 780,41	
TOTALE IMPORTO DELLE OPERE		€ 1 189 782,00	100,00%

nonché per completezza anche il quadro economico comparativo generale per effetto dei nuovi e diversi lavori:

TABELLA A - LAVORI		PROGETTO	VARIANTE	DIFFERENZIALE	
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AGGIUDICAZIONE CON RIBASSO 4,11%	€ 772 096,65	€ 872 728,71	€ 100 632,06	
A1	A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 44 778,33	€ 44 778,33	€ 0,00	
A2	IMPORTO DEI LAVORI	€ 727 318,32	€ 827 950,38	€ 100 632,06	
A3	IVA sui lavori (10%)	€ 77 209,67	€ 87 272,87	€ 10 063,21	
TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI IVA INCLUSA		€ 849 306,32	€ 960 001,58	€ 110 695,27	
TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		ONERI	ONERI	ONERI	
B1	Forniture	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 0,00	
B2	Iva su Forniture	€ 6 600,00	€ 6 600,00	€ 0,00	
B3.1	Rimanenze economie da Ribasso	€ 73 085,24	€ 0,00	-€ 73 085,24	
B3.2	Arrotondamenti, Imprevisti, Aumento dei Prezzi	€ 24 098,12	€ 0,00	-€ 24 098,12	
B4		Per Spese Tecniche			
	a)	Oneri Progettazione	€ 59 700,94	€ 59 700,94	€ 0,00
	b)	Spese su progettazione e coordinamento CSP	€ 14 925,24	€ 14 925,24	€ 0,00
	c)	Oneri per la Direzione Dei Lavori, Misura	€ 38 614,82	€ 38 614,82	€ 0,00
	d)	Oneri per Variante su Aumento dei prezzi		€ 13 755,80	€ 13 755,80
	e)	Spese su Direzione lavori e coordinamento CSE	€ 9 653,70	€ 9 653,70	€ 0,00
	f)	Oneri Contributivi Cassa Previdenziale (4%)	€ 4 915,79	€ 5 466,02	€ 550,23
	PARZIALE B1-B4		€ 261 593,85		
B5	Fondo Progettazione ed Innovazione (2%) - (liquidabile)	€ 16 065,41	€ 8 864,40	-€ 7 201,01	
B6	Fondo per accordi Bonari e revisione prezzi (3%)	€ 24 098,12	€ 333,86	-€ 23 764,26	
B7	Spese di Laboratorio - Accertamenti e prove di carico	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 0,00	
B8	Pubblicità, Gare e contributo Anac	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	
	PARZIALE B3-B4		€ 50 763,53		
B9	IVA sui Servizi Tecnici (22%) - B4	€ 28 118,31	€ 31 265,63	€ 3 147,33	
TOTALE B		340 475,69 €	€ 229 780,41	-€ 110 695,27	
TOTALE IMPORTO DELLE OPERE IN ESECUZIONE		1 189 782,00 €	€ 1 189 782,00	€ 0,00	

- le lavorazioni oggetto di variante sono meglio descritte negli elaborati progettuali predisposti dall'Ing. Roberto Tusacci trasmessi al RUP con pec del 03/03/2025, che vengono qui appresso elencati: A - Relazione sulla necessità di modifiche e varianti e Allegati; B - Relazione Generale di variante; C - Atto di Sottomissione; D - Verbale di concordamento nuovi prezzi; E - Computo Metrico di variante; E0 - Elenco elaborati; F - Elenco prezzi; G - Analisi dei prezzi; H - Quadro economico; I - Quadro economico comparativo; L - Computo quadro comparativo;

STABILITO CHE

- per effetto dell'approvazione della variante verranno liquidati maggiori oneri in favore del Direttore Lavori Ing. Roberto Tusacciu - STP Studio Engineeringteam, pari a € 13.755,80 oltre oneri CNPAIA e iva per un totale complessivo di € 17.453,36, oltre oneri per accertamenti, prove di collaudo statico sulle strutture realizzate in favore dell'Ing. Roberto Tusacciu – STP Studio Engineeringteam, pari a € 7.881,46 oltre oneri CNPAIA e IVA per un totale complessivo di € 10.000,00;
- gli oneri complessi discendenti dal presente atto graveranno sui fondi assegnati con DGR n.35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla DGR n.65/28 del 23.12.2020, sul conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", Ufficio autorizzativo ASL-2-PROG Macro 14 - Codice Progetto 2CC2020-B55F20001500002 - fonte di finanziamento: conto capitale da Regione, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;
- ai sensi del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP sono assolte dall'Ing. Paolo Tauro, quelle di DL dall'Ing. Roberto Tusacciu e quelle di CSE dall'Ing. Massimo Sebastiano Muzzu;
- il Codice Identificativo Gara (CIG lavori) è 9880521FDA e il CUP è B55F20001500002;

RICHIAMATI

- il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31.03.2021;
- l'art. 8 comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023), coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- la Deliberazione n.570 del 08/07/2024 avente ad oggetto Aggiornamento Regolamenti Aziendali per la determinazione e la ripartizione degli incentivi funzioni tecniche per i progetti del PNRR e del PNC di cui all'art. 8, comma 5, D.L. n. 13 del 24.02.2023, convertito con la Legge n. 41 del 21.04.2023;

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

PROPONE

DI APPROVARE la perizia di variante ex art. 106 c.1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, composta dagli elaborati indicati in premessa, redatta dal D.L. Ing. Roberto Tusacciu inerenti l'Intervento NP2 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania" di cui alla D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – "Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020", per un totale lavori pari € 827.950,38 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 44.778,33, per un totale di € 872.728,71 oltre iva al 10% per un totale complessivo di € 960.001,58;

DI STABILIRE CHE

- per effetto dell'approvazione della variante verranno liquidati maggiori oneri in favore del Direttore Lavori Ing. Roberto Tusacciu - STP Studio Engineeringteam, pari a € 13.755,80 oltre oneri CNPAIA e iva per un totale complessivo di € 17.453,36, oltre oneri per accertamenti, prove di collaudo statico sulle strutture realizzate in favore dell'Ing. Roberto Tusacciu – STP Studio Engineeringteam, pari a € 7.881,46 oltre oneri CNPAIA e IVA per un totale complessivo di € 10.000,00;
- gli oneri complessi discendenti dal presente atto graveranno sui fondi assegnati con DGR n.35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla DGR n.65/28 del 23.12.2020, sul conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", Ufficio autorizzativo ASL-2-PROG Macro 14 - Codice Progetto 2CC2020-B55F20001500002 - fonte di finanziamento: conto capitale da Regione, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;
- ai sensi del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP sono assolte dall'Ing. Paolo Tauro, quelle di DL dall'Ing. Roberto Tusacciu e quelle di CSE dall'Ing. Massimo Sebastiano Muzzu;
- il Codice Identificativo Gara (CIG lavori) è 9880521FDA e il CUP è B55F20001500002;

DI TRASMETTERE copia del presente al DL, al CSE, all'Operatore Economico affidatario e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DR. RAFFAELE DE FAZIO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Marcello Acciaro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale – ASL N. 2 della GALLURA dal ¹⁸/₀₃/₂₀₂₅ al ⁰²/₀₄/₂₀₂₅

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
