

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 67 DEL 05/03/2025**

Proposta n.70 del 28/02/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA**

Ing. Paolo Tauro

**OGGETTO: Lavori di adeguamento SCIA VVF Presidio Ospedaliero "Paolo Merlo" in La Maddalena. Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e c), del D.lgs. 36/2023. CIG B2801D5566.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il Direttore S.C. Area Tecnica/RUP	Ing. Paolo Tauro	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

## IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

**PRESO ATTO** che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciaro ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

**VISTA** la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

**RICHIAMATE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante “Implementazione progressiva dell’assetto organizzativo previsto dall’atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l’Area PTA e per l’Area Sanità” con la quale viene attribuito in via provvisoria all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica, nelle more dell’approvazione del nuovo funzionigramma e della graduazione degli incarichi;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°237 del 20/03/2024 recante “Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Area Amministrativa e dell’Area di staff della ASL n°2 Gallura” e il relativo allegato con il quale vengono definiti i principali atti e provvedimenti attribuiti alle SS.CC. Aziendali;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°550 del 28/06/2024 con la quale viene attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica afferente al Dipartimento Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°1081 del 13/12/2024 recante “Ridefinizione delle attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Area Amministrativa e dell’Area di Staff, approvate con Deliberazione n.237 del 20/03/2024;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

#### **PREMESSO CHE**

- con Deliberazione n.197 del 13/03/2024 sono stati affidati, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n°36/2023, i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva e alla direzione dei lavori di adeguamento SCIA VVF PO La Maddalena, a favore professionista Ing. Sebastiano Cudoni - p.iva 00910440908, per un importo pari ad € 16.581,56 oltre oneri CNPAIA e IVA al 22% (Lettera Contratto Reg. 7/2024 dell’11/04/2024);

- con Deliberazione n.542 del 27/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento SCIA VVF PO La Maddalena, predisposto dall’Ing. Sebastiano Cudoni e si è altresì disposto di procedere con affidamento diretto per la realizzazione dei lavori in argomento;

- con Deliberazione n°671 del 30/07/2024 sono stati affidati i Lavori di adeguamento SCIA VVF Presidio Ospedaliero “Paolo Merlo” in La Maddalena all’operatore economico VMC Srls - p.iva 02736760907 per un importo di € 84.730,57 oltre € 1.294,32 per oneri sicurezza e oltre IVA al 10% (Lettera-contratto Reg. 16/2024 del 09/08/2024);

#### **CONSIDERATO CHE**

- nel corso dell’esecuzione del contratto, si è manifestata la necessità ai sensi dell’art. 120 – c. 1 – lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, di eseguire lavori non previsti nell’appalto iniziale, non superiori al 50% del valore del contratto originario, considerati necessari per il raggiungimento delle migliori condizioni di gestione antincendio;

- nel corso dell’esecuzione del contratto, si è manifestata altresì l’esigenza di apportare modificazioni al progetto esecutivo ai sensi dell’art. 120, co. 1, lett. c) del D.lgs. 36/23 e, pertanto, il Direttore Lavori Ing. Sebastiano Cudoni, procedeva a redigere variante in corso d’opera, apportando modifiche al contratto - che non alterano la natura dello stesso e discendono da circostanze impreviste ed imprevedibili - non superiori al 50% del valore del contratto originario, per un nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso, di € 113.655,47 comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 2.869,34, con un aumento pari ad € 27.630,59, il tutto oltre IVA per legge;

**VISTI** gli atti di variante agli atti del RUP, presentati dal Direttore dei Lavori:

Relazione Generale;  
Computo Metrico;  
Quadro Comparativo;  
Atto di Sottomissione;

**VISTO** l’atto di sottomissione sottoscritto in data 28/02/2025 dall’operatore economico VMC Srls - p.iva 02736760907, che si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari ad € 27.630,58 al netto del ribasso d’asta, oltre IVA di legge 10%, per totali € 30.393,64;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere in merito ed approvare la variante ed il quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

## QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE CON RAFFRONTO

	ESECUTIVO	VARIANTE
<b>A</b>		
<b>LAVORI E ONERI SICUREZZA</b>	Importo €	Importo €
a/1 Per opere a corpo (lavori edili)	61.328,98 €	74.994,05 €
a/2 Per opere a corpo (lavori impianti)	25.130,79 €	25.500,84 €
a/3 Opere impermeabilizzazione		12.552,18 €
a/4 Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.294,32 €	2.869,34 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>87.754,09 €</b>	<b>115.916,41 €</b>
Ribasso d'asta 2%	1.729,20 €	2.260,94 €
<b>Totale lavori da contratto</b>	<b>86.024,89 €</b>	<b>113.655,47 €</b>
<b>B</b>		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b/1 IVA sui lavori e sicurezza B (10%)	8.775,41 €	11.365,55 €
b/2 Progettazione e DL (imponibile)	16.581,56 €	21.082,07 €
b/3 Progettazione e DL (cassa previdenza 4%)	663,26 €	843,28 €
b/4 IVA su progettazione (22%)	3.793,86 €	4.823,58 €
b/5 Incentivi art.45 L. 26/2023 (2% di b/1+b/2)	1.755,08 €	2.318,33 €
b/6 Fondo per accordo bonario (5%)	4.387,70 €	0,00 €
b/7 Arrotondamenti e imprevisti	2.289,03 €	0,00 €
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>126.000,00 €</b>	<b>154.088,27 €</b>

### STABILITO CHE

- per effetto dell'approvazione della variante verranno liquidati maggiori oneri per la progettazione di variante in favore dell'Ing. Sebastiano Cudoni definiti in € 4.500,44 al netto del ribasso offerto, degli oneri CNPAIA e IVA per un totale complessivo pari a € 5.710,16, a valere sul conto co.ge. A506030103 "Costi per consulenze tecniche" della MACRO1 dell'Ufficio Autorizzativo ASL2-TEC, con incremento dell'impegno di spesa già assunto con la sopra citata Deliberazione n.197/2024;
- l'onere derivante dal presente provvedimento per l'approvazione dei lavori della variante quantificato in complessivi € 30.393,65 IVA inclusa graverà sul bilancio dell'esercizio a valere sul conto co.ge. A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" della Macro 2 dell'Ufficio Autorizzativo ASL2, a valere sull'impegno di spesa assunto con la sopra citata Deliberazione n°671/2024;
- le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e quelle di Direttore Lavori, ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023, sono assolte rispettivamente dall'Ing. Paolo Tauro e dall'Ing. Sebastiano Cudoni;
- il codice identificativo gara CIG servizi è: B069FC34AD e il CIG lavori è: B2801D5566;

VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.36/2023;

### DETERMINA

**DI APPROVARE** la perizia di variante inerente i lavori di adeguamento SCIA VVF Presidio Ospedaliero "Paolo Merlo" in La Maddalena, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Sebastiano Cudoni, che prevede una variazione dell'importo contrattuale al netto del ribasso pari a ad € 27.630,58 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge 10%, per totali € 30.393,64, e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Computo Metrico;
- Quadro Comparativo;
- Atto di Sottomissione;

**DI APPROVARE** il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l'importo complessivo di € **154.088,27**;

**DI STABILIRE CHE**

- per effetto dell'approvazione della variante verranno liquidati maggiori oneri per la progettazione di variante in favore dell'Ing. Sebastiano Cudoni definiti in € 4.500,44 al netto del ribasso offerto, degli oneri CNPAIA e IVA per un totale complessivo pari a € 5.710,16, a valere sul conto co.ge. A506030103 "Costi per consulenze tecniche" della MACRO1 dell'Ufficio Autorizzativo ASL2-TEC, con incremento dell'impegno di spesa già assunto con la sopra citata Deliberazione n.197/2024;
- l'onere derivante dal presente provvedimento per l'approvazione dei lavori della variante quantificato in complessivi € 30.393,65 IVA inclusa graverà sul bilancio dell'esercizio a valere sul conto co.ge. A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" della Macro 2 dell'Ufficio Autorizzativo ASL2, a valere sull'impegno di spesa assunto con la sopra citata Deliberazione n°671/2024;
- le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e quelle di Direttore Lavori, ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023, sono assolte rispettivamente dall'Ing. Paolo Tauro e dall'Ing. Sebastiano Cudoni;
- il codice identificativo gara CIG servizi è: B069FC34AD e il CIG lavori è: B2801D5566;

**DI TRASMETTERE** copia del presente all'operatore economico, alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

**IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA**

Ing. Paolo Tauro

firmato sul frontespizio

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Elaborati Perizia di variante

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 05 / 03 / 2025 al 20 / 03 / 2025

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato