

CENTRO DI RESPONSABILITA' DEL PROGETTO:

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA DEL NORD SARDEGNA

Dipartimento di Prevenzione – Area Medica

Servizio Sanità Animale e Anagrafi Zootecniche (SSAeAZ)

TITOLO DEL PROGETTO

Attuazione del Piano Regionale di Vaccinazione BTV di
competenza del Servizio Sanità Animale – Azienda Socio
Sanitaria Locale n° 2 Gallura

SCHEDA PROGETTO

PROJECT MANAGER: _____ Dr. Giuliano Sanna _____

CODICE DEL PROGETTO: _____

Olbia, _____

ASL GALLURA
Il Direttore Sanitario
Dr. Raffaele De Fazio

Numerazione progressiva Archivio PMO:
N° _____/2023

Sezione 1 – a cura del Project Manager (PM) e del Project Management Office (PMO)

1. DESCRIZIONE DEL PROBLEMA SU CUI SI PROPONE DI INTERVENIRE

Fornire una descrizione delle caratteristiche principali del problema a cui si vuole dare soluzione. La descrizione dovrebbe fornire elementi di giudizio utili a comprendere la sua rilevanza in termini clinici e/o tecnici e/o amministrativi e/o organizzativi.

Il Servizio Veterinario di Sanità Animale e Anagrafi Zooteniche (SSAeAZ) della ASL Gallura, storicamente costituito da 26 Veterinari a Tempo Indeterminato, 2 Veterinari a Tempo Determinato e 3 Veterinari della Medicina Specialistica, il quale opera attualmente con la seguente dotazione Veterinaria:

- 20 Dirigenti Veterinari a tempo indeterminato.
- 02 Veterinari della Medicina Specialistica a tempo indeterminato con contratto di 30 ore settimanali.
- 03 Dirigenti Veterinari a tempo determinato nelle more dell'assunzione a valere dalla graduatoria del concorso e/o della mobilità dei Dirigenti a tempo indeterminato, previsti.

Il presente progetto mira, per quanto possibile a prevenire o perlomeno a limitare i danni di una nuova ondata epidemica di Blue Tongue, malattia infettiva trasmessa da vettori, a forte impatto sulla salute animale e con importanti ripercussioni sull'economia del settore zootecnico bovino, ovino e caprino dell'intera Regione, sia per la morbilità e mortalità che determina nella specie ovina, sia per i blocchi delle movimentazioni, che conseguono ai focolai, ed interessano tutte le specie recettive.

Considerata la necessità di prevenire per tempo il ripetersi dell'epidemia Blue Tongue (che nel 2024 ha causato incalcolabili danni al Settore Zootecnico isolano), la Ras come da nota prot. uscita n. 5317 del 21/02/2025 trasmessa via pec il 21/02/2025 alle Direzioni Generali delle ASL (che si allega), ha disposto l'assegnazione di risorse finanziarie al fine di supportare i Servizi Veterinari di Sanità Animale, in modo da assicurare una tempestiva ed intensa esecuzione degli interventi di vaccinazione e scongiurare preoccupanti ritardi nell'applicazione delle stesse attività di profilassi vaccinale, con l'obiettivo di facilitare l'immediato avvio della profilassi vaccinale (da terminare prima dell'estate), oltre ad aver assicurato per il 2025, la precoce fornitura alle ASL, delle dosi vaccinali necessarie.

La Ras ha ripartito proprie risorse finanziarie assegnandole alle diverse ASL della Sardegna sulla base delle priorità di intervento nelle zone a maggior rischio di emersione/recrudescenza contenute nel programma vaccinale, considerando gli elenchi degli stabilimenti a rischio per le diverse ASL redatti dall'OEVR e già trasmessi ai Servizi veterinari in indirizzo con nota RAS prot. n. 1870 del 22/01/2025.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il presente progetto, finalizzato all'esecuzione di quanto definito nelle note Regionali prot. n. 5317 del 21/02/2025 e 1870 del 22/01/2025, si propone con l'indispensabile supporto di 2 Dirigenti Veterinari a Tempo Determinato da assumere per 3 mesi rinnovabili a valere dallo scorrimento della graduatoria dell'attuale Concorso per Veterinari Dirigenti della Sanità Animale: Elenco idonei ASL Gallura, la vaccinazione dei 233 allevamenti ovini definiti dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale come ad alto rischio Blue Tongue, per un totale di circa 50.000 capi.

Tali allevamenti saranno vaccinati per SBTV3, SBTV4, SBTV8,

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO

REGIONALI

Garantire l'applicazione delle misure previste nella nota Regionale n. nelle note Regionali prot. n. 5317 del 21/02/2025 e 1870 del 22/01/2025, che dispone la Profilassi Vaccinale obbligatoria per BTV negli allevamenti ovini dando priorità agli allevamenti ad alto rischio e a rischio, finalizzata alla protezione del patrimonio ovino Regionale dalla malattia.

AZIENDALI

Garantire l'applicazione delle misure previste nella nota Regionale n. nelle note Regionali prot. n. 5317 del 21/02/2025 e 1870 del 22/01/2025, che dispone la Profilassi Vaccinale obbligatoria per BTV negli allevamenti ovini dando priorità agli allevamenti ad alto rischio e a rischio, finalizzata alla protezione del patrimonio ovino Regionale dalla malattia.

4. BENEFICI E RISULTATI ATTESI

Con il presente progetto ci si propone di:

- espletare la vaccinazione degli allevamenti ad Alto Rischio e a Rischio seguendo le modalità indicate nelle note regionali in modo da ottenere sia una riduzione della circolazione virale, con conseguente riduzione dei focolai di malattia, sia una riduzione delle manifestazioni cliniche e della mortalità negli allevamenti vaccinati. Un ulteriore beneficio è rappresentato dalla riduzione del rischio di blocchi della movimentazione animale intraregionale ed extraregionale che potrebbe interessare tutte le specie commercializzate recettive alla Blue Tongue in caso di focolai.

5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) "Cosa si deve fare"

La WBS permette di scomporre il progetto nelle sue fasi/attività; ciascun livello rappresenta porzioni sempre più dettagliate del progetto, fino ad arrivare a descrivere la singola attività e ad attribuirne la responsabilità operativa.

DESCRIZIONE ATTIVITA' PREVISTE	OUTPUT
<p>Allevamenti ovini da vaccinare per diversi sierotipi:</p> <p>SBTV3: vaccinare tutto l'effettivo; un solo ingresso in allevamento (immunizzazione degli ovini con un unico intervento vaccinale);</p> <p>SBTV4: vaccinare la sola rimonta; un solo ingresso in allevamento (immunizzazione della rimonta con un unico intervento vaccinale);</p> <p>SBTV8: vaccinare tutto l'effettivo; 2 ingressi in allevamento (per l'immunizzazione dei capi non vaccinati nel 2024, sono necessari un primo intervento vaccinale + un secondo intervento di richiamo), per i capi vaccinati nel 2024 è sufficiente un unico intervento vaccinale di richiamo annuale.</p>	<p>Verbale di vaccinazione (Allegato 2) debitamente compilato, nel quale sarà riportato il numero e le categorie dei capi vaccinati o in alternativa il rifiuto alla vaccinazione controfirmato dall'allevatore.</p> <p>Registrazione della Vaccinazione su SANAN dove saranno riportati i capi vaccinati</p>

6. ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE (OBS) "Chi sono i responsabili"

L'OBS attribuisce la responsabilità (sulla base delle competenze) delle attività identificate con la WBS (WBS/OBS = Matrice della responsabilità). Le attività rappresentate devono poter essere pianificate, valutate, disposte di budget, programmate e, infine, controllate per l'assegnazione delle risorse al progetto.

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabilità/ruolo
<p>Allevamenti ovini da vaccinare per diversi sierotipi:</p> <p>SBTV3: vaccinare tutto l'effettivo; un solo ingresso in allevamento (immunizzazione degli ovini con un unico intervento vaccinale);</p> <p>SBTV4: vaccinare la sola rimonta; un solo ingresso in allevamento (immunizzazione della rimonta con un unico intervento vaccinale);</p>	<p>Il Direttore del Servizio Veterinario di SAeAZ Assegna gli allevamenti da sottoporre alla profilassi immunizzante ai Dirigenti Veterinari, che oltre a effettuare la vaccinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seguono gli allevamenti vaccinati in caso di effetti collaterali o di sospetto diagnostico prelevano campioni da inviare al laboratorio.

SBTV8: vaccinare tutto l'effettivo; 2 ingressi in allevamento (per l'immunizzazione dei capi non vaccinati nel 2024, sono necessari un primo intervento vaccinale + un secondo intervento di richiamo), per i capi vaccinati nel 2024 è sufficiente un unico intervento vaccinale di richiamo annuale.	- compilazione il Verbale di vaccinazione (Allegato 2) che trasmettono agli Operatori di extrainformatica Per la registrazione sull'applicativo SANAN della BDN. Il Referente della Blue Tongue controlla le vaccinazioni effettuate da ciascun veterinario e rendiconta al Direttore del Servizio.
--	---

7. MATRICE DELLE RESPONSABILITA' (RAM) "Assegnazioni responsabilità"

ATTIVITA'	Direzione Aziendale	Project Management Office (PMO)	Dipartimento di Prevenzione	Direttore Sanità Animale	Servizio Personale	Personale Extrainformatica
Vaccinazione SBTV3 SBTV4 SBTV8	I	I	I	R	I	I
Registrazione Vaccinazione su SANAN	I	I	I	R	I	R

8. FASI E TEMPI IN CUI È UTILE/OPPORTUNO ARTICOLARE IL PROGETTO

Descrivere le modalità previste/prevedibili attraverso cui dovrà necessariamente svilupparsi la realizzazione del progetto. In altri termini, in questo riquadro, è necessario articolare il progetto in fasi. Ogni fase dovrebbe:

- essere temporalmente individuabile,
- produrre un risultato **parziale** descrivibile e misurabile.

Potrebbe essere utile rappresentare la struttura del progetto attraverso un Diagramma di GANTT; a tal fine utilizzare la pagina successiva.

Data la tipologia del progetto e le attività in esso previste (dettagliate al punto 5 "Work breakdown structure") non è attuabile una precisa suddivisione temporale in "fasi" dello stesso, ma si può ragionevolmente individuare un intervallo di tempo entro il quale le attività devono essere programmate e svolte.

PIANO OPERATIVO					
Fase	Attività	Responsabile	Risultato	Data inizio	Data fine
Presenza in carico e svolgimento attività	Vaccinazione SBTV3 – SBTV4 – SBTV8	PROJECT MANAGER	Allevamenti immunizzati, riportati nella modulistica e registrati nell'applicativo SANAN della BDN	01/05/2024	31/07/2024

10. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fonte di finanziamento: Regionale

Importo del finanziamento: DISP RAS Direzione Generale Sanità Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare N. 5317 DEL 21/01/2025 E. 41.497,81

Fondi correnti necessari alla copertura del costo complessivo E. 2.325,33
TOTALE COSTI 43.823,14

TIPOLOGIA DI SPESA	DETTAGLIO SPESA	CONTI CO.GE.	CENTRI DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale			
	Totale Formazione			€
	Prestazioni Aggiuntive - Area Sanitaria			
	Dirigenza medica			€ 43.823,14
	Comparto n.			€
	Prestazioni Aggiuntive - Area non Sanitaria			
	Personale amministrativo			€
	Totale Risorse Umane			€ 43.823,14
Beni	Sanitari			€
	Non Sanitari			€
	Totale fornitura di beni			€
Servizi	Sanitari		Servizi Amministrativi	€
	Non Sanitari			€
	Totale fornitura di servizi			€
Investimenti	Attrezzature Sanitarie		Settore Ingegneria Clinica	€
	Mobili e Arredi		Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€
	ICT		Servizio Sistemi Informativi	€
	Edilizia Sanitaria		Servizi Tecnici e Logistica	€
	Totale Investimenti			€ 43.823,14

GIULIANO SANNA Firmato digitalmente da GIULIANO SANNA
 Data: 2025.04.02 11:42:19 +02'00'

ALLEGATO A- Scheda Progetto
RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO

Obiettivo	Indicatore	Peso	Fonte dei dati	Valore Atteso	Valore Minimo	Valore Raggiunto	% raggiungimento obiettivi

2 MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO – RIEPILOGO COSTI
RENDICONTAZIONE ANNO

MACRO-VOCE DI SPESA		Codice Conto CO.GE.	Descrizione Conto CO.GE.	Importo iniziale	Importo assestato al 30.06.	Importo utilizzato al 30.06.	Importo assestato al 31.12.	Importo utilizzato al 31.12.	Importo disponibile al 31.12.	Importo ribaltabile anno n+1
Formazione	Formazione									
	Totale Formazione									
Risorse Umane	Co.Co.Co. – Area Sanitaria									
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo tecnico									
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo									
	T. Det. – Area Sanitaria									
	T. Det. – Area non Sanitaria									
	Straordinario – Area Sanitaria									
	Straordinario – Area non Sanitaria									
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria									
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria									
	Totale Risorse Umane									
Beni	Sanitari									
	Non Sanitari									
Totale fornitura di beni	Totale fornitura di beni									
	Sanitari									
Servizi	Non Sanitari									
	Totale fornitura di servizi									
Investimenti	Attrezzature Sanitarie									
	Mobili e Arredi									
	ICT									
	Edilizia Sanitaria									
	Totale Investimenti									
TOTALE										

ALLEGATO A- Scheda Progetto
RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO

MACRO-VOCE DI SPESA		Codice Conto CO.GE.	Descrizione Conto CO.GE.	Importo iniziale	Importo assestato al 31.12	Importo utilizzato al 31.12	Importo disponibile al 31.12	Importo da rendicontare all'ente finanziatore
Formazione	Formazione							
	Totale Formazione							
	Co.Co.Co. - Area Sanitaria							
	Co.Co.Co. - Area non Sanitaria- Ruolo tecnico							
	Co.Co.Co. - Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo							
	T. Det. - Area Sanitaria							
	T. Det. - Area non Sanitaria							
	Straordinario - Area Sanitaria							
	Straordinario - Area non Sanitaria							
	Prestazioni Aggiuntive - Area Sanitaria							
	Prestazioni Aggiuntive - Area non Sanitaria							
	Totale Risorse Umane							
Beni	Sanitari							
	Non Sanitari							
	Totale fornitura di beni							
	Sanitari							
	Non Sanitari							
	Totale fornitura di servizi							
	Attrezzature Sanitarie							
	Mobili e Arredi							
	ICT							
	Edilizia Sanitaria							
	Totale Investimenti							
	TOTALE							