

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 547 DEL 17/12/2025

Proposta n. del PDEL CS N.591 DEL 05/12/2025

STRUTTURA PROPONENTE: S.C AREA TECNICA
Ing. Martino Ruiu

OGGETTO: CUP I32C22000260006 _ CIG derivato 9970402C01- Casa della Comunità nel Comune di Santa Teresa di Gallura. Appalto Integrato Contratto Specifico Reg.PNRR29-2023. Approvazione e liquidazione 1° SAL Certificato di pagamento n.1. e liquidazione incentivi ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 e disposizioni conseguenti.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore e Responsabile del Procedimento	Geom. Michela Mulas	MICHELA MULAS <small>Firmato digitalmente da MICHELA MULAS Data: 2025.12.05 11:22:52 +01'00'</small>
Il Direttore SC Area Tecnica	Ing. Martino Ruiu	MARTINO RUIU <small>Firmato digitalmente da MARTINO RUIU Data: 2025.12.05 12:56:06 +01'00'</small>

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Martino Ruiù

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 *“Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025, n. 8 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

PRESO ATTO della DGR n. 23/2 del 27.04.2025 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina del Dott. Ottaviano Contu, quale Commissario Straordinario per l'avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura;

VISTA la deliberazione n. 1 del 05/05/2025 del Commissario Straordinario dell'ASL n. 2 della Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 23/02 del 27.04.2025, cui è seguita la stipula del contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Ottaviano Contu, per la durata di 6 mesi, prorogabile una sola volta, a decorrere dal giorno 28.04.2025;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Commissario Straordinario dell'Asl n. 2 Gallura, la n. 106 e la n. 107 del 20/06/2025, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Pietro Masia;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 55/1 del 24.10.2025 avente ad oggetto: *“Amministrazione straordinaria delle Aziende sanitarie. Proroga dei commissari straordinari designati per l'adeguamento organizzativo-funzionale del sistema sanitario regionale.”* con la quale è stato altresì prorogato l'attuale incarico del Dott. Ottaviano Contu quale Commissario Straordinario dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, per il tempo

strettamente necessario all'individuazione, nomina e insediamento dei nuovi Direttori Generali e, comunque, non oltre il periodo massimo di ulteriori sei mesi dalla data della proroga;

VISTA la Deliberazione n. 404 del 29/10/2025 del Commissario Straordinario dell'ASL n. 2 della Gallura, con la quale:

- si è provveduto a prendere formalmente atto della DGR n. 55/1 del 24/10/2025, cui è seguita la stipula del contratto di proroga stipulato in data 27/10/2025 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Ottaviano Contu, con decorrenza dal 27/10/2025, per il tempo strettamente necessario all'individuazione, nomina e insediamento dei nuovi Direttori generali e, comunque, non oltre il periodo massimo di ulteriori sei mesi;
- si è proceduto alla proroga degli incarichi funzionalmente collegati al mandato del Commissario Straordinario durante la gestione Commissariale, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo, affidati rispettivamente al dott. Pietro Masia e al Dott. Michele Baffigo;

VISTE

- la Deliberazione del Commissario Straordinario ASL n°2 Gallura n°8 del 13/05/2025 con la quale viene attribuito all'Ing. Martino Ruiu l'incarico di direzione del Dipartimento Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n.21 del 21.05.2025 con cui è stato conferito all'Ing. Martino Ruiu l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del RUP Geom. Michela Mulas

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2];

Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2]

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 449 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Geom. Michela Mulas per un quadro economico pari a € 803.283,00;
- con Deliberazione n. 153 del 23/03/2023 è stato affidato tramite RDO_rfq_409580, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dal DL. n. 77/2021 convertito in L. n°108/2022, l'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE) per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Santa Teresa di Gallura di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, all'Arch. Mario Desini– p.iva 02524080906, per un importo pari a € 18.573,02 al netto del ribasso offerto del 17%, dei contributi previdenziali CNPAIA del 4% pari a € 742,92 e dell'IVA al 22% pari a € 4.249,51 per un totale complessivo di € 23.565,45;
- con Deliberazione n.369 del 29/06/2023 è stato approvato ai sensi del D.lgs. n°50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Santa Teresa di Gallura di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, come da verbale di verifica e validazione sottoscritto in data 27.06.2023 dal progettista incaricato Arch. Mario Desini e dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Michela Mulas, con un quadro economico finanziato pari a € 803.283,00;
- con Deliberazione n. 468 del 02/08/2023 è stato incaricato l'operatore economico Raggruppamento Vittadello SpA - Tepor SpA per le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.1 Casa della Comunità nel Comune di Santa Teresa di Gallura (ODA n.2SUB4/2023) per un importo complessivo pari a € 469.016,57 al netto del ribasso offerto pari al 15,661%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 11.242,00 e oltre CNPAIA e IVA;
- è stato stipulato Contratto Specifico Reg.n.30-PNRR-2023 tra la Asl n.2 Gallura e l'operatore economico Raggruppamento Vittadello SpA - Tepor SpA per l'Appalto integrato avente ad oggetto le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Lavori dell'intervento cui trattasi;
- con Deliberazione n. 49 del 05/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica del poliambulatorio e Guardia Medica di Santa Teresa di Gallura, da adibire a Casa della Comunità Comune di Santa Teresa di Gallura, è stato approvato l'addendum 1 al Contratto Specifico Appalto integrato Reg. PNRR 30-2023 e si è dato corso alla nomina del Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione;

PRESO ATTO

- che con nota del 28/05/2025, prot. n. U-6683/25, l'Operatore Economico Vittadello S.p.A. ha comunicato la volontà, in qualità di mandataria, di recedere dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dell'Accordo Quadro "Cluster assegnato AQ1 – Sardegna 8", CIG 9326808571, Lotto geografico 18 – Sardegna, Sub-lotto prestazionale 4 "Lavori in appalto integrato";
- che in data 30/06/2025 Invitalia ha formalmente comunicato che avrebbe provveduto ad apportare le

necessarie modifiche all'Accordo Quadro 1 – Lotto geografico 18 Sardegna, Sub-lotto prestazionale 4 “Lavori in appalto integrato”, a seguito del recesso della mandataria Vittadello S.p.A.;

- che con PEC del 10/07/2025 è stato trasmesso l'atto notarile Rep. n. 14.569, Serie 1T, redatto in data 02/07/2025, con il quale gli operatori economici hanno convenuto lo scioglimento del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con atto registrato in data 17/02/2023 al n. 5382, Serie 1T, con conseguente decadenza del mandato collettivo speciale di rappresentanza conferito a Vittadello S.p.A. e Tepor S.p.A.;

- che, per effetto di quanto sopra, la Tepor S.p.A. diventa l'unico soggetto titolare dell'Accordo Quadro relativo al Lotto geografico 18 – Sardegna, CIG 9326808571, Sub-lotto prestazionale 4 “Lavori in appalto integrato”, come da documentazione agli atti del RUP;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei Lavori ha redatto il 1° SAL ed il Certificato di Pagamento n.1 inerenti i lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica del poliambulatorio e Guardia Medica di Santa Teresa di Gallura, da adibire a Casa della Comunità Comune di Santa Teresa di Gallura di cui all'intervento PNRR-M6C1 1.1, per l'importo di € 156.100,00 oltre iva al 10% pari ad € 15.610,00;

- in relazione agli atti contabili ed ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si può procedere alla liquidazione del credito in favore Tepor SpA, per l'importo di € 171.710,00 IVA inclusa;

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 di recepimento dei regolamenti adottati e vigenti ATS Sardegna;

VISTO il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021, così come recepito da ASL Gallura con Delibera del Direttore Generale ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 ad oggetto “Recepimento dei regolamenti adottati e vigenti in ATS Sardegna”;

STABILITO CHE in base al quadro economico approvato con la sopra citata Deliberazione 49 del 05/02/2025, viene accantonata la somma massima erogabile per un importo pari a € 12.342,69 da ripartire ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 (2%);

CONSIDERATO CHE la quota parte di cui sopra da riconoscere al personale dell'Area Tecnica che ha preso parte alle attività incentivabili dell'appalto in oggetto relativamente alla fase di esecuzione, fino al 1°SAL ammonta ad € 2.135,29 comprensiva di IRAP e oneri riflessi, per le funzioni tecniche svolte, come da tabella di seguito riportata:

RIEPILOGO RIPARTIZIONE INCENTIVI	SAL 1
SOGGETTI COINVOLTI*	
Matricola	
242800	536,91 €
241470	0,00 €
244143	768,33 €
243955	277,71 €
243980	370,28 €
243505	80,23 €
244063	101,83 €
	2 135,29 €

STABILITO CHE

- gli oneri relativi alla liquidazione del SAL1 per l'importo complessivo di € 171.710,00 iva inclusa, trovano copertura sui fondi PNNR ASL GALLURA, 2025 Macro 105 - CODICE PROGETTO PNRR_M6C1_A2_1.1_CASA_S.TERESA';
- gli oneri relativi alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche per la somma di euro € 2.135,29 comprendente IRAP e oneri riflessi trovano altresì copertura sui fondi del finanziamento PNNR ASL GALLURA, 2025 Macro 105 - CODICE PROGETTO PNRR_M6C1_A2_1.1_CASA_S.TERESA', in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;
- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono espletate dal Geom. Michela Mulas;
- il codice CUP è I32C22000260006 - il CIG derivato Appalto integrato è 9970402C01;

VISTI il D.lgs. n.50/2016, la L.R. n.8/2018, la L.R. n.24/2020, il D.L. n.76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

PROPONE

DI APPROVARE E LIQUIDARE il 1° SAL ed il Certificato di Pagamento n.1 inerenti i lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica del poliambulatorio e Guardia Medica di Santa Teresa di Gallura, da adibire a Casa della Comunità Comune di Santa Teresa di Gallura di cui all'intervento PNRR-M6C1 1.1, per l'importo di € 156.100,00 oltre iva al 10% pari ad € 15.610,00 a favore dell'operatore economico Tepor S.p.A. esecutrice dei lavori;

DI APPROVARE la ripartizione degli incentivi, allegata al presente atto, redatta e sottoscritta dal RUP in conformità a quanto disposto dal relativo Regolamento aziendale, con la quale vengono percentualizzati gli incentivi, in base alle funzioni svolte dal personale interno all'Area Tecnica dell'ASL Gallura, inerenti l'intervento di ristrutturazione edile ed impiantistica del poliambulatorio e Guardia Medica di Santa Teresa di Gallura, da adibire a Casa della Comunità Comune di Santa Teresa di Gallura l'Intervento, come di seguito specificato:

RIEPILOGO RIPARTIZIONE INCENTIVI	SAL 1
SOGGETTI COINVOLTI*	
Matricola	
242800	536,91 €
241470	0,00 €
244143	768,33 €
243955	277,71 €
243980	370,28 €
243505	80,23 €
244063	101,83 €
	2 135,29 €

DI LIQUIDARE la somma di euro € 1.613,98 al netto di IRAP e oneri riflessi, per le funzioni tecniche svolte, con competenza per le annualità 2023 - 2024, a favore del personale su indicato quale fondo incentivante, ex art. 113 c.2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'attività prestata per i lavori in argomento a valere sui fondi PNRR, dettagliata come da seguente tabella:

Matricola	Qualifica	Compenso Dipendente LORDO IN BUSTA
242800	RUP	€ 405,83
244143	DL	€ 580,75
243980	CSE	€ 279,88
243955	Ufficio direzione lavori	€ 209,91
243505	Collaboratore Amministrativo	€ 60,64
244063	Collaboratore Amministrativo	€ 76,97
		€ 1 613,98

DI STABILIRE che gli oneri discendenti dal presente provvedimento relativi alla liquidazione del SAL 1 per l'importo complessivo di € 171 710,00 IVA inclusa e agli incentivi per funzioni tecniche pari a € 2.135,29 IRAP e oneri riflessi inclusi, trovano copertura sui fondi PNRR come di seguito specificato

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
PNRR_A2 ASL GALLURA	105	A102020801	A2TO9999	€ 173 845,29
COD. PROG.	PNRR_M6C1_A2_1.1_CASA_SANTA TERESA DI GALLURA			
CIG	9970402C01			
CUP	I32C22000260006			

DI TRASMETTERE copia del presente all'Operatore Economico al Direttore Lavori e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

DI DARE INOLTRE ATTO CHE copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Martino Ruiu

MARTINO RUIU Firmato digitalmente da MARTINO RUIU
Data: 2025.12.05 12:56:20 +01'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. PIETRO MASIA		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ottaviano Contu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Tabella B _ LIQUIDAZIONE INCENTIVI _ SAL 1

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Prospetto Incentivi per trattamento giuridico economico acconto

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal ¹⁷/₁₂/₂₀₂₅ al ⁰¹/₀₁/₂₀₂₆

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato