

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 285 DEL 02 / 04 / 2026

Proposta n. 289 del 31/03/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - [M6C1 1.3] Componente 1: Investimento: 1.3 Ospedale di Comunità "Paolo Merlo" in La Maddalena. Quadro Invitalia - Sub-lotto Prestazionale 4: Lavori in Appalto Integrato - Lotto Geografico 18 SARDEGNA - Cluster AQ1_9 – SARDEGNA. Liquidazione 1° SAL Lavori CIG: A00E9ECAA7, liquidazione 1° acconto SIA per DL+CSE, CIG: B22CF888DE, liquidazione incentivi ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 e disposizioni conseguenti. CUP: I62C22000170006

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il RUP	Geom. Silvana Usai	
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “*Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell’ASL n. 2 della Gallura n. 1 del 7/01/2026 avente ad oggetto “*Presa d’atto della nota della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale prot. 36765 del 27/12/2025 “Comunicazione pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 198/2025 – Presa d’atto della cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari delle Aziende del Servizio sanitario regionale e attivazione della supplenza delle funzioni di Direttore generale ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992”.- Individuazione del Direttore Generale f.f. ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992.*”, nella quale, oltre all’individuazione del Direttore Generale F.F. si è, fra l’altro, dato atto della proroga delle funzioni di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell’ASL n. 2 della Gallura n. 5 del 7/01/2026 avente ad oggetto “*Dipendente Ing. Paolo Tauro: presa d’atto della cessazione anticipata dell’aspettativa non retribuita ex art. 3bis comma 11 del Decreto Legislativo n.502/1992 e ss.mm.ii per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025*”;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Silvana Usai;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 453 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Geom. Silvana Usai;

- con Deliberazione n.69 del 16/02/2023 è stato affidato al RTP Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura e altri, a seguito di attivazione di OdA Invitalia n.8/2023, il servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE), per l'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento Componente 1: 1.3 Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena, per un importo pari a € 36.635,57 oltre CNPAIA e IVA al 22%;

- con Deliberazione n.540 del 05/09/2023 è stato approvato ai sensi del D.lgs. n°50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.3;

- con Deliberazione n.596 del 25/09/2023 è stato approvato l'ordine di attivazione (ODA n.6SUB4-2023) del Sub-lotto Prestazionale 4: Prestazioni Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori - Lotto Geografico 18 - Cluster AQ1_9 – SARDEGNA, ed è stato incaricato l'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management per le Prestazioni Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.3 Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena, per un importo pari a € 974.933,64 al netto del ribasso offerto pari al 18,38%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 98.000,00 e oltre CNPAIA e IVA di legge e successivamente è stato stipulato il relativo Contratto Specifico Reg.PNRR30-2023 tra la Asl n.2 Gallura e l'operatore economico I.F.M. - Italiana Facility Management S.p.A.;

- con Deliberazione n.790 del 14/12/2023 è stato rettificato l'ordine di attivazione (ODA n.6SUB4/2023_1) dell'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento Componente 1: 1.3 Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena aggiudicato all'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management, per l'importo di € 955.092,83 al netto del ribasso offerto pari al 18,38%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 18.350,00 e oltre CNPAIA e IVA di legge;

- con Deliberazione n. 716 del 13/08/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione edile e impiantistica finalizzata all'organizzazione dell'Ospedale di Comunità (OdC) della Struttura denominata “Paolo Merlo” in La Maddalena;

- con la medesima Deliberazione è stato affidato ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, con apposita procedura sulla piattaforma telematica Sardegna CAT RdO_rfq_439434, l'incarico per i servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena, all'Ing. Lanfranco Zucconi – P. IVA 02273890901, per un importo pari a € 53.450,21 al netto del ribasso offerto, dei contributi previdenziali CNPAIA e IVA al 22%;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 3/12 LT161/21, del 14 luglio 2021, Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

CONSIDERATO CHE

- il SIA affidato all'ing. Zucconi è stato avviato in data 10/09/2025, come da verbale sottoscritto dalle parti e che i lavori sono stati avviati dalla DL in data 25/09/2024;

- i servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità "Paolo Merlo" in La Maddalena avviati in data 10/09/2025, come da verbale sottoscritto in pari data;

- i lavori sono stati avviati dal professionista il giorno 25/09/2024 e da allora il SIA viene svolto con continuità;

- il Direttore dei Lavori ha redatto il 1° SAL ed il Certificato di Pagamento n.1 inerenti i lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità "Paolo Merlo" in La Maddalena di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.3, per l'importo di € 135.272,12 oltre iva al 10% pari ad € 13.527,21 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 58.390,85;

- in relazione agli atti contabili ed ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si può procedere alla liquidazione del credito in favore dell'O.E. Codex s.c. a r.l.;

- in virtù degli atti contabili prodotti, il DL/CSE ad oggi si può procedere, in favore dell'Ing. Lanfranco Zucconi, alla liquidazione degli onorari relativi alla Direzione Lavori come da istanza presentata al RUP, per l'importo di € 16.035,06 oltre oneri CNPAIA, pari a € 641,40 e imposta di bollo paria a € 2,00 per un totale complessivo di € 16.678.46, IVA esente ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n.190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015;

STABILITO CHE l'importo complessivo dell'intervento graverà sui fondi del finanziamento P.N.R.R.

– missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.3 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR_A2 - PNRR ASL GALLURA, MACRO 111 – Codice Progetto PNRR_M6C1_A2_1.3_OSP_MADDALENA, come da Deliberazione n° 716/2024 sopra citata, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

- per effetto dell'adozione del presente provvedimento, si procederà alla liquidazione del compenso per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'importo complessivo di € 16.678.46, IVA esente;

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 di recepimento dei regolamenti adottati e vigenti ATS Sardegna;

VISTO il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021, così come recepito da ASL Gallura con Delibera del Direttore Generale ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 ad oggetto "Recepimento dei regolamenti adottati e vigenti in ATS Sardegna";

STABILITO CHE in base al quadro economico approvato, indicante gli importi per i lavori a base d'asta di cui alla deliberazione n.596 del 25/09/2023 viene accantonata la somma di € 20.647,33 da ripartire ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 (2%);

CONSIDERATO CHE la quota parte da riconoscere al personale dell'Area Tecnica che ha preso parte alle attività incentivabili dell'appalto in oggetto inerente la fase 2, del SAL1, ammonta ad € 1.777,74 comprensiva di IRAP e oneri riflessi, per le funzioni tecniche svolte, come da tabella di seguito riportata:

RIPARTIZIONE INCENTIVI per funzioni svolte		
SOGGETTI COINVOLTI		
Matricola		liquidabile CON 1° SAL
243768		1 288,39 €
242394		353,07 €
243505		99,11 €
TOTALE		1 777,74 €

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione a titolo di secondo acconto, rispetto al precedente periodo per un totale complessivo di € 1.315,62 al netto della tassazione, secondo il seguente schema di liquidazione redatto, ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016:

Matricola	Qualifica	Compenso Lordo in busta
243768	RUP	€ 973,84
242394	DO	€ 266,87
243505	Assistente RUP	€ 74,91
		€ 1 315,62

STABILITO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono espletate dal Geom. Silvana Usai;

ACQUISITO il CIG A013B46CCF (Lavori in Appalto Integrato) e CIG B22CF888DE (SIA DL/CSE);
il codice CUP: I52C22000290006;

VISTI il D.lgs. n.50/2016, la L.R. n.8/2018, la L.R. n.24/2020, il D.L. n.76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

PROPONE

DI APPROVARE E LIQUIDARE il 1° SAL ed il Certificato di Pagamento n.1 inerenti i lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità "Paolo Merlo" in La Maddalena di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.3, per l'importo di € 135.272,12 oltre iva al 10 % pari ad € 13.527,21, CIG derivato per appalto integrato A00E9ECAA7;

DI LIQUIDARE l'acconto riferito all'onorario dell'Ing. Lanfranco Zucconi, P. IVA 02273890901, dovuti per il Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'importo in acconto relativo al 1° SAL di € 16.678.46, IVA esente, di cui al CIG B22CF888DE;

DI APPROVARE E LIQUIDARE la ripartizione degli incentivi, allegata al presente atto, redatta e sottoscritta dal RUP in conformità a quanto disposto dal relativo Regolamento aziendale, con la quale vengono percentualizzati gli incentivi, in base alle funzioni svolte dal personale interno all'Area Tecnica dell'ASL Gallura, a titolo di secondo acconto, rispetto al precedente periodo per un totale complessivo di € 1.315,62, annualità 2025, come da tabella esposta in premessa e qui interamente richiamata;

DI STABILIRE che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato in € 167.218,36 IVA inclusa graverà sul bilancio dell'esercizio 2025 – Macro 111, a valere sull'impegno di spesa assunto con le Deliberazione n°596/2023 e n. 790/2023 sopra citate;

DI STABILIRE che ai sensi che le funzioni di RUP sono espletate dal Geom. Silvana Usai e quelle di DL/CSE dall'Ing. Lanfranco Zucconi;

DI TRASMETTERE copia del presente all'Operatore Economico al Direttore Lavori e alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

DI DARE INOLTRE ATTO CHE copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. PIETRO MASIA		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Michele Baffigo

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1- Cp1

2 - Ripartizione incentivi tab. B

3 -Tabella G.E. EX 113

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 02 / 04 / 2026 al 17 / 04 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato