

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 319 DEL 21/04/2026

Proposta n.347 del 15/04/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: DGR n. 32/34 del 25.10.2022 "Finanziamenti in conto capitale alle Aziende Sanitarie. Assegnazione risorse a favore dell'Azienda socio sanitaria locale n. 2 della Gallura. Intervento NP1 "Riqualificazione e riorganizzazione interna dei locali al 6° piano del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania". Aggiornamento cronoprogramma procedurale – finanziario – CUP: B54E22001030002 CIG BAE60484F7, Affidamento diretto tramite SardegnaCat, RS: PI076796-26, e disposizioni conseguenti.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Responsabile Unico del Progetto	Geom. Silvana Usai	
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

II DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “*Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

RICHIAMATA la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina del Dott. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 294 del 14/04/2026 del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con la quale sono stati nominati provvisoriamente il Dott. Michele Baffigo, in qualità di Direttore Amministrativo, ed il Dott. Pietro Masia, in qualità di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell’ASL n. 2 della Gallura n. 5 del 7/01/2026 avente ad oggetto “Dipendente Ing. Paolo Tauro: presa d’atto della cessazione anticipata dell’aspettativa non retribuita ex art. 3bis comma 11 del Decreto Legislativo n.502/1992 e ss.mm.ii per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025”;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni*”

da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del Responsabile del Progetto Geom. Silvana Usai;

PREMESSO CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.32/34 del 25.10.2022 avente ad oggetto: “Finanziamenti in conto capitale alle Aziende Sanitarie. Assegnazione risorse a favore dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura per la riqualificazione e riorganizzazione interna dei locali al 6° piano del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania e dei locali al piano terra della Struttura polifunzionale amministrativa e ambulatoriale "San Giovanni di Dio" di Olbia, la RAS ha assegnato per la realizzazione degli interventi in argomento, la somma pari a € 700.000,00 come di seguito specificato:

Titolo intervento	Importo finanziato (euro)
NP1 - Riqualificazione e adeguamento locali 6° piano P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania	400.000,00
NP2 - Riqualificazione e adeguamento locali piano terra P.O. "San Giovanni di Dio" di Olbia	300.000,00

VISTA la Deliberazione n. 494 del 27/12/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 32/34 del 25.10.2022 – “Finanziamenti in conto capitale alle Aziende Sanitarie. Assegnazione risorse a favore dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura per la riqualificazione e riorganizzazione interna dei locali al 6° piano del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania e dei locali al piano terra della Struttura polifunzionale amministrativa e ambulatoriale "San Giovanni di Dio" di Olbia. Presa d’atto finanziamento, nomina RUP, approvazione cronoprogrammi procedurali-finanziari e aggiornamento Programma triennale Opere Pubbliche (anni 2023-2025)”;

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione n. 677 del 24/10/2023 sono stati aggiornati i cronoprogrammi procedurali-finanziari degli interventi di che trattasi;

- l’intervento in oggetto (codice CUI L02891650901202300017) è ricompreso nel Programma triennale Opere Pubbliche 2024-2026 approvato con Deliberazione n. 724 del 16.11.2023 e aggiornato con Deliberazione n.492 del 14/06/2024;

RICHIAMATA la nota RAS Prot. n.1224 del 16/01/2025 avente ad oggetto “Richiesta di aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari e relative tranche 2024 – Interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico”;

RICHIAMATA altresì la DGR n. 48/23 del 02/10/2018 recante “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei crono programmi procedurali e finanziari di spesa previsti dall'art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/2018. Adeguamento delle precedenti direttive introdotte con le Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015 e n. 25/19 del 3.5.2016” e il *Vademecum per il controllo contabile* di cui alla Circolare n.4 prot. n.31085 del 10/07/2024 emanata dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari della Regione Sardegna avente ad oggetto “Indicazioni sulla corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione secondo le disposizioni e i principi del D.lgs. 118/2011;”

RILEVATA la necessità di provvedere all'aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario relativo all'intervento di che trattasi;

VISTO il cronoprogramma procedurale e finanziario, allegato sotto la lettera A), ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere con l'approvazione del cronoprogramma aggiornato per la parte procedurale e finanziaria dell'intervento NP1 <Riqualificazione e riorganizzazione interna dei locali al 6° piano del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania>, cui alla n.32/34 del 25.10.2022 “Finanziamenti in conto capitale alle Aziende Sanitarie. Assegnazione risorse a favore dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura”;

DATO ATTO CHE con Deliberazione n.586 del 09/07/2024 sono stati affidati ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n°36/2023, i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva e direzione lavori dell'intervento NP1 “Riqualificazione e riorganizzazione interna dei locali al 6° piano del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania”, Professionista Ing. Alessandro Masala - P.I.V.A. 01619500901, per un importo di € 48.113,76 oltre oneri CNPAIA pari a € 1.924,55 e IVA al 22% pari a € 11.008,43, quindi per un totale complessivo pari a € 61.046,74 (Lettera-Contratto 13/08/2024);

DATO ATTO CHE

- in relazione a quanto previsto dall'art. 128 comma 7 del Codice, il RUP nel certificare la funzionalità, fruibilità di ciascun lotto in cui l'opera viene suddivisa ovvero stralcio01 infissi e stralcio02 impianti, ritiene di dover procedere con la prima fase in quanto effettivamente funzionale e fruibile in via autonoma, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva e congruente con il progetto esecutivo dell'opera;

CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale è stato approvato il progetto esecutivo redatto come dal precedente periodo e validato dal RUP;

- nel medesimo atto, il RUP, ne ridefiniva l'esecutività delle opere come di seguito:

stralcio01 infissi - importo € 87.083,63 oltre € 1.600,00 per oneri sicurezza e IVA di legge ovvero € 108.194,03;

stralcio02 impianti - importo € 101.470,37 oltre € 6.400,00 per oneri sicurezza e IVA di legge ovvero € 131.601,85;

- la somma delle opere, stralcio01 infissi e stralcio02 impianti, risulta essere di € 188.554,00 oltre € 8.000,00 per oneri sicurezza e IVA di legge ovvero € 239.795,88 come da progetto esecutivo verificato e validato e pertanto il Quadro Economico risultava determinato come appresso:

"Finanziamenti in conto capitale alle Aziende Sanitarie. Assegnazione risorse a favore dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura per la riqualificazione e riorganizzazione interna dei locali al Riqualficazione e adeguamento locali 6° piano Tempio Pausania - CUP B54E22001030002					
QUADRO ECONOMICO					
STRALCIO_01_INFISSI STRALCIO_02_IMPIANTI	A1	LAVORI a misura STRALCIO_01		€	87 083,63
	A2	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza		€	1 600,00
	A)	Importo lavori /O.S./totali (A1+A2)		€	88 683,63
	AA1	LAVORI a misura STRALCIO_02		€	101 470,37
	AA2	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza		€	6 400,00
	AA)	Importo lavori /O.S./totali (AA1+AA2)		€	107 870,37
		TOALE LAVORI STRALCIO_01 + STRALCIO_02		€	196 554,00
altre somme a disposizione	B	SOMME A DISPOSIZIONE			
		Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara			
	B1	<i>progettazione</i>		€	13 653,66
	B2	<i>direzione dei lavori, Coordinamento sicurezza</i>		€	29 322,35
	B3	<i>Spese per acc.ti di laboratorio, verifiche, analisi e collaudi, accatastamento</i>		€	7 670,05
		<i>Totale Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara</i>		€	50 646,06
		<i>SIA ARIBASSO D'ASTA</i>	5%		2 532,30 €
		<i>SIA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</i>	TOT	€	48 113,76
	B4	Contributo INARCASSA	4%	€	1 924,55
	B5	art. 45 D.Lgs. 50/2016 su lavori	2%	€	3 931,08
	C5	Contributo SA ANAC		€	35,00
	C6	Contributo SA ANAC		€	35,00
	C7	Contributo SA ANAC		€	35,00
	E5	IVA su lavori STRALCIO_01	22%	€	19 510,40
	E6	IVA su lavori STRALCIO_02	22%	€	23 731,48
	E4	IVA su spese tecniche	22%	€	11 008,43
		Somme derivanti da Ribasso d'asta SIA al 5%		€	2 532,30
		FORNITURE		€	41 000,00
		IVA SU FORNITURE	22,00%	€	9 020,00
				€	50 020,00
		Fondo per transazioni e accordi bonari			10 000,00 €
	Imprevisti			24 220,00 €	
	IVA Imprevisti (TOT_IMP+FB *0,22):	22,00%		7 528,40 €	
	Fondi per la progettazione e l'innovazione comma 1 Art.45 Dlgs 36/2023 : max 2%	2,00%	€	820,00	
	arrotondamenti		€	0,60	
	TOTALE ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE		€	203 446,00	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTO			400 000,00

- in aderenza al principio di tempestività, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, si è provveduto a interpellare, con apposita procedura sulla piattaforma telematica SardegnaCAT_Registro di Sistema: PI076796-26, l'operatore economico NI.CO. SERRAMENTI SRL con sede in Tempio Pausania, Zona Industriale s.n.c., P IVA 02166850905;

PRESO ATTO

- dell'offerta acquisita a sistema, per lo stralcio01 infissi, per un importo di € 51.684,13 oltre € 1.600,00 per oneri sicurezza e IVA di legge ovvero 65.006,64, come si evince dal verbale di sistema dell'offerta, ritenuta congrua tecnicamente e contabilmente dal RUP e che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- che a seguito dell'offerta rassegnata dall'OE, il Quadro Economico dell'intervento viene rideterminato come appresso:

"Finanziamenti in conto capitale alle Aziende Sanitarie. Assegnazione risorse a favore dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura per la riqualificazione e riorganizzazione interna dei locali al Riquilificazione e adeguamento locali 6° piano Tempio Pausania - CUP B54E22001030002					
QUADRO ECONOMICO					
STRALCIO_01_INFISSI STRALCIO_02_IMPPIANTI	A1	LAVORI a misura STRALCIO_01		€	87 083,63
		Importo lavori RIBASSATO		-40,65%	€ 51 684,13
	A2	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza		€	1 600,00
	A)	Importo lavori /O.S./totali (A1+A2)		€	53 284,13
	AA1	LAVORI a misura STRALCIO_02		€	101 470,37
	AA2	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza		€	6 400,00
	AA)	Importo lavori /O.S./totali (AA1+AA2)		€	107 870,37
		TOALE LAVORI STRALCIO_01 + STRALCIO_02		€	161 154,50
	altre somme a disposizione	B	SOMME A DISPOSIZIONE		
		Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara			
B1		<i>progettazione</i>		€	13 653,66
B2		<i>direzione dei lavori, Coordinamento sicurezza</i>		€	29 322,35
B3		<i>Spese per acc.ti di laboratorio, verifiche , analisi e collaudi, accatamento</i>		€	7 670,05
		<i>Totale Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara</i>		€	50 646,06
		<i>SIA ARIBASSO D'ASTA</i>	5%		2 532,30 €
		<i>SIA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</i>	TOT	€	48 113,76
B4		Contributo INARCASSA	4%	€	1 924,55
B5		art. 45 D.Lgs. 50/2016 su lavori	2%	€	3 223,09
B6		Contributo SA ANAC		€	35,00
B7		Contributo SA ANAC		€	35,00
B8		Contributo SA ANAC		€	35,00
B9		IVA su lavori STRALCIO_01	22%	€	11 722,51
B10		IVA su lavori STRALCIO_02	22%	€	23 731,48
B11		IVA su spese tecniche	22%	€	11 008,43
B12		Somme derivanti da Ribasso d'asta SIA		€	3 089,41
B13		Somme derivanti da Ribasso d'asta lavori stralcio_01		€	43 187,38
B14		FORNITURE		€	41 000,00
B15		IVA SU FORNITURE	22,00%	€	9 020,00
			€	50 020,00	
B16	Fondo per transazioni e accordi bonari		€	10 000,00	
B17	Imprevisti		€	24 340,00	
B18	IVA Imprevisti (TOT_IMP+FB *0,22):	22,00%	€	7 554,80	
B19	Fondi per la progettazione e l'innovazione comma 1 Art.45 Dlgs 36/2023 : max 2%	2,00%	€	820,00	
B20	arrotondamenti		€	5,09	
	TOTALE ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE		€	238 845,50	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTO			400 000,00	

STABILITO CHE

- gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento trovano copertura nel finanziamento assegnato con la D.G.R. n. 32/34 del 25.10.2022 per l'intervento NP1 Riquilificazione e

Riorganizzazione interna dei locali al 6° piano del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania - Codice Progetto (PMO-02-2024-CONTO CAPITALE) a valere sulla Macro 26/2026 , dell'Ufficio Autorizzativo ASL2-PROG, Conto Co.ge A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso,
- ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023, quelle di Responsabile Unico del Progetto sono assolte Geom. Silvana Usai, quelle di Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dall'Ing. Alessandro Masala;

DATO ATTO CHE

- il codice CUP è B54E22001030002;
- il CIG LAVORI è BAE60484F7;
- il CIG SIA è B14C66E9D6;

PROPONE

DI APPROVARE il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato per la parte procedurale e finanziaria dell'intervento NP1 <Riqualificazione e riorganizzazione interna dei locali al 6° piano del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania>, cui alla n.32/34 del 25.10.2022 "Finanziamenti in conto capitale alle Aziende Sanitarie. Assegnazione risorse a favore dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura";

DI AFFIDARE ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, alla Ditta NI.CO. SERRAMENTI SRL con sede in Tempio Pausania, Zona Industriale s.n.c., P IVA 02166850905, per un importo pari a € 44.164,00 oneri e IVA inclusi, come da dell'offerta acquisita a sistema, per lo stralcio01 infissi, per un importo di € 51.684,13 oltre € 1.600,00 per oneri sicurezza e IVA di legge ovvero 65.006,64;

DI STABILIRE CHE

- gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento trovano copertura nel finanziamento assegnato con la D.G.R. n.32/34 del 25.10.2022 per l'intervento NP1 Riqualific Riorganizzazione interna dei locali al 6° piano del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania - Codice Progetto (PMO-02-2024-CONTO CAPITALE) a valere sulla Macro 26/2026 , dell'Ufficio Autorizzativo ASL2-PROG, Conto Co.ge A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso;
- gli oneri inerenti l'affidamento di cui al precedente periodo, trovano copertura nei finanziamenti:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL2-PROG	26	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 65.006,64
COD. PROG.	PMO-02-2024-CONTO CAPITALE			
CIG	BAE60484F7			
CUP	B54E22001030002			

- ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023, quelle di Responsabile Unico del Progetto saranno

assolte Geom. Silvana Usai, quelle di Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dall'Ing. Alessandro Masala;

DI DEMANDARE al RUP ogni adempimento discendente dall'approvazione del presente atto con l'impegno di rispettare le previsioni contenute nel cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento;

DI DARE ATTO CHE

- il codice CUP è B54E22001030002;

- il CIG LAVORI è BAE60484F7;

- il CIG SIA è B14C66E9D6;

DI TRASMETTERE copia della presente, all'Ing. Alessandro Masala e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro
firmato sul frontespizio

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. PIETRO MASIA		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Irione

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Cronoprocedurale e finanziario

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 21 / 04 / 2026 al 06 / 05 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato