

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 462 DEL 25 / 05 / 2026



Proposta n. 490 del 19/05/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – [M6C1 1.1] Componente 1: Investimento: 1.1 Casa della Comunità nel Comune di San Teodoro - CUP I92C22000280006. Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza delle opere di cui alla Deliberazione n. 719 del 13/08/2024 inerente CONTRATTO REG. PNRR N. 19-2024, PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 SALUTE, M6.C1 – COMPONENTE 1.1 – CIG B229F2D167. Approvazione e liquidazione 2° SAL Certificato di pagamento n.2. e liquidazione incentivi ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 e disposizioni conseguenti.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore/ RUP	Geom. Silvana Usai	USAI SILVANA  <small>Firmato digitalmente da USAI SILVANA Data: 2026.05.19 12:54:00 +02'00'</small>
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	PAOLO TAURO  <small>Firmato digitalmente da PAOLO TAURO Data: 2026.05.19 13:06:37 +02'00'</small>

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

II DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “*Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

RICHIAMATA la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina del Dott. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 294 del 14/04/2026 del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con la quale sono stati nominati provvisoriamente il Dott. Michele Baffigo, in qualità di Direttore Amministrativo, ed il Dott. Pietro Masia, in qualità di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell’ASL n. 2 della Gallura n. 5 del 7/01/2026 avente ad oggetto “Dipendente Ing. Paolo Tauro: presa d’atto della cessazione anticipata dell’aspettativa non retribuita ex art. 3bis comma 11 del Decreto Legislativo n.502/1992 e ss.mm.ii per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025”;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del Responsabile Unico del Progetto Geom. Silvana Usai;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2]

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 446 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Geom. Silvana Usai per un quadro economico pari a € 1.185.909,00;
- con Deliberazione n. 154 del 23.03.2023 è stato conferito l'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE) per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di San Teodoro di cui di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, all'Ing. Giuseppe Bazzu – p.iva 02414380903, per un importo pari a € 34.583,89 al netto del ribasso offerto del 16%, dei contributi previdenziali CNPAIA del 4% pari a € 1.383,36 e dell'IVA al 22% pari a € 7.912,79, per un totale complessivo di € 43.880,04;
- con Deliberazione n.516 del 21/08/2023 è stato approvato ai sensi del D.lgs. n°50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di San Teodoro di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, come da verbale di validazione sottoscritto in data 02/08/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Silvana Usai;
- con Deliberazione n. 595 del 25/09/2023 è stato incaricato l'operatore economico Raggruppamento Vittadello SpA - Tepor SpA per le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.1 Casa della Comunità nel Comune di San Teodoro per un importo complessivo pari a € 694.994,77 al netto del ribasso offerto pari al 15,661%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 30.000,00 e oltre CNPAIA e IVA di legge;
- è stato stipulato Contratto Specifico Reg.n.27-PNRR-2023 tra la Asl n.2 Gallura e l'operatore economico Raggruppamento Vittadello SpA - Tepor SpA per le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento cui trattasi;

- con Deliberazione n. 719 del 13/08/2024 sono stati affidati ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di San Teodoro, all'Arch. Antonio Natalino Careddu per un importo pari a € 29.084,35 al netto del ribasso offerto, dei contributi previdenziali CNPAIA e dell'IVA;
- con Deliberazione n. 157 del 18/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di costruzione di una nuova Struttura Polifunzionale e Poliambulatoriale Via Magenta, Comune di San Teodoro da adibire a Casa della Comunità (CdC) di San Teodoro, approvazione addendum n.1 Contratto Specifico Reg.PNRR27-2023;

CONSIDERATO CHE

- il SIA affidato all'Arch. Antonio Natalino Careddu è stato avviato in data 10/09/2025, come da verbale sottoscritto dalle parti e che i lavori sono stati avviati dalla DL in data 30/09/2024 parzialmente, definitivamente in data 26/03/2025;
- i servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della Casa di Comunità "Via Magenta" in San Teodoro avviati in data 10/09/2025, come da verbale sottoscritto in pari data;
- i lavori sono stati avviati dal professionista il giorno 30/09/2024, e da allora il SIA viene svolto con continuità;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n°582 del 23/12/2025 è stata approvata la contabilità dei lavori riferita al 1° SAL e liquidato il relativo certificato di pagamento n° 1 per un importo di 274.617,69 oltre iva al 10% pari ad € 27.461,77, ovvero € 302.079,46 IVA inclusa;
- con il medesimo atto si procedeva alla liquidazione del credito relativo al primo acconto per SIA di DL e CSE per l'importo di € 8 725,30 oltre oneri CNPAIA, pari a € 349,01, iva AL 22% € 1 996,35 e imposta di bollo paria a € 2,00 per un totale complessivo di € 11.072,66 IVA Inclusa;

DATO ATTO CHE

- il Direttore dei Lavori ha redatto, e trasmesso con mail del 18/05/2026, la contabilità dei lavori riferita al 2° SAL, con relativi allegati compreso il Certificato di Pagamento n.2, per un importo di 502'771,59 oltre iva al 10% pari ad € 50'277,16;
- in relazione agli atti contabili ed ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si può procedere alla liquidazione del credito in favore Tepor SpA, per l'importo di € 553.048,75 IVA inclusa;
- ad oggi si può procedere, in favore all'Arch. Antonio Natalino Careddu, alla liquidazione degli onorari relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, seconda tranches, come da istanza presentata al RUP, per l'importo di € 15.996,39 oltre oneri CNPAIA, pari a € 639,86, iva AL 22% € 3.659,97 e imposta di bollo paria a € 2,00 per un totale complessivo di € 16.970,97 IVA Inclusa;

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 di recepimento dei regolamenti adottati e vigenti ATS Sardegna;

VISTO il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021, così come recepito da ASL Gallura con Delibera del Direttore Generale ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 ad oggetto "Recepimento dei regolamenti adottati e vigenti in ATS Sardegna";

STABILITO CHE in base al quadro economico approvato con la sopra citata Deliberazione 157 del 18/03/2025, viene accantonata la somma di € 21.251,99 di cui l'importo massimo erogabile pari a € 12.676,02, da ripartire ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 (max2%);

CONSIDERATO CHE la quota parte di cui sopra da riconoscere al personale dell'Area Tecnica che ha preso parte alle attività incentivabili dell'appalto in oggetto relativamente alle fasi del SAL 2, ammonta ad € 1.886,26 comprensiva di IRAP e oneri riflessi, per le funzioni tecniche svolte, come da tabella di seguito riportata:

	acconto 3 – FUNZIONI SAL 2
Matricola	2026
243237	1 529,22 €
243980	152,11 €
243505	103,52 €
242394	101,41 €
	1 886,26 €

STABILITO CHE

- l'importo complessivo dell'intervento graverà sui fondi del finanziamento P.N.R.R. – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR_A2-PNRR ASL GALLURA, Macro 107 del 2025 Codice Progetto PNRR_M6C1_A2_1.1_CASA_S.TEODORO in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

- per effetto dell'adozione del presente provvedimento, si procederà alla liquidazione del compenso per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'importo complessivo di € 16.970,97 IVA Inclusa;

-gli oneri relativi alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche per la somma di euro € 1.886,26 comprendente IRAP e oneri riflessi trovano altresì copertura sui fondi del finanziamento P.N.R.R. di cui al primo punto;

- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono espletate dal Geom. Silvana Usai;

PRESO ATTO CHE

- con nota del 28/05/2025, prot. n. U-6683/25, l'Operatore Economico Vittadello S.p.A. ha comunicato la volontà, in qualità di mandataria, di recedere dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dell'Accordo Quadro "Cluster assegnato AQ1 – Sardegna 8", CIG 9326808571., Lotto

geografico 18 – Sardegna, Sub-lotto prestazionale 4 “Lavori in appalto integrato”;

- in data 30/06/2025 Invitalia ha formalmente comunicato che avrebbe provveduto ad apportare le necessarie modifiche all'Accordo Quadro 1 – Lotto geografico 18 Sardegna, Sub-lotto prestazionale 4 “Lavori in appalto integrato”, a seguito del recesso della mandataria Vittadello S.p.A.;

- con PEC del 10/07/2025 è stato trasmesso l'atto notarile Rep. n. 14.569, Serie 1T, redatto in data 02/07/2025, con il quale gli operatori economici hanno convenuto lo scioglimento del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con atto registrato in data 17/02/2023 al n. 5382, Serie 1T, con conseguente decadenza del mandato collettivo speciale di rappresentanza conferito a Vittadello S.p.A.

e Tepor S.p.A.;

- per effetto di quanto sopra, la Tepor S.p.A. diventa l'unico soggetto titolare dell'Accordo Quadro relativo al Lotto geografico 18 – Sardegna, CIG 9326808571, Sub-lotto prestazionale 4 “Lavori in appalto integrato”, come da documentazione agli atti del RUP;

DATO ATTO che il codice identificativo gara è CIG B229F2D167;

VISTI il D.lgs. n.50/2016, la L.R. n.8/2018, la L.R. n.24/2020, il D.L. n.76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

PROPONE

DI APPROVARE E LIQUIDARE il 2° SAL e il relativo Certificato di Pagamento n.2 inerenti i lavori di realizzazione della Casa della Comunità Comune di San Teodoro di cui all'intervento PNRR-M6C1 1.1, per l'importo di 502'771,59 oltre iva al 10% pari ad € 50'277,16 a favore dell'operatore economico Tepor S.p.A., ditta esecutrice dei lavori;

DI APPROVARE E LIQUIDARE gli oneri relativi alla liquidazione del compenso per la Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per l'importo di € 15.996,39 oltre oneri CNPAIA, pari a € 639,86, iva AL 22% € 3.659,97 e imposta di bollo paria a € 2,00 per un totale complessivo di € 16.970,97 IVA Inclusa, in favore dell'Arch. Antonio Natalino Careddu;

DI PRENDERE ATTO che, a seguito dello scioglimento del predetto RTI, la Tepor S.p.A. assume la Qualifica di unico soggetto titolare dell'Accordo Quadro relativo al Lotto geografico 18 – Sardegna, CIG 9326808571 (CIG derivato Appalto Integrato Lavori: A009E1875E), Sub-lotto prestazionale 4 “Lavori in appalto integrato”, così come da comunicazione trasmessa in data 12/12/2025, inerente il seguente oggetto: ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO 18 SARDEGNA - ATTO INTEGRATIVO AQ1 SUB-LOTTO 4 - prot.n. 0414360 del 12/12/2025 - INV-INV.

DI APPROVARE la ripartizione degli incentivi, allegata al presente atto, redatta e sottoscritta dal RUP in conformità a quanto disposto dal relativo Regolamento aziendale, con la quale vengono percentualizzati gli incentivi, in base alle funzioni svolte dal personale interno all'Area Tecnica dell'ASL

Gallura, inerenti l'intervento di realizzazione della Casa della Comunità Comune di San Teodoro di cui all'intervento PNRR-M6C1 1.1 di cui alla tabella in premessa;

DI LIQUIDARE la somma di euro € 1.277,00 al netto di IRAP e oneri riflessi, per le funzioni tecniche svolte, con competenza per l'annualità 2026, a favore del personale su indicato quale fondo incentivante, ex art. 113 c.2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'attività prestata per i lavori in argomento a valere sui fondi PNRR, dettagliata come da seguente tabella:

Matricola	Compenso LORDO IN BUSTA PAGA
243237	€ 1 035,28
243980	€ 102,98
243505	€ 70,08
242394	€ 68,65
Totale	€ 1 277,00

DI STABILIRE che tutti gli oneri discendenti dal presente provvedimento trovano copertura sui fondi PNRR come di seguito specificato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO CNPAIA E IVA INCLUSA
PNRR_A2 PNRR ASL GALLURA	107	A102020801	A2TO0906	€ 571.905,98
COD. PROG.	PNRR_M6C1_A2_1.1_CASA_S.TEODORO			
CIG	B229F2D167 SIA			
CUP	A009E1875E LAVORI I92C22000280006			

DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023, le funzioni di Responsabile di fase per l'esecuzione, quelle di Responsabile Unico del Progetto e quelle di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno assolte dalla Geom. Silvana Usai;

DI DEMANDARE al RUP l'istituzione degli eventuali uffici di assistenza al RUP/DEC;

DI STABILIRE CHE con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi del disposto di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm. iii. e del Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.102 del 15/02/2024;

DI AUTORIZZARE al fine di garantire la semplificazione delle procedure, il Direttore della SC Area Tecnica all'adozione di determinazioni dirigenziali per eventuali ordinativi del quinto d'obbligo, ovvero nel caso in cui si verifichi la necessità di apportare correzioni e/o modifiche al presente atto dovute a malfunzionamenti o errori bloccanti, generati in corso di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento, che impongano, a titolo esemplificativo, l'annullamento di schede informatiche di gara, richieste di ordinativi, richieste di offerta, con conseguente modifica del CIG o di altri dati indispensabili per la corretta gestione della procedura, ivi compresa la fase di esecuzione o di liquidazione delle fatture;

DI TRASMETTERE copia del presente alla S.C. Affari Generali, Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

**PAOLO
TAURO**

Firmato digitalmente
da PAOLO TAURO
Data: 2026.05.19
13:07:27 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. PIETRO MASIA		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Irione

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 05_Certificato di pagamento al SAL 2 15_05_2026
- TABELLA B RIPARTIZIONE INCENTIVI e TRATT G. ECON acconto 3

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 25 / 05 / 2026 al 09 / 06 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato