

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 634 DEL 01/07/2026

Proposta n. 685 del 25/06/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - [M6C1 1.1] Componente 1: Investimento: 1.1 Casa della Comunità nel Comune di Berchidda – CUP I72C22000240006. Approvazione e liquidazione 1° SAL e liquidazione onorari Direzione Lavori e CSE a tutto il 1° SAL. CIG Lavori: A014A16613; CIG DL e CSE: B31626BC18.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Sig.ra Valentina Cannas	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Gian Nicola Ladu	
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “*Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

RICHIAMATA la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina dell'Ing. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 565 del 15/06/2026 e n. 566 del 15/06/2026 del Direttore Generale dell'Asl n. 2 Gallura con le quali sono stati rispettivamente nominati, il Dott. Michele Baffigo, in qualità di Direttore Amministrativo, ed il Dott. Roberto Passaro, in qualità di Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell'ASL n. 2 della Gallura n. 5 del 7/01/2026 avente ad oggetto “*Dipendente Ing. Paolo Tauro: presa d'atto della cessazione anticipata dell'aspettativa non retribuita ex art. 3bis comma 11 del Decreto Legislativo n.502/1992 e ss.mm.ii per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025*”;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all'ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e

telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)[M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3:Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture –Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

SU proposta del RUP Ing. Gian Nicola Ladu;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

DATO ATTO CHE

- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6 salute, e piano nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022;
- con Deliberazione n. 309 del 28.09.2022 sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n. 2 della Gallura;
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26 Prot. Ingresso n. 25258 del 08/11/2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;
- l'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – M6.C1 – Componente 1: 1.1: Casa della Comunità nel Comune di Berchidda è ricompreso nel Programma triennale Opere Pubbliche (anni 2023-2025) approvato con Deliberazione n. 379 del 14/11/2022;

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 2 della Gallura n. 369 del 11/11/2022 l'Ing. Gian Nicola Ladu è stato nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'intervento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Componente 1: 1.1 Casa della Comunità nel Comune di Berchidda;
- con Deliberazione n. 451 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Ing. Gian Nicola Ladu per un quadro economico pari a € 953.109,00;
- con Deliberazione n. 174 del 28.03.2023 è stato conferito l'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Berchidda di cui di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, la Società Cooperativa ARKSA – p.iva 02721750905, per un totale complessivo di € 25.589,20;
- con Deliberazione n. 416 del 20.07.2023 è stato approvato l'ordine di attivazione (ODA Invitalia n.4-SUB2-2023) del Sub-lotto prestazionale 2, ed incaricato l'operatore economico Cavallaro & Mortoro Srl

per i Servizi di Verifica della Progettazione (PFTE ed Esecutiva) dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.1 Casa della Comunità nel Comune di Berchidda;

- con Deliberazione n.612 del 27/09/2023 è stato approvato ai sensi del D.lgs. n°50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Berchidda di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, come da verbale di verifica finale del 26/09/2023 e verbale di validazione sottoscritto in data 26/09/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gian Nicola Ladu, con un quadro economico finanziato pari a € 953.109,00;

- con Deliberazione n. 620 del 28/09/2023 è stato incaricato l'operatore economico Raggruppamento Vittadello SpA - Tepor SpA per le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.1 Casa della Comunità nel Comune di Berchidda per un importo complessivo pari a € 496.704,02 al netto del ribasso offerto pari al 15,661%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.000,00 e oltre CNPAIA e IVA di legge;

- con Deliberazione 945 del 06/11/2024 sono stati affidati ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Berchidda, all'Ingegnere Gian Antonello Barroccu – P.IVA 03004970905, per un importo pari a € 62.066,67 al netto del ribasso offerto del 15.75 %, dei contributi previdenziali CNPAIA del 4% pari a € 2.482,67 ed IVA al 22% pari a € 14.200,85;

- in data 30/09/2025 l'operatore economico Cavallaro & Mortoro Srl ha trasmesso con pec il rapporto di verifica finale attestante la conformità ai sensi dell'art.26 del D.lgs. n.50/2016 della progettazione esecutiva depositato agli atti dell'Area Tecnica;

- con Deliberazione n. 349 del 08/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione manutenzione straordinaria e ampliamento della Struttura polifunzionale e poliambulatoriale, per la realizzazione della CdC Comune di Berchidda via Monte Acuto. CIG: 9326808571. CIG derivato: A014A16613, con un quadro economico finanziato pari a € 1.171.609,00;

- in fase di stesura e definizione del progetto esecutivo, a seguito di approfondimento e sviluppo degli aspetti di dettaglio inerenti la natura architettonica ed impiantistica dell'intervento, si sono determinati maggiori costi ricadenti nei limiti disposti dalla legge;

- con Verbale consegna lavori redatto dal DL, sottoscritto dal RUP e Impresa esecutrice, sono stati avviati i lavori in data 10/10/2025.

- con Deliberazione 544 del 17/12/2025, è stato approvato l'addendum n.1 al Contratto Specifico REG.PNRR N.25-2023, avente ad oggetto le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Lavori dell'intervento cui trattasi, ridefinendo l'importo corrispettivo del Contratto Specifico in € 36.012,79 oltre a oneri CNPAIA e Iva di legge per un importo complessivo pari ad €. 45.693,03 per Progettazione Definitiva-Esecutiva (e CSP) e € 747.568,99 oltre ad € 13.342,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale pari a € 760.911,28 oltre iva di legge 10% per un importo complessivo pari ad euro €.837.002,41 per lavori, rimanendo invariate tutte le altre condizioni contrattuali;

PRESO ATTO

- che con nota del 28/05/2025, prot. n. U-6683/25, l'Operatore Economico Vittadello S.p.A. ha comunicato la volontà, in qualità di mandataria, di recedere dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dell'Accordo Quadro "Cluster assegnato AQ1 – Sardegna 8", CIG 9326808571, Lotto geografico 18 – Sardegna, Sub-lotto prestazionale 4 "Lavori in appalto integrato";

- che in data 30/06/2025 Invitalia ha formalmente comunicato che avrebbe provveduto ad apportare le necessarie modifiche all'Accordo Quadro 1 – Lotto geografico 18 Sardegna, Sub-lotto prestazionale 4 "Lavori in appalto integrato", a seguito del recesso della mandataria Vittadello S.p.A.;

- che con PEC del 10/07/2025 è stato trasmesso l'atto notarile Rep. n. 14.569, Serie 1T, redatto in data 02/07/2025, con il quale gli operatori economici hanno convenuto lo scioglimento del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con atto registrato in data 17/02/2023 al n. 5382, Serie 1T, con conseguente decadenza del mandato collettivo speciale di rappresentanza conferito a Vittadello S.p.A. e Tepor S.p.A.;

- che, per effetto di quanto sopra, la Tepor S.p.A. diventa l'unico soggetto titolare dell'Accordo Quadro

relativo al Lotto geografico 18 – Sardegna, CIG 9326808571, Sub-lotto prestazionale 4 “Lavori in appalto integrato”, come da documentazione agli atti del RUP;

- in data 20/02/2026, al fine di recepire il trasferimento della titolarità contrattuale da Vittadello S.p.A. a Tepor S.p.A., questa Amministrazione ha provveduto a stipulare apposito addendum n. 2 al Contratto Specifico REG.PNRR N.25-2023, stipulato tra la Asl n.2 Gallura e il nuovo contraente Tepor S.p.A., che per effetto del presente provvedimento si intende specificamente approvato;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei Lavori Ing. Gian Antonello Barroccu ha redatto il 1° S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.1 inerente i “Lavori di ristrutturazione manutenzione straordinaria e ampliamento della Struttura Polifunzionale e Poliambulatoriale, per la realizzazione della Casa della Comunità Via Monte Acuto” in Berchidda, per l'importo di € 257.200,00 oltre iva al 10% pari ad € 25.720 per una quota pari a € 282.920;

- in relazione agli atti contabili e ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si può procedere alla liquidazione del credito in favore dell'Impresa Tepor S.P.A. – P. IVA 00511500928 per l'importo di € 282.920 iva inclusa;

- il Direttore dei Lavori Ing. Gian Antonello Barroccu ha contestualmente richiesto il pagamento degli onorari relativi alla DL e CSE a tutto il 1° SAL per un importo pari a € 25.000,00 oltre oneri CNPAIA pari a € 1.000,00 e iva al 22% pari a € 5.720,00, per un totale complessivo di € 31.720,00;

- in relazione agli atti contabili e ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si può procedere alla liquidazione del credito in favore dell'Ing. Gian Antonello Barroccu – P.IVA 03004970905 per l'importo di € 31.720,00 oneri CNPAIA e iva inclusi;

STABILITO CHE

- gli oneri relativi alla liquidazione del 1° SAL per la somma di € 294.009,07 IVA inclusa, gli oneri relativi alla liquidazione degli onorari relativi alla DL e CSE a tutto il 1° SAL per un importo di € 31.720,00 compresi IVA e oneri CNPAIA, trovano altresì copertura sui fondi del finanziamento P.N.R.R. – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR_A2-PNNR ASL GALLURA, Codice Progetto PNRR_M6C1_A2_1.1_CASA BERCHIDDA, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

- ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono assolte dall'Ing. Gian Nicola Ladu e quelle di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione dall'Ing. Gian Antonello Barroccu;

ACQUISITI il codice CUP I94E22000550002, il CIG Lavori in appalto integrato A014A16613 e il CIG DL e CSE B31626BC18;

VISTI il D.lgs. n.36/2023, la L.R. n.8/2018, la L.R. n.24/2020, il D.L. n.76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

PROPONE

DI APPROVARE l'addendum n. 2 al Contratto Specifico REG. PNRR N.25-2023, stipulato tra la Asl n.2 Gallura e il nuovo contraente Tepor S.p.A.;

DI APPROVARE E LIQUIDARE il 1° S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.1 inerente i lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ampliamento della Struttura Polifunzionale e Poliambulatoriale, per la realizzazione della Casa della Comunità di Berchidda, eseguiti dall'Impresa Tepor S.P.A. – P. IVA 00511500928, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Gian Antonello Barroccu e assentiti dal RUP Ing. Gian Nicola Ladu, per l'importo di € 257.200,00 oltre iva al 10% pari ad € 25.720 per una quota pari a € 282.920;

DI LIQUIDARE gli onorari a tutto il 1° S.A.L. in favore dell'Ing. Gian Antonello Barroccu – P. IVA per l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ampliamento della Struttura Polifunzionale e Poliambulatoriale, per la realizzazione della Casa della Comunità di Berchidda, per un importo pari a € 25.000,00 oltre oneri CNPAIA pari a € 1.000,00 e iva al 22% pari a € 5.720,00, per un totale complessivo di € 31.720,00;

DI STABILIRE che gli oneri derivanti dal presente provvedimento per un totale complessivo di € 314.640,00 oneri e IVA inclusi, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2026 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2026	PNRR_A2 PNRR ASL GALLURA	100	A102020801	A2TO0904	€ 314.640,00
COD.PROG.		PNRR_M6C1_A2_1.1_CASA BERCHIDDA			
CIG		A014A16613; B31626BC18			
CUP		I72C22000240006			

DI TRASMETTERE copia del presente all'operatore economico, al RUP dell'intervento e al DL e CSE;

DI DARE INOLTRE ATTO CHE copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. ROBERTO PASSARO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso,

situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Irione

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) S.A.L. n.1, certificato di pagamento n.1;

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 01 / 07 / 2026 al 16 / 07 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato