

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 676 DEL 13 / 07 / 2026

Proposta n. 744 del 10.07.2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: CUP: B95F20002610002 _ Intervento NP1 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia” di cui alla D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”. Autorizzazione alla perizia di variante e suppletiva.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore e Responsabile del Procedimento	Geom. Michela Mulas	
Il Direttore SC Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “*Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

RICHIAMATA la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina del Dott. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 565 del 15/06/2026 e n. 566 del 15/06/2026 del Direttore Generale dell'Asl n. 2 Gallura con le quali sono stati rispettivamente nominati, il Dott. Michele Baffigo, in qualità di Direttore Amministrativo ed il Dott. Roberto Passaro, in qualità di Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell'ASL n. 2 della Gallura n. 5 del 7/01/2026 avente ad oggetto “*Dipendente Ing. Paolo Tauro: presa d'atto della cessazione anticipata dell'aspettativa non retribuita ex art. 3bis comma 11 del Decreto Legislativo n.502/1992 e ss.mm.ii per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025*”;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all'ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Michela Mulas;

RICHIAMATE

la DGR n. 35/38 del 09.07.2020 con la quale è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

- con la DGR n. 65/28 del 23.12.2020 sono stati rimodulati parte degli interventi inclusi nella suddetta deliberazione ed è stato assegnato l'importo di € 16.794.362,90 all'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) a valere su fondi regionali;

- nella Tabella A allegata alla suddetta DGR n. 65/28 del 23.12.2020 è ricompreso l'intervento NP1 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia” – CUP B95F20002610002 – per un

importo complessivo per lavori e forniture pari a euro 2.299.700,00;

- la determinazione a contrarre n. 1317 protocollo n. 30058 del 29.12.2020 con la quale sono stati approvati lo schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati;

- la Convenzione (Prot.30198/Conv. 19 del 30.12.2020) tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la "Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020";

- la Determinazione n. 1350 del 30.12.2020 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, con la quale è stata impegnata a favore dell'ATS, la somma complessiva di € 16.794.362,90 per la realizzazione degli interventi di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 sopra citato;

- la Determinazione RAS n. 603 prot. n. 18258 del 25/06/2021 con la quale è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 155.459,72 a titolo di acconto in favore di ATS Sardegna;

- con Determinazione dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica ATS n. 6813 del 30.12.2020, è stata nominata ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Geom. Michela Mulas quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento;

- la Determinazione dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica ATS n. 7794 del 28.12.2021 con la quale sono stati aggiornati i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi regionali per gli investimenti in sanità, di cui alla DGR n.65/28-2020;

- l'intervento NP1 distinto con il codice CUI L92005870909202100002 – progressivo 286, "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia" - finanziato per un importo di euro 1.539.580,00 è compreso nel Programma Triennale 2023-2025 e l'Elenco Annuale 2023 adottato con Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 238 del 11.11.2022;

- la Determinazione dirigenziale ARES n° 2069 del 30.06.2022 con la quale sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, i servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di eventuale affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l'intervento NP1 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia", al RTP A1 Engineering Srl (mandatario) con MYTHOS Consorzio Stabile S.C. a r.l. (mandante) come da Convenzione Reg. n° 53-2022 stipulata in data 02.09.2022;

- la Determinazione RAS n. 1807 del 16.12.2024 con la quale è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 1.072.120,14 a titolo di annualità 2024 in favore di ASL Gallura;

- la DGR n. 11/17 del 30.04.2024 avente ad oggetto: "Deliberazione della Giunta regionale n. 65/28 del 23 dicembre 2020, concernente "Delib.G.R. n. 35/38 del 9 luglio 2020. Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali per gli investimenti in sanità". Rimodulazione senza oneri finanziari aggiuntivi di alcuni degli interventi programmati" recepita con Deliberazione n.412 del 21.05.2024 l'importo finanziato per i lavori dell'intervento NP1 in argomento è stato rideterminato in € 1.583.722,02 inclusi oneri della sicurezza pari a € 33.743,15 e oltre iva;

- la Deliberazione n.1004 del 18/11/2024 con la quale è stata recepita la Deliberazione del Direttore Generale AOU Sassari n. 548 del 04.11.2024 in cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto, l'ing. Alberto Giordano, per le attività di competenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari inerenti alla fase di affidamento, e conseguentemente aggiudicata la gara su delega a procedura aperta, ai sensi degli artt. 62, comma 9, 50 comma 1 lett. d) e 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i, finalizzata all'Intervento NP1 "Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia - CUP: B95F20002610002" in oggetto, a favore dell'operatore economico Edil Fabaria Srls – P.IVA/CF 03031930849, per un importo al netto del ribasso del 20,2307% quindi pari a € 1.008.516,06 oltre oneri della sicurezza pari a € 33.743,15, costi della manodopera pari a € 285.687,89 (Lettera-contratto Reg. 35/2024 del 20/12/2024) ed è stato altresì approvato il nuovo Quadro economico complessivo dell'intervento come di seguito rappresentato:

Interventi di ampliamento Pronto Soccorso POUAO Giovanni Paolo II _ Olbia			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			PROGETTO
A	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		
A01	LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.264.290,98
CM01	COSTI RELATIVI ALLA MONODOPERA (non soggetti a ribasso)		€ 285.687,89
S01	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 33.743,15
TOT_A	TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO:		€ 1.583.722,02
B	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI POST AGGIUDICAZIONE		
B01	LAVORI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO (20,2307%)		€ 1.008.516,06
CM01	COSTI RELATIVI ALLA MONODOPERA (non soggetti a ribasso)		€ 285.687,89
S01	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 33.743,15
TOT_B	Importo totale dei lavori post-aggiudicazione inclusi costi della manodopera e oneri per la sicurezza		€ 1.327.947,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:			
IVA_L	IVA sui lavori (TOT_A+B * 0,10):	10,00%	€ 132.794,71
TOT_ST	Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara		
ST_P	progettazione al netto del ribasso pari a 36,11%	€ 111.656,39	
ST_E	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva al netto del ribasso pari a 36,11%	€ 73.348,62	
ST_C.S	collaudo statico	€ 4.978,85	
ST_C	collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti	€ 27.616,01	
TOT_ST	Totale Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara		€ 217.599,87
CNPAIA	Cassa progettista (TOT_ST+Rivalsa INPS* 0,04):	4,00%	€ 8.703,99
IVA_ST	IVA servizi tecnici (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa)*0,22:	22,00%	€ 49.786,85
MAV	Contributo Stazione Appaltante comunicazione ANAC:		€ 1.200,00
ACC	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, analisi, collaudi impiantistico e statico, accatastamento	a corpo	€ 5.832,00
ST_V	Importo Servizi Tecnici professionali di verifica a base di gara	a corpo	€ 15.092,04
CNPAIA	Cassa servizi di verica (TOT_ST_V Rivalsa INPS* 0,04):	4,00%	€ 603,68
IVA ST V	IVA servizi tecnici (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa)*0,22:	22,00%	€ 3.453,06
IG	Indagini geologiche		€ 7.275,00
IVA_IG	IVA Indagini geologiche (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa)*0,22:	22,00%	€ 1.600,50
FB	Fondo per transazioni e accordi bonari	3,00%	€ 39.838,41
INC	Fondi per la progettazione e l'innovazione- comma 2 Art.113 Dlgs 50/2016 : max 2% della b. d'A.	2,00%	€ 31.674,44
IMP	Imprevisti:		€ 2.084,89
Ec	Economie di gara		€ 205.098,79
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:		€ 722.638,24
ARREDI	SOMME A DISPOSIZIONE PER FORNITURE		
	FORNITURE		€ 80.000,00
	IVA SU FORNITURE	22,00%	€ 17.600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FORNITURE		€ 97.600,00
	SOMME A DISPOSIZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI		
	APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI		€ 124.192,34
	IVA SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	22,00%	€ 27.322,31
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI		€ 151.514,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI +FORNITURE+ ELETTROMEDICALI		€ 971.752,90
TOT_GEN	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO:		€ 2.299.700,00
	IMPORTO FINANZIATO		€ 2.299.700,00

VISTO E RICHIAMATO

- il D.Lgs. 36/2023, in particolare art. 120, comma 1, lett. c e comma 13;
- il Contratto di appalto Reg. n. 35-2024 del 19.12.2024;

CONSIDERATO CHE

- nel progetto esecutivo era prevista la rifunionalizzazione della ex camera calda mediante la sua trasformazione in nuova sala d'attesa del Pronto Soccorso;
- con nota protocollo PG.2026.27578 il direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva, corredata dai seguenti elaborati: relazione perizia di variante, analisi prezzi di variante, analisi prezzi di variante opere complementari, atto di sottomissione, CME di variante, CME opere complementari di variante, elenco prezzi variante, elenco prezzi opere complementari variante, elaborati ST_IMP, G01.1_REL_STR, incidenza Manodopera variante, incidenza Manodopera opere

complementari variante, PS_01 AR_PT_VAR, PS_TAV04_AR_PT_ARR_Impianti, PS_TAV04_AR_PT_ARR_Impianti dettaglio, quadro economico di variante, quadro comparativo variante, quadro comparativo opere complementari variante, verbale concordamento nuovi prezzi;

ACCERTATO CHE

- nel corso dell'esecuzione dei lavori è emerso un significativo deterioramento dello stato di conservazione dell'ex camera calda rispetto alle condizioni rilevabili in sede di progettazione;
- solo a seguito dell'avanzamento delle lavorazioni e delle attività propedeutiche alla rifunionalizzazione è stato possibile rilevare un livello di degrado non completamente prevedibile in fase progettuale;
- sono risultate necessarie lavorazioni aggiuntive consistenti in: sostituzione dei portoni sezionali, rifacimento del controsoffitto, sostituzione della pavimentazione, tinteggiatura delle superfici interne;
- sono stati inoltre rimodulati altri interventi, tra cui le due pensiline laterali originariamente previste, una delle quali non verrà parzialmente modificata, mentre, quella prevista sul lato ovest, verrà realizzata con una struttura in acciaio, e la rimodulazione dell'impianto climatizzazione a seguito di proposta migliorativa fatta dall'impresa e accettata da R.U.P e Direttore dei Lavori;
- le opere aggiuntive sono indispensabili per garantire idoneità alla destinazione d'uso prevista, assicurando sicurezza, igiene, funzionalità, durabilità e decoro;
- le lavorazioni aggiuntive non introducono nuove opere né modificano la destinazione funzionale dell'intervento, ma completano la rifunionalizzazione già prevista;

RILEVATO CHE

- le circostanze emerse integrano i presupposti dell'art. 120, comma 1, lett c), D.Lgs.36/2023, essendo determinate da cause oggettivamente non prevedibili in fase di progettazione e manifestatesi esclusivamente durante l'esecuzione;
- le modifiche proposte sono strettamente necessarie al conseguimento degli obiettivi dell'intervento, non alterano la natura generale del contratto, non modificano le finalità dell'opera originariamente approvata e rendono pienamente funzionali i locali destinati all'accoglienza dell'utenza del Pronto Soccorso;
- la documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori è stata esaminata e ritenuta completa sotto il profilo tecnico-amministrativo, le lavorazioni previste risultano congrue e coerenti con le esigenze emerse in corso d'opera;

STABILITO CHE l'onere derivante dal presente provvedimento graverà sul bilancio dell'esercizio 2026 sui fondi assegnati con DGR n.35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla DGR n.65/28 del 23.12.2020, sul conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", Ufficio autorizzativo ASL-2-PROG Macro 28 - Codice Progetto 2CC2020-B95F20002610002 - fonte di finanziamento: GAL_CCAPR-CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n.1004 del 18/11/2024;

DATO ATTO CHE il CUP dell'intervento è B95F20002610002, il CIG (Lavori) è B229390BFE, il CIG (Servizi DL/CSE) è 8929016918;

VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.36/2023;

Per le motivazioni sopra riportate

PROPONE

DI AUTORIZZARE la perizia di variante e suppletiva presentata dal Direttore dei Lavori con nota PG.2026.27578, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett c), del D.Lgs 36/2026, per un importo di euro 33.515,07 al netto del ribasso d'asta, oltre costi della manodopera pari a € 27.985,00 e oltre IVA di legge;

DI DARE ATTO che le lavorazioni aggiuntive sono necessarie per il completamento dell'intervento e non alterano la natura, le finalità e gli obiettivi dell'opera approvata;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico come di seguito rappresentato:

Interventi di ampliamento Pronto Soccorso POUAO Giovanni Paolo II _Olbia					
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			PROGETTO	VARIANTE	
A	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO				
A01	LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.264.290,98		
CM01	COSTI RELATIVI ALLA MONODOPERA (non soggetti a ribasso)		€ 285.687,89		
S01	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 33.743,15		
TOT_A	TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO:		€ 1.583.722,02		
B	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI POST AGGIUDICAZIONE				
B01	LAVORI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO (20,2307%)		€ 1.008.516,06	€ 1.042.031,13	
CM01	COSTI RELATIVI ALLA MONODOPERA (non soggetti a ribasso)		€ 285.687,89	€ 313.672,90	
S01	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 33.743,15	€ 33.743,15	
TOT_B	Importo totale dei lavori post-aggiudicazione inclusi costi della manodopera e oneri per la sicurezza		€ 1.327.947,10	€ 1.389.447,18	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:					
IVA_L	IVA sui lavori (TOT_A+B * 0,10):	10,00%	€ 132.794,71	€ 138.944,72	
TOT_ST	Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara				
ST_P	progettazione al netto del ribasso pari a 36,11%		€ 111.656,39		
ST_E	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva al netto del ribasso pari a 36,11%		€ 73.348,62		
ST_C_S	collaudo statico		€ 4.978,85		
ST_C	collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti		€ 27.616,01		
TOT_ST	Totale Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara		€ 217.599,87	€ 217.599,87	
CNPAIA	Cassa progettista (TOT_ST+Rivalsa INPS* 0,04):	4,00%	€ 8.703,99	€ 8.703,99	
IVA_ST	IVA servizi tecnici (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa)*0,22:	22,00%	€ 49.786,85	€ 49.786,85	
MAV	Contributo Stazione Appaltante comunicazione ANAC:		€ 1.200,00	€ 1.200,00	
ACC	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, analisi, collaudi impiantistico e statico, accertamento	a corpo	€ 5.832,00	€ 5.832,00	
ST_V	Importo Servizi Tecnici professionali di verifica a base di gara	a corpo	€ 15.092,04	€ 15.092,04	
CNPAIA	Cassa servizi di verica (TOT_ST_V Rivalsa INPS* 0,04):	4,00%	€ 603,68	€ 603,68	
IVA ST V	IVA servizi tecnici (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa)*0,22:	22,00%	€ 3.453,06	€ 3.453,06	
IG	Indagini geologiche		€ 7.275,00	€ 7.275,00	
IVA_IG	IVA Indagini geologiche (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa)*0,22:	22,00%	€ 1.600,50	€ 1.600,50	
FB	Fondo per transazioni e accordi bonari	3,00%	€ 39.838,41	€ 39.838,41	
INC	Fondi per la progettazione e l'innovazione- comma 2 Art.113 Dlgs 50/2016 : max 2% della b. d'A.	2,00%	€ 31.674,44	€ 31.674,44	
IMP	Imprevisti:		€ 2.084,89	€ 2.084,89	
Ec	Economie di gara		€ 205.098,79	€ 137.448,71	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:		€ 722.638,24	€ 661.138,17	
ARREDI	SOMME A DISPOSIZIONE PER FORNITURE				
	FORNITURE		€ 80.000,00	€ 80.000,00	
	IVA SU FORNITURE	22,00%	€ 17.600,00	€ 17.600,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FORNITURE		€ 97.600,00	€ 97.600,00	
	SOMME A DISPOSIZIONE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI				
	APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI		€ 124.192,34	€ 124.192,34	
	IVA SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	22,00%	€ 27.322,31	€ 27.322,31	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI		€ 151.514,65	€ 151.514,65	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI +FORNITURE+ ELETTROMEDICALI		€ 971.752,90	€ 910.252,82	
TOT_GEN	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO:		€ 2.299.700,00	€ 2.299.700,00	
	IMPORTO FINANZIATO		€ 2.299.700,00	€ 2.299.700,00	

DI STABILIRE che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, graveranno sui fondi assegnati con DGR n.35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla DGR n.65/28 del 23.12.2020, sul conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", Ufficio autorizzativo ASL-2-PROG Macro 28 - Codice Progetto 2CC2020-B95F20002610002 - fonte di finanziamento: GAL_CCAPR-CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n.1004 del 18/11/2024

DI TRASMETTERE copia del presente al Direttore Lavori e CSE, all'Operatore Economico affidatario e alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura;

DI DARE INOLTRE ATTO CHE copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. ROBERTO PASSARO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Irione

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 13 / 07 / 2026 al 28 / 07 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
