

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 768 DEL 11 / 08 / 2026

Proposta n.842 del 10/08/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

**OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - [M6C1 1.1]
Componente 1: Investimento: 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona.
Rideterminazione Q.E, approvazione CRE, liquidazione stato finale e incentivi per funzioni
tecniche. Casa della Comunità nel Comune di Buddusò e disposizioni conseguenti. CUP
I62C22000180006.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE SC AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 *“Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

RICHIAMATA la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina del Dott. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 565 del 15/06/2026 e n. 566 del 15/06/2026 del Direttore Generale dell'Asl n. 2 Gallura con le quali sono stati rispettivamente nominati, il Dott. Michele Baffigo, in qualità di Direttore Amministrativo ed il Dott. Roberto Passaro, in qualità di Direttore Sanitario facente funzioni;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)[M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture –Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

PREMESSO CHE

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022
- “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022” è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del

Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;

- con D.G.R. n.17/68 del 19/05/2022 veniva approvato il Piano Operativo Regionale P.N.R.R. investimenti Missione 6 Salute allegato al CIS – Regione Autonoma della Sardegna;
- con D.G.R. n. 51/49 del 18/12/2024 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute e PNC - Delib.G.R. n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 27/33 del 10.8.2023, n. 33/9 del 13.10.2023 e n. 6/12 del 23.2.2024. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Presa d'atto dei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS n. 58 del 1.4.2024, e n. 153 del 2.4.2024 e integrazione finanziaria interventi con fondi regionali - L.R. n. 18/2024” veniva approvato l'elenco aggiornato degli interventi beneficiari;
- con D.G.R. n. 23/37 del 13.05.2026 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute e PNC. Deliberazioni della Giunta regionale n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 27/33 del 10.8.2023, n. 33/9 del 13.10.2023, n. 6/12 del 23.2.2024 e n. 51/49 del 18.12.2024. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Aggiornamento programmazione interventi e rimodulazione delle quote di finanziamento PNRR e dei fondi regionali” è stato approvato l'elenco degli interventi PNRR allegato alla medesima deliberazione, che, limitatamente alle case della comunità, agli ospedali di comunità e alle grandi apparecchiature, modifica quello approvato con la deliberazione n. 51/49 del 18 dicembre 2024;
- nell'ambito della Missione 6 – Componente 1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, è previsto, tra gli altri, l'Investimento 1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona, tra cui rientra il seguente intervento: Casa della Comunità SPOKE di Buddusò, Via Fabrizio De Andrè n.45 CUP I62C22000180006 IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 977.713,00 RISORSE Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): Euro 878.713,00 RISORSE FOI 2022: Euro 99.000,00;

VISTE

- la Deliberazione n.366 del 30/04/2026 avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - [M6C1 1.1] Componente 1: Investimento: 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Presa d'atto del verbale di consegna anticipata dei lavori, approvazione Allegato 2 “Dichiarazione di attivazione dei servizi” e Allegato 2 bis_b “Documento di presentazione della Casa della Comunità SPOKE” delle Linee guida Ministeriali, attestanti l'attivazione dei servizi della Casa della Comunità nel Comune di Buddusò e disposizioni conseguenti. CUP I62C22000180006” come successivamente rettificata con Deliberazione n.450 del 21/05/2026;
- la D.G.R. n.36/31 del 15/07/2026 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 6 Salute, e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Deliberazioni n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 51/42 del 1.10.2025 e n. 25/10 del 20.5.2026. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Rimodulazione del Piano operativo regionale allegato al Contratto istituzionale di sviluppo”;
- la D.G.R. n.36/32 del 15/07/2026 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 6 Salute. Presa d'atto del raggiungimento dei target”;

DATO ATTO CHE

- con Deliberazione n. 448 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Geom. Michela Mulas per un quadro economico pari a € 778.713,00;
- con Deliberazione n. 152 del 23/03/2023 è stato affidato tramite RDO_rfq_409578, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dal DL. n. 77/2021 convertito in L. n°108/2022, l'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Buddusò di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, all'Ing. Michele Fancello con studio a Olbia in Via Verrocchio,62 – p.iva 01537610907, per un importo pari a € 17.648,33 oltre CNPAIA e IVA al 22%;
- con Deliberazione n.363 del 28/06/2023 è stato approvato ai sensi del D.lgs. n°50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Buddusò di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, come da verbale di verifica e validazione sottoscritto in data 20.06.2023 dal progettista incaricato Ing. Michele Fancello e dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Michela Mulas, con un quadro economico finanziato pari a € 778.713,00;
- con Deliberazione n. 472 del 04.08.2023 è stato approvato l'ordine di attivazione (ODA n.1SUB4/2023) del Sub-lotto Prestazionale 4 Appalto integrato per le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Lavori dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.1 Casa della Comunità nel Comune di Buddusò, in favore dell'operatore economico Raggruppamento Vittadello SpA - Tepor SpA per un

importo pari a € 414.882,21 al netto del ribasso offerto pari al 15,661%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 29.266,10 e oltre CNPAIA e IVA di legge;

- è stato stipulato Contratto Specifico Reg.PNRR 29-2023 tra la Asl n.2 Gallura e l'operatore economico Raggruppamento Vittadello SpA - Tepor SpA per le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento cui trattasi;

- con Deliberazione n. 546 del 24/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento area al grezzo e ristrutturazione edile ed impiantistica del Poliambulatorio e Guardia medica della Casa della Comunità nel comune di Buddusò, è stato approvato l'addendum 1 al Contratto Specifico Appalto integrato Reg. PNRR 29-2023 e si è dato corso alla nomina del Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione;

- con Deliberazione n. 59 del 09.06.2025, è stato approvato e liquidato il I° SAL ed il Certificato di pagamento n.1 inerenti i lavori di completamento area al grezzo e ristrutturazione edile ed impiantistica del Poliambulatorio e Guardia Medica della Casa della Comunità nel comune di Buddusò di cui all'intervento PNRR-M6C1 1.1, per l'importo di € 206.000,00 oltre iva al 10% pari ad € 20.600,00, nella misura rispettivamente della quota pari al 60% alla società Vittadello S.p.A. (mandataria) per la quota pari al 40% alla società Tepor S.p.A. (mandante) esecutrice dei lavori;

- in data 25.11.2025 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione, ratificato dal RUP in data 05.02.2026, per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni strettamente connesse e coerenti con l'oggetto del contratto, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, come dettagliato nella Relazione Tecnica giustificativa del 05.11.2025, agli atti dell'Area Tecnica;

- con Deliberazione n. 103 del 09/02/2026, è stato approvato e liquidato il II° SAL ed il Certificato di pagamento n.2 per l'importo di € 218.300,00 oltre iva al 10% pari ad € 21.830,00, contestualmente è stato approvato l'Addendum 2 al Contratto Specifico, per i lavori di completamento area al grezzo e ristrutturazione edile ed impiantistica del Poliambulatorio e Guardia Medica della Casa della Comunità nel comune di Buddusò;

DATO ATTO altresì che

- con Deliberazione n. 350 del 08.10.2025 si è proceduto ad autorizzare e affidare tramite RdO MEPA n. 5626029 ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n°36/2023 l'acquisto di arredi per la Casa della Comunità nel comune di Buddusò di cui all'intervento PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, all'operatore economico Favero Health Projects S.p.A. Partita IVA 00175410265 specializzato nella commercializzazione dei prodotti in argomento, per un importo pari a € 55.370,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 67.551,40;

- con Deliberazione n. 553 del 17.12.2025 è stata autorizzata l'adesione alla "Procedura aperta, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro, della fornitura di arredi sanitari destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna" di cui alla Determinazione Ares Sardegna n.2142 del 06/08/2025. Lotto 2 CIG Padre: B58225F068 CIG Derivato: B92AB9A478; Lotto 3 CIG Padre: B58226013B CIG Derivato: B92A999D1E; Lotto 4 CIG Padre: B58226120E CIG Derivato: B92AB07B27 per un importo complessivo pari a € 8.553,34 IVA inclusa;

- con Deliberazione n. 353 del 28.04.2026 si è proceduto ad autorizzare e affidare tramite procedure di acquisto MePA n. 1542301 e n. 1542208 la fornitura di dispositivi elettromedicali e apparecchiature biomedicali per un importo pari a € 2.613,40 IVA inclusa;

CONSIDERATO CHE

- in data 10.07.2026 il DL confermava l'esecuzione completa dei lavori e redigeva il Certificato di Regolare Esecuzione;

- in relazione agli atti contabili e ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si può procedere alla liquidazione del saldo in favore alla Tepor S.p.A., per l'importo di € 79.138,11 oneri e iva al 10% inclusi;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nel quale il DL ha accertato mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili la rispondenza di quanto eseguito dall'Impresa Tepor S.p.A. – P.IVA 00511500928 conforme alle prescrizioni contrattuali, di capitolato e di elenco prezzi e dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è di € 496.243,74 compresi oneri per la sicurezza e oltre IVA, pari a quanto contrattualizzato, contabilizzato e stabilito;

STABILITO CHE in esito all'adozione degli atti di affidamento in premessa citati e alla definizione dello stato finale dei lavori il quadro economico risulta come di seguito rideterminato:

Area Socio Sanitaria Locale n. 2 Gallura

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE(PNC)

MISSIONE M6 - SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

M6.C1 - 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA

Lavori di ristrutturazione Struttura Polifunzionale e Poliambulatoriale, Via Fabrizio De Andrè Comune di Buddusò - CUP [I62C22000180006]

FONDI DI FINANZIAMENTO				
PNRR D.G.R. n. 23/37 del 13.05.2026			878 713,00 €	
FOI 2022 PGS n.52 del 02.03.2023			99 000,00 €	
TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTI				977 713,00 €
QUADRO ECONOMICO				
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PFTE			parziali	totali
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA PFTE soggetti a ribasso		434 328,11 €		
TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso		29 266,10 €		
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				549 216,92 €
TOTALE LAVORI PE soggetti a ribasso			492 498,67 €	
A1 TOTALE LAVORI PE al netto del ribasso del 15,66%			415 373,38 €	
A2 MAGGIORI LAVORI variante entro il quinto d'obbligo al netto del ribasso del 15,66%			47 836,17 €	
TOTALE A _ IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI :				463 209,55 €
B1 TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso			31 834,19 €	
B2 INCREMENTO ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA non soggetti a			1 200,00 €	
TOTALE B _ IMPORTO COMPLESSIVO SICUREZZA AGGIORNATA:				33 034,19 €
TOTALE A+B _ IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:				496 243,74 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI				
IVA sui lavori (TOT A+B * 0,10):	10,00%			49 624,37 €
Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara				
Progettazione relativa al PFTE - PNRR			17 648,33 €	
Progettazione esecutiva al netto del ribasso			19 303,78 €	
Progettazione esecutiva al netto del ribasso addendum ODA			1 833,53 €	
Spese supporto al RUP				
Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)				
Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiv				
Spese collaudo Ing. Indipendente			5 500,00 €	
Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara				44 285,64 €
Cassa progettista (TOT ST +Rivalsa INPS* 0,04):	4,00%			1 771,43 €
IVA servizi tecnici (TOT ST+CNPAIA+Rivalsa*0,22):	22,00%			10 132,56 €
Contributo Stazione Appaltante comunicazione ANAC:				600,00 €
comma 2 Art.113 Dlgs 50/2016 : max 2% della b. d'A.	2,00%			11 645,02 €
Fondo per transazioni e accordi bonari	3,00%			14 887,31 €
Imprevisti:				
IVA Imprevisti (TOT IMP+FB *0,22):	22,00%			
Economie				163 230,71 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A. ONERI + SPESE TECNICHE				296 177,04 €
SOMME A DISPOSIZIONE PER FORNITURE				85 000,00 €
TOT. FORNITURE				64 610,84 €
IVA SU FORNITURE				14 107,30 €
Art. 45 Dlgs 36/2023 : max 2% della b. d'A.	2,00%			1 292,22 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FORNITURE				6 281,86 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				382 469,26 €
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO:				878 713,00 €
RIEPILOGO SOMME				
I) IMPORTO FINANZIAMENTO PNRR D.G.R. n. 23/37 del 13.05.2026				878 713,00 €
II) FOI 2022 PGS n.52 del 02.03.2023				99 000,00 €
			TOTALE	977 713,00 €

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 di recepimento dei regolamenti adottati e vigenti ATS Sardegna;

VISTO il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui

all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021, così come recepito da ASL Gallura con Delibera del Direttore Generale ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 ad oggetto "Recepimento dei regolamenti adottati e vigenti in ATS Sardegna";

RICHIAMATA la Deliberazione n. 458 del 17/11/2025 di adozione "Regolamento Aziendale recante norme per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'ex articolo 45 del D.lgs. n.36/2023";

VISTE le tabelle ripartizione incentivi redatte dal RUP in conformità a quanto disposto dai Regolamenti di cui ai precedenti periodi, allegate al presente atto, con la quale vengono percentualizzati gli incentivi in base alle funzioni svolte per le fasi dall'affidamento all'esecuzione dell'appalto, per un importo complessivo al lordo della tassazione di € 3.041,78 e € 1.023,44:

D.lgs. n. 50/2016

RIEPILOGO RIPARTIZIONE INCENTIVI	A SALDO CON CRE
SOGGETTI COINVOLTI*	
Matricola	
242800	1 157,91 €
241470	59,08 €
106529	1 334,75 €
243955	279,48 €
244063	31,37 €
243505	102,43 €
602030	76,76 €
	3 041,78 €

D.lgs. n.36/2023

RIEPILOGO RIPARTIZIONE INCENTIVI	SALDO
SOGGETTI COINVOLTI*	
Matricola	
242800	609,93 €
244060	103,38 €
241076	310,13 €
	1 023,44 €

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione a titolo di saldo di quanto al precedente periodo per un totale complessivo di € 3.072,72 al netto della tassazione, secondo il seguente schema di liquidazione redatto, ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016:

D.lgs. n. 50/2016

Matricola	Qualifica	Compenso Dipendente LORDO IN BUSTA
242800	RUP	€ 875,22
241470	Assistenza RUP	€ 44,65
106529	DL/CSE	€ 1 008,88
243955	DO	€ 211,25
244063	Assistente Amministrativo	€ 23,71
243505	Collaboratore Amministrativo	€ 77,42
602030	Collaboratore Amministrativo	€ 58,02
		€ 2 299,15

Matricola	Qualifica	COMPENSO DIPENDENTE IMPORTO LORDO IN BUSTA
242800	RUP	€ 461,02
244060	coll	€ 78,14
241076	DEC	€ 234,42
		€ 773,57

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente;

PROPONE

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, redatta dal DL Ing. Martino Ruii in contraddittorio con l'impresa e assentita dal Responsabile del Procedimento Geom. Michela Mulas;

DI LIQUIDARE all' O.E. Tepor S.p.A. con sede in Cagliari, via Mercalli n. 15/17, Codice Fiscale e P. IVA 00511500928 l'importo di € 79.138,11 oneri e iva al 10% inclusi:

DI APPROVARE la ripartizione degli incentivi, allegata al presente atto, redatta e sottoscritta dal RUP in conformità a quanto disposto dal relativo Regolamento aziendale, con la quale vengono percentualizzati gli incentivi, in base alle funzioni svolte dal personale coinvolto dell'ASL Gallura, come da tabella in premessa;

DI LIQUIDARE la somma di euro € 3.072,72 al netto di IRAP e oneri riflessi, per le funzioni tecniche svolte, con competenza per l'annualità 2026, a favore del personale interno all'Area Tecnica, quale fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche, annualità 2026, come da tabella esposta in premessa;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 83.203,33 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2026 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
PNRR_A2 PNRR ASL GALLURA	102	A102020801	A2TO9999	€ 83.203,33
COD. PROG.	PNRR_M6C1_A2_1.1_CASA_BUDDUSO			
CIG	9977148AFB			
CUP	I62C22000180006			

DI TRASMETTERE copia del presente all'Operatore Economico al Direttore Lavori e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

DI DARE ATTO CHE copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. ROBERTO PASSARO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Irione

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato di Regolare Esecuzione

Tabella B _ LIQUIDAZIONE INCENTIVI _ SALDO D.lgs. 50/2016

Tabella B _ LIQUIDAZIONE INCENTIVI _ SALDO D.lgs. 36/2023

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Prospetto Incentivi per trattamento giuridico economico

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 11 / 08 /2026 al 26 / 08 /2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
