

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 771 DEL 12 / 08 / 2026

Proposta n.844 del 11/08/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: CUP: I72C25000200002. D.G.R. n.56/7 del 29.10.2025 – “Realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025 - 2027”. “Lavori di sistemazione e bitumatura delle aree esterne e ripristino segnaletica orizzontale e verticale Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia”.

Approvazione 1° SAL e Certificato di pagamento n. 1, Lotto 1. CIG BBD69FD5EC.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Responsabile Unico del Progetto	Geom Giovanni Francesco Pes	
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☐

NO ☒

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 *“Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

RICHIAMATA la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina dell'Ing. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 565 del 15/06/2026 e n. 566 del 15/06/2026 del Direttore Generale dell'Asl n. 2 Gallura con le quali sono stati rispettivamente nominati, il Dott. Michele Baffigo, in qualità di Direttore Amministrativo, ed il Dott. Roberto Passaro, in qualità di Direttore Sanitario facente funzioni;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all'ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Francesco Pes;

RICHIAMATE

- la Convenzione n. 49 Prot. n.34424 del 03/12/2025 stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e Azienda Socio-sanitaria n. 2 Gallura che disciplina i rapporti fra le Parti e fissa le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi in capo all'Azienda Socio-sanitaria n. 2 Gallura in qualità di Beneficiario delle risorse concesse sotto forma di contributo in conto capitale che trovano copertura nella Delib. G.R. n. 56-7 del 29.10.2025;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 557 del 18/12/2025 avente come oggetto “D.G.R. 56/7 del 29.10.2025 – “Realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025- 2027”. Presa d'atto assegnazione risorse finanziarie, ratifica nomina RUP e approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari;

INTERVENTO1 - “Completamento area al grezzo, fornitura e posa in opera camera iperbarica Ospedale “G. Paolo II” Olbia - CUP: I71B25000350002;

INTERVENTO2 – “Lavori di sistemazione e bitumatura delle aree esterne e ripristino segnaletica orizzontale e verticale Ospedale “G. Paolo II” Olbia” - CUP: I72C25000200002”;

- la nota PG.2026.19372 del 14.05.2026 con la quale è stata trasmessa la domanda di pagamento Allegato C dell'intervento "NP2Lavori di sistemazione e bitumatura delle aree esterne e ripristino segnaletica orizzontale e verticale Ospedale "G. Paolo II" Olbia";

- la Determinazione RAS n. 596 Prot.15118 del 14/05/2026 avente ad oggetto "DGR n. 56/7 del 29.10.2025 Realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025-2027. Liquidazione e pagamento dell'importo di € 105.000,00 a titolo di anticipazione del 30% delle risorse finanziarie relative all'annualità 2026, in favore dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, per la realizzazione dell'intervento denominato "NP2 - Lavori di sistemazione e bitumatura delle aree esterne e ripristino segnaletica orizzontale e verticale Ospedale "G. Paolo II" di Olbia" - CUP: I72C25000200002. Bilancio Regionale 2026/2028 - Capitolo SC05.0053 - Esercizio 2026 - Gestione Competenza. CdR 00.12.01.02", con la quale è stata disposta la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 105.000,00 a titolo di anticipazione del 30% delle risorse finanziarie relative all'annualità 2026,

PREMESSO CHE

- con la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n° 144 del 24/02/2026 è stato affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 tramite piattaforma Sardegna CAT, RdS n. PI037743-26 l'incarico professionale all'Ing. Massimiliano Demontis - P.IVA 02887590921, per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei "lavori di sistemazione e bitumatura delle aree esterne e ripristino segnaletica orizzontale e verticale dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia" di cui alla D.G.R. 56/7 del 29.10.2025 – "Realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025 - 2027";

- con la Deliberazione del Direttore Generale n.427 del 18/05/2026 è stato approvato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il Progetto Esecutivo relativo ai "Lavori di sistemazione e bitumatura delle aree esterne e ripristino segnaletica orizzontale e verticale dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia" di cui alla D.G.R. 56/7 del 29.10.2025 – "Realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025 - 2027" e si è altresì autorizzato l'espletamento delle procedure per la realizzazione delle opere di cui ai Lotti 1 e 2 ricorrendo al disposto di cui all'art.50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n°36/2023;

- con la Deliberazione del Direttore Generale n° 509 del 08/06/2026 sono stati affidati ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n°36/2023, tramite trattativa MePA numero TD 6343433, i "Lavori di sistemazione e bitumatura delle aree esterne e ripristino segnaletica orizzontale e verticale Ospedale "Giovanni Paolo II" Olbia" – Lotto 1 finanziati con D.G.R. n.56/7 del 29.10.2025 – "Realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025 - 2027", all'OE A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A. SNC, P.IVA 01380830909 per un importo di Euro 137.987,03 oltre oneri della sicurezza per un importo di Euro 8.982,98 ed IVA 22% per un importo di Euro 32.333,40;

VISTO il contratto rep. N. 60-ASL-AT del 24-06-2026;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei Lavori, Ing. Massimiliano Demontis, ha redatto il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori e il Certificato di Pagamento n. 1 relativo ai lavori di sistemazione e bitumatura delle aree esterne e ripristino segnaletica orizzontale e verticale Ospedale "Giovanni Paolo II" di Olbia – Lotto 1, dal quale risulta un credito in favore dell'Impresa di € 39.791,00, oltre IVA al 22% pari a € 8.754,02, per complessivi € 48.545,02, determinato al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50% prevista dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023;

- in relazione agli atti contabili e ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si può procedere alla liquidazione del credito in favore della ditta A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A. SNC, P.IVA 01380830909, per l'importo di € 48.545,02 iva inclusa;

STABILITO CHE

- l'onere derivante dal presente provvedimento per la liquidazione del 1° S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n. 1 quantificato in € 39.791,00 oltre iva al 22% pari a € 8.754,02 per un totale complessivo di € 48.545,02 iva inclusa, graveranno sul bilancio dell'esercizio 2026 – sui fondi assegnati con DGR n. 56-7 del 29.10.2025 – "Realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025 - 2027" e trova copertura a valere sull'impegno di spesa già assunto con Deliberazione del D.G. n. 509 del 08/06/2026, Ufficio Autorizzativo ASL_2_PROG 2026, Macro 34, Sub 3, Conto A102020801, Codice Progetto PMO-47-2025-CONTO

CAPITALE;

- ai sensi dell'artt. 15 del D.lgs. n°36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono assolte dal Geom. Giovanni Francesco Pes;
- il CUP dell'intervento è I72C25000200002;

ACQUISITO il codice identificativo gara CIG BBD69FD5EC;

VISTI la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020 e il D.lgs. n°36/2023 come modificato dal D.lgs. n°209/2024 e la normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia;

PROPONE

DI APPROVARE E LIQUIDARE il 1° SAL ed il Certificato di Pagamento n.1 inerenti i "Lavori di sistemazione e bitumatura delle aree esterne e ripristino segnaletica orizzontale e verticale dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia" di cui alla "D.G.R. 56/7 del 29.10.2025 – "Realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025- 2027", eseguiti dalla ditta A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A. SNC, P.IVA 01380830909, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Demontis, per l'importo di € 39.791,00 oltre IVA al 22% pari a € 8.754,02, per complessivi € 48.545,02, determinato al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50%;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.791,00 oltre iva al 22% pari a € 8.754,02 per un totale complessivo di € 48.545,02 iva inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2026 e graverà come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE SUB	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL2-PROG	MACRO 34 SUB 3	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	48.545,02
COD. PROG.	PMO-47-2025-CONTO CAPITALE			
CIG	BBD69FD5EC			
CUP	I72C25000200002			

DI TRASMETTERE copia del presente al DL e CSE, all'Operatore Economico affidatario e alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. ROBERTO PASSARO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Antonio Irione

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

SAL 1_Certificato di Pagamento n.1

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 12 / 08 / 2026 al 27 / 08 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
