

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE N. 788 DEL 20 / 08 / 2026

Proposta n. 859 del 19/08/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

**OGGETTO: “Lavori complementari per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità Paolo Merlo” a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – M6.C1: I .3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) Ospedale Paolo Merlo - La Maddalena. CUP I62C22000170006
CIG: BAF26B8673.**

Modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell’art.120 del D.lgs. n.36/2023 comma 6 e 7 lett. C) e disposizione conseguenti.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il RUP	Geom. Silvana Usai	
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

RICHIAMATA la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina dell'Ing. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 565 del 15/06/2026 e n. 566 del 15/06/2026 del Direttore Generale dell'Asl n. 2 Gallura con le quali sono stati rispettivamente nominati, il Dott. Michele Baffigo, in qualità di Direttore Amministrativo, ed il Dott. Roberto Passaro, in qualità di Direttore Sanitario facente funzioni;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all'ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del Responsabile del Progetto Geom. Silvana Usai;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 3/12 LT161/21, del 14 luglio 2021, Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali

operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

PREMESSO CHE

- con Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022 - “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022” è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, tra cui rientra l'intervento M6.C1 – componente 1: 1.3 Ospedali di Comunità;
- l'intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6 salute, e piano nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022;
- con Deliberazione n. 309 del 28.09.2022 sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n. 2 della Gallura;
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26 Prot. Ingresso n. 25258 del 08.11.2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 2 della Gallura n. 369 del 11.11.2022, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Silvana Usai per l'intervento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) [M6C1 1.3] Componente 1: Investimento: 1.3 Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena;
- con D.G.R. n. 23/37 del 13.05.2026 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute e PNC. Deliberazioni della Giunta regionale n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 27/33 del 10.8.2023, n. 33/9 del 13.10.2023, n. 6/12 del 23.2.2024 e n. 51/49 del 18.12.2024. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022. Aggiornamento programmazione interventi e rimodulazione delle quote di finanziamento PNRR e dei fondi regionali” è stato approvato l'elenco degli interventi PNRR allegato alla medesima deliberazione, che, limitatamente alle case della comunità, agli ospedali di comunità e alle grandi apparecchiature, modifica quello approvato con la deliberazione n. 51/49 del 18 dicembre 2024;
- nell'ambito della Missione 6 – Componente 1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, è previsto, tra gli altri, l'Investimento 1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona, tra cui rientra l'intervento Casa della Comunità SPOKE di San Teodoro Via Magenta snc CUP I92C22000280006 IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 2.214.029,00 RISORSE Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): Euro € 2.035.909,00 RISORSE FOI 2022: Euro 178.120,00;
- con D.G.R. n.36/31 del 15/07/2026 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 6 Salute, e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Deliberazioni n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 51/42 del 1.10.2025 e n. 25/10 del 20.05.2026. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Rimodulazione del Piano operativo regionale allegato al Contratto istituzionale di sviluppo”;

DATO ATTO CHE

- con Deliberazione n. 453 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Geom. Silvana Usai per un quadro economico pari a € 1.908.142,00;
- con Deliberazione n. 69 del 16/02/2023 è stato affidato al RTP Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura e altri, a seguito di attivazione di OdA Invitalia n.8/2023, il servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica, per l'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento Componente 1.3 Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena, per un importo pari a € 36.635,57 al netto del ribasso offerto pari al 28%, oltre CNPAIA al 4% pari a € 1.465,42 e IVA al 22% pari a € 8.382,22;
- con Deliberazione n.540 del 05/09/2023 è stato approvato ai sensi del D.lgs. n°50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.3, come da verbale di verifica e validazione sottoscritto in data 25/08/2023 dal Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del RTP Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura e altri, Ing. Salvatore Franzone, dal supporto al RUP Ing. Paolo Tauro e dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Silvana Usai, con un quadro economico finanziato pari a € 1.908.142,00;
- con la medesima Deliberazione n.540/2023 è stato incaricato il RUP per l'adozione dei successivi ed ulteriori adempimenti di competenza, in particolare per l'attivazione nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR, degli atti propedeutici per l'approvazione con successivo provvedimento dell'OdA Invitalia per il Sub-Lotto prestazionale 4: Lavori in Appalto Integrato;
- con Deliberazione n.596 del 25/09/2023 è stato approvato l'ordine di attivazione (ODA n.6-SUB4-2023) dell'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento Componente 1: 1.3 Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena, incaricando - l'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management per le Prestazioni Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.3 Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena, per un importo pari a € 974.933,64 al netto del ribasso offerto pari al 18,38%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 98.000,00 e oltre CNPAIA e IVA di legge;
- con Deliberazione n.790 del 14/12/2023 è stata rettificata la sopracitata Deliberazione n. 596/2023 e per le motivazioni nella stessa riportate è stato approvato l'ordine di attivazione rettificato (ODA n.6SUB4/2023_1) dell'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento Componente 1: 1.3 Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena aggiudicato all'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management per l'importo di € 955.092,83 al netto del ribasso offerto pari al 18,38%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre CNPAIA e IVA di legge;
- è stato stipulato Contratto Specifico Reg PNRR31-2023 tra la Asl n.2 Gallura e l'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management per le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento cui trattasi;
- con Deliberazione n.244 del 26/03/2026 sono stati affidati ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, alla Ditta VMC Srls con Sede in La Maddalena Via Aldo Moro, 07024 Prov. SS, PIVA 02736760907, i “Lavori complementari per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità Paolo Merlo” a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - M6.C1: 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) Ospedale Paolo Merlo - La Maddalena. per un importo pari a € 44.164,00 oneri e IVA inclusi;

EVIDENZIATO CHE

- il progetto esecutivo semplificato, approvato con Deliberazione n.244 del 26/03/2026, non includeva l'esecuzione di lavorazioni particolari, poiché emerse a seguito dell'avvio dei lavori, come da relazione agli atti di questa SC;
- al fine di perseguire l'obiettivo, l'Area Tecnica ha integrato il progetto esecutivo semplificato progettando gli interventi edilizi necessari, per un ammontare di € 29.650,00 comprensivi di € 5.000,00 per oneri sicurezza e oltre IVA al 22%, del quale si espone il Quadro Economico di qui appresso riportato:

INTERVENTO OSPEDALE DI COMUNITÀ PAOLO MERLO DI LA MADDALENA, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 45, C.1. L.R. N. 24/2020. FONDI PNRR						
"LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ PAOLO MERLO" a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - MG.CI : I.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) Ospedale Paolo Merlo - La Maddalena. Affidamento diretto tramite SardegnaCat_Registro di Sistema: PI082795-26						
CUP: I62C22000170006				CIG_BAF26B8673		
QUADRO ECONOMICO						
LAVORI VMC	A1	LAVORI A MISURA NUOVA ALA		€	33.528,83	
		A DEDURRE RIBASSO		-€	328,83	
	A2	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza a Misura		€	3.000,00	
	A)	Importo lavori /O.S./totali (A1+A2)		€	36.200,00	
LAVORI VMC da modifica contratto	A2	Opere aggiuntive		€	24.650,00	
	A3	Oneri sicurezza su opere aggiuntive		€	5.000,00	
	A)	Importo lavori /O.S./totali (A1+A2)		€	29.650,00	
LAVORI KONE	A3	LAVORI A CORPO MONTELETTICHE		€	148.134,00	
	A4	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza a Misura		€	1.550,00	
		IMPORTO LAVORI		€	149.684,00	
	A)	Importo lavori /O.S./totali (A3+A4)		€	149.684,00	
LAVORI INVITALIA	A6	LAVORI A MISURA ESCLUSO O.S.		€	724.851,88	
		ribasso offerte escluso O.S.		€	-	
	A7	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza a Misura		€	22.759,30	
		IMPORTO LAVORI		€	747.611,18	
	A3	corrispettivi progettazione definitiva/esecutiva		€	74.569,56	
		ribasso offerte escluso O.S. (INVITALIA)		€	-	
	A)	Importo lavori /O.S./PROGETTAZIONEtotali (A1+A2+A3)		€	822.180,74	
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI			€	1.037.714,74	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	B3	attrezzature arredi e forniture		€	391.304,15	
		imprevisti		€	5.620,00	
	B5	SPESE TECNICHE				
	B5.1	Servizio Progettazione PFTE		€	50.882,73	
		ribasso su progettazione PFTE (AQ INVITALIA)	-28,0%	-€	14.247,16	
	B5.2	verifica progetti (art. 26 d.lgs. 50/2016)				
		ribasso su verifica progetti (AQ INVITALIA)		€	-	
	B5.3	Servizio per Collaudo tecnico amministrativo e statico				
	B5.4	Direzione Lavori+Coord. Sic. Escuzione		€	87.209,28	
	B5.5	ribasso su SIA		-€	33.759,07	
	B5.6	Relazione Geologica				
	B5.7	Supporto al RUP				
	B5.8	Contributo INARCASSA	4%	€	8.161,38	
	C	ACCANTONAMENTI				
	C1	art. 113 D.Lgs. 50/2016 su lavori non ribassati (80% del 2% su € 1.040.458,19)	2%	€	20.809,16	
	C2	art. 45 D.Lgs. 50/2016 su lavori non ribassati (80% del 2% su € 149.684,00)	2%	€	2.993,68	
	C3	art. 45 D.Lgs. 50/2016 su lavori non ribassati (80% del 2% su € 36.528,83+29650)		€	1.323,58	
	C4	Fondo per Transazione e accordi bonari	3%	€	22.428,34	
	C5	Contributo SA ANAC		€	35,00	
	C6	Contributo SA ANAC		€	35,00	
	C7	Contributo SA ANAC		€	600,00	
	D	TOTALE C				
	E	IVA				
		E1	IVA su Lavori INVITALIA	10%	€	74.761,12
		E2	IVA su lavori IMPIANTI ELEVATORI	22%	€	32.930,48
	E3	IVA su lavori COMPLEMENTARI	22%	€	14.487,00	
	E4	IVA su attrezzature, arredi e forniture	22%	€	86.086,91	
	E5	IVA suB1+C4	22%	€	4.934,23	
	E6	IVA su spese tecniche	22%	€	39.256,08	
		ARROTONDAMENTI		€	5,83	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	870.427,26	
	IMPORTO INTERVENTO FINANZIATO PNRR			€	1.908.142,00	
	FOI 2022			€	561.100,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTO			€	2.469.242,26	

CONSIDERATO CHE l'operatore economico VMC Srls con Sede in La Maddalena Via Aldo Moro, 07024 Prov. SS, PIVA 02736760907, ha accettato l'integrazione degli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione delle questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO che la stima delle opere quota € 29.650,00 comprensivi di € 5.000,00 per oneri sicurezza e oltre IVA al 22%, e che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- ai sensi dell'art. 18, comma 10, e dell'allegato I.4 del codice dei contratti, la stipulazione del contratto in argomento è soggetta al versamento dell'imposta di bollo pari a € 40,00 da versare una tantum al momento della stipula del contratto;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- ai sensi dell'art. 7 comma c, non sono considerate modifiche sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:[..]

c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

STABILITO CHE

- gli oneri inerenti la variazione contrattuale non sostanziale per l'affidamento dei lavori in favore della Ditta VMC Srls con sede in La Maddalena Via Aldo Moro, 07024 Prov. SS, P. IVA 02736760907, sommano complessivamente a € 80.337,00 oneri e IVA inclusi trovano copertura nei fondi del finanziamento P.N.R.R. – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR_A2 - PNRR ASL GALLURA, MACRO 111 – Codice Progetto PNRR_M6C1_A2_1.3_OSP_MADDALENA;

- ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto DL e CSE sono assolte dalla Geom. Silvana Usai;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche ex art.45 del D.Lgs. n. 36/2023 per un valore massimo di € 3.093,00;

STABILITO che ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e D.L. saranno assolte dal Geom. Silvana Usai;

ACQUISITO il codice identificativo gara BAF26B8673.

VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.36/2023;

PROPONE

DI APPROVARE il progetto esecutivo semplificato redatto dalla SC Area Tecnica unitamente al Quadro Economico revisionato descritto in premessa;

DI APPROVARE la modifica al contratto ai sensi dell'art.120 comma 6 e 7 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, con la Ditta VMC Srls con Sede in La Maddalena Via Aldo Moro, 07024 Prov. SS, P. IVA 02736760907, i "Lavori complementari per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità Paolo Merlo" a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - M6.C1: I .3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) Ospedale Paolo Merlo - La Maddalena, di importo pari a € 44.164,00 oneri e IVA inclusi per un ulteriore importo pari a € 29.650,00 oneri inclusi oltre IVA al 22%, sommano complessivamente a € 80.337,00 oneri e IVA inclusi;

DI STABILIRE CHE gli oneri inerenti l'affidamento di cui al precedente periodo, trovano copertura nei fondi del finanziamento P.N.R.R.

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
PNRR_A2 PNRR ASL GALLURA	111	A102020801	A2TMD0901	€ 36.766,00
COD. PROG.	PNRR_M6C1_A2_1.3 OSP MADDALENA			
CIG	BAF26B8673			
CUP	I62C22000170006			

DI TRASMETTERE copia del presente all'Operatore Economico al Direttore Lavori e alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

DI DARE INOLTRE ATTO CHE copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. ROBERTO PASSARO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Irione

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 20 / 08 / 2026 al 04 / 09 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
