

CENTRO DI RESPONSABILITA' DEL PROGETTO: Direzione Servizi Socio Sanitari

Programma Nazionale equità nella Salute "PNES" linea di
intervento Contrastare la Povertà Sanitaria

Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie

IN.4k.1_04

PROJECT MANAGER: Dott.ssa Luisa Fenu_____

CODICE DEL PROGETTO:

Olbia, 11.09.2026_____

Numerazione progressiva Archivio PMO:

N°_____/202X

Sezione 1 – a cura del Project Manager (PM) e del Project Management Office (PMO)**1. DESCRIZIONE DEL PROBLEMA SU CUI SI PROPONE DI INTERVENIRE**

Fornire una descrizione delle caratteristiche principali del problema a cui si vuole dare soluzione.

La descrizione dovrebbe fornire elementi di giudizio utili a comprendere la sua rilevanza in termini clinici e/o tecnici e/o amministrativi e/o organizzativi.

Sopperire al fabbisogno della popolazione target nell'ambito dei soggetti vulnerabili socio-economici presi in carico, al fine di completare la presa in carico dei soggetti vulnerabili per la componente sociale delle loro necessità.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'operazione prevede l'acquisizione e la distribuzione gratuita di farmaci di fascia A, limitatamente alla quota di compartecipazione, e di fascia C alla popolazione vulnerabile, nell'ambito di una presa in carico integrata garantita da un'équipe multidisciplinare. A supporto della componente sociale, si prevede la stipula di accordi con Enti del Terzo Settore e Comuni, assicurando un approccio assistenziale completo e coordinato.

Soggetti destinatari: soggetti vulnerabili socio-economici presi in carico dall'équipe multidisciplinare del progetto IN.4k.1_02, inclusi i destinatari della Comunità RSC, nel territorio della ASL Gallura.

L'approvvigionamento dei farmaci avviene tramite acquisto diretto da parte della farmacia territoriale ASL, secondo le modalità già in uso per la distribuzione diretta. L'erogazione è affidata alla SC Farmacia Territoriale della ASL n.2 Gallura, ubicata nel medesimo stabile dell'ambulatorio, e viene effettuata da personale sanitario dipendente in extra orario ordinario.

I Farmacisti saranno: personale interno in prestazione aggiuntiva/progettuale.

Il reclutamento dei pazienti avviene attraverso la presa in carico dell'équipe multidisciplinare del progetto IN.4k.1_02, garantendo così continuità e integrazione tra le diverse componenti assistenziali.

Modalità di approvvigionamento dei farmaci: si seguiranno le modalità di approvvigionamento (acquisto diretto da parte della farmacia territoriale dell'Azienda) già utilizzate nella distribuzione diretta dei farmaci soggetti a piano terapeutico in alcune sedi dell'Azienda.

Modalità di reclutamento dei destinatari, inclusive dei destinatari della Comunità RSC: verranno reclutati i pazienti presi in carico dall'équipe multidisciplinare di cui al progetto IN.4k.1_02

Modalità di erogazione dei farmaci: i farmaci saranno erogati dalla farmacia territoriale dal personale sanitario dipendente in extra orario ordinario.

Le modalità di coinvolgimento degli ETS e dei servizi sociali dei Comuni al fine dell'efficace presa in carico dei destinatari: saranno stipulati accordi con gli enti locali e con gli Enti del terzo settore al fine di completare la presa in carico dei soggetti vulnerabili per la componente sociale delle loro necessità.

La modalità organizzativa nella fase di erogazione nella prestazione sanitaria: i farmaci saranno erogati dalla SC Farmacia Territoriale della ASL n.2 della Gallura, la cui sede è nello stesso stabile dell'ambulatorio previsto per l'operatività dell'équipe multidisciplinare.

Il progetto è direttamente complementare al IN.4k.1_02, condividendone i destinatari e l'équipe multidisciplinare, e si integra con la rete di ETS e Servizi Sociali dei Comuni, garantendo una risposta unitaria ai bisogni sanitari e sociali della popolazione vulnerabile.

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO

REGIONALI
AZIENDALI

4. BENEFICI E RISULTATI ATTESI

L'operazione mira a garantire l'accesso gratuito ai farmaci per i soggetti più vulnerabili, completando la presa in carico integrata sotto il profilo sanitario e sociale e riducendo le barriere economiche che ostacolano l'accesso alle terapie farmacologiche.

Saranno stipulati accordi con gli enti locali e con gli Enti del terzo settore al fine di completare la presa in carico dei soggetti vulnerabili per la componente sociale delle loro necessità.

I farmaci saranno erogati dalla SC Farmacia Territoriale della ASL n.2 della Gallura, la cui sede è nello stesso stabile dell'ambulatorio previsto per l'operatività dell'equipe multidisciplinare.

5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) "Cosa si deve fare"

La WBS permette di scomporre il progetto nelle sue fasi/attività; ciascun livello rappresenta porzioni sempre più dettagliate del progetto, fino ad arrivare a descrivere la singola attività e ad attribuirne la responsabilità operativa.

Si prevede un periodo di 1 mese per l'entrata a regime della modalità organizzativa di distribuzione farmaci.

Si prevede un periodo di 2 mesi per la definizione dei farmaci necessari e la loro acquisizione

- Si prevede un periodo di 2 mesi per la stipula di convenzioni con ETS e di 4 mesi per quelle con i Servizi Sociali dei comuni afferenti alla ASL n.2 della Gallura.

- Erogazione prestazioni con farmaci di fascia C e di fascia A: la distribuzione potrà seguire immediatamente dopo l'acquisizione dei farmaci.

Verrà effettuata una rendicontazione semestrale delle spese sostenute nell'ambito del progetto

Si seguiranno le modalità di approvvigionamento (acquisto diretto da parte della farmacia territoriale dell'Azienda) già utilizzate nella distribuzione diretta dei farmaci soggetti a piano terapeutico in alcune sedi dell'Azienda.

Verranno reclutati i pazienti presi in carico dall'equipe multidisciplinare di cui al progetto IN.4k.1_02

I farmaci saranno erogati dalla farmacia territoriale dal personale sanitario dipendente in extra orario ordinario

Saranno stipulati accordi con gli enti locali e con gli Enti del terzo settore al fine di completare la presa in carico dei soggetti vulnerabili per la componente sociale delle loro necessità.

I farmaci saranno erogati dalla SC Farmacia Territoriale della ASL n.2 della Gallura, la cui sede è nello stesso stabile dell'ambulatorio previsto per l'operatività dell'équipe multidisciplinare.

6. ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE (OBS) "Chi sono i responsabili"

L'OBS attribuisce la responsabilità (sulla base delle competenze) delle attività identificate con la WBS (WBS/OBS = Matrice della responsabilità). Le attività rappresentate devono poter essere pianificate, valutate, disposte di budget, programmate e, infine, controllate per l'assegnazione delle risorse al progetto.

Come da deliberazione del D.G. n. 819 del 02.09.2026, si indicano i seguenti referenti per area tematica e struttura di riferimento:

Referenti per area tematica e struttura di riferimento	Nome/Cognome
Responsabile dell'attuazione e monitoraggio - Direttore dei Servizi Socio Sanitari	Dott.ssa Luisa Fenu
Referenti Amministrativi tracciabilità-archivio e autocontrollo Direzione dei Servizi Socio Sanitari	Dott.ssa Rita Nieddu e Sig.ra Milena Perinu
Referente Area Tecnica	Geom. Luca Porcu
Referenti reclutamento personale - SC Affari Generali, Legali e Capitale Umano	Dott. Giovanni Casu e Rag. Moira Giagnoni
Referente Amministrativo flussi e convenzioni - SC Affari Generali, Legali e Capitale Umano	Dott.ssa Paola Deiana
Referenti Amministrativi area contabile e portale ReGis - Sc Area Economico Finanziaria - Bilancio	Rag. Carlo Pastorino e Dott.ssa Maria Zanda
Referente acquisti - Sc Area Economico Finanziaria - Acquisti	Dott. Mario Nanu
Referente Tecnico flussi - SC Transizione Digitale	Dott. Ciro Soro

7. MATRICE DELLE RESPONSABILITA' (RAM) "Assegnazioni responsabilità"

L'operazione prevede l'acquisizione e la distribuzione gratuita di farmaci di fascia A, limitatamente alla quota di compartecipazione, e di fascia C alla popolazione vulnerabile, nell'ambito di una presa in carico integrata garantita da un'équipe multidisciplinare. A supporto della componente sociale, si prevede la stipula di accordi con Enti del Terzo Settore e Comuni, assicurando un approccio assistenziale completo e coordinato. L'approvvigionamento dei farmaci avviene tramite acquisto diretto da parte della farmacia territoriale ASL, secondo le modalità già in uso per la distribuzione diretta. L'erogazione è affidata alla SC Farmacia Territoriale della ASL n.2

Gallura, ubicata nel medesimo stabile dell'ambulatorio, e viene effettuata da personale sanitario dipendente in extra orario ordinario.

8. FASI E TEMPI IN CUI È UTILE/OPPORTUNO ARTICOLARE IL PROGETTO

Descrivere le modalità previste/prevedibili attraverso cui dovrà necessariamente svilupparsi la realizzazione del progetto. In altri termini, in questo riquadro, è necessario articolare il progetto in fasi. Ogni fase dovrebbe:

- essere temporalmente individuabile,
- produrre un risultato **parziale** descrivibile e misurabile.

Potrebbe essere utile rappresentare la struttura del progetto attraverso un Diagramma di GANTT: a tal fine utilizzare la pagina successiva.

PIANO OPERATIVO					
Fase	Attività	Responsabile	Risultato	Data inizio	Data fine
Unica	Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	Dott.ssa Fenu Luisa	Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	01.09.2026	31.12.2029
1	EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DA PARTE DEGLI ENTI ETS		costi diretti euro 22.152,35	2 semestre 2026	2 semestre 2029
2	SPESA PER ACQUISTO FARMACI DA CONSEGNARE ALLA POPOLAZIONE TARGET PRESA IN CARICO		costi diretti euro 210.389,20	2 semestre 2026	2 semestre 2029
3	DISTRIBUZIONE DEI FARMACI ALLA POPOLAZIONE TARGET PRESA IN CARICO		costi diretti euro 9.000,00	2 semestre 2026	2 semestre 2029

8a. DIAGRAMMA GANTT (TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ)

[illegible]

9. INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione OBIETTIVO	Descrizione Indicatore	Peso	Target di riferimento	Valore Atteso	Valore Minimo
Approvvigionamento dei farmaci e la loro distribuzione alla popolazione target nell'ambito dei soggetti vulnerabili socio-economici presi in carico.	Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa			Target finale 180	

10. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
FONTE DI FINANZIAMENTO Europea FSE+

ENTE FINANZIATORE _Unione Europea _ **PROVVEDIMENTO n°** _ del _

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO EURO _ **241.783,09**
SCADENZA FINANZIAMENTO _____

TIPOLOGIA DI SPESA	DETTAGLIO SPESA	CONTI CO.GE.	CENTRI DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale		Servizio Formazione	
	Totale Formazione			€
Personale	Co.Co.Co. – Area Sanitaria		Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo tecnico			€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo			
	T. Det. – Area Sanitaria			€
	T. Det. – Area non Sanitaria			€
	Straordinario – Area Sanitaria			€
	Straordinario – Area non Sanitaria			€
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria			€
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria			€
	Totale Risorse Umane			€ 9000,00
Beni	Sanitari		Farmacia Osp. e Territoriale	€
	Non Sanitari		Servizi Amm.vi	€
	Spese per acquisto farmaci fascia C e fascia A senza nota AIFA			€210.389,20
	Totale fornitura di beni			€210.389,20
Servizi	Sanitari		Servizi Amministrativi	€
	Non Sanitari			€
	Spese servizi forniti da ETS			€22.152,35
	Totale fornitura di servizi			€ 22.152,35
	Costi indiretti (0,1% costi diretti – art. 7.2 della Convenzione Totale)			€ 241,54
Investimenti	Attrezzature Sanitarie		Ingegneria Clinica	€
	Mobili e Arredi		Acquisti	€
	ICT		Sistemi Inf.vi	€
	Edilizia Sanitaria		Servizi Tecnici	€
	Totale Investimenti			€241.783,09

Sezione 2 – a cura del Project Management Office (PMO)- Programmazione e Controllo

1 MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO –RIEPILOGO INDICATORI E RISULTATI

RENDICONTAZIONE ANNO _____

Obiettivo	Indicatore	Peso	Fonte dei dati	Valore Atteso	Valore Minimo	Valore raggiunto al 30/06	Valore Raggiunto al 31/12	% raggiungimento obiettivi al 31.12

RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO

Obiettivo	Indicatore	Peso	Fonte dei dati	Valore Atteso	Valore Minimo	Valore Raggiunto	% raggiungimento obiettivi

2 MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO – RIEPILOGO COSTI
RENDICONTAZIONE ANNO

MACRO-VOCE DI SPESA		Codice Conto CO.GE.	Descrizione Conto CO.GE.	Importo iniziale	Importo assestato al 30.06	Importo utilizzato al 30.06	Importo disponibile al 30.06.	Importo assestato al 31.12	Importo utilizzato al 31.12	Importo disponibile al 31.12	Importo ribaltabile anno n+1
Formazione	Formazione										
	Totale Formazione										
Risorse Umane	Co.Co.Co. – Area Sanitaria										
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo tecnico										
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo										
	T. Det. – Area Sanitaria										
	T. Det. – Area non Sanitaria										
	Straordinario – Area Sanitaria										
	Straordinario – Area non Sanitaria										
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria										
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria										
	Totale Risorse Umane										
Beni	Sanitari										
	Non Sanitari										
Servizi	Totale fornitura di beni										
	Sanitari										
Investimenti	Non Sanitari										
	Totale fornitura di servizi										
	Attrezzature Sanitarie										
	Mobili e Arredi										
	ICT										
	Edilizia Sanitaria										
Totale Investimenti											
TOTALE											

RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO

MACRO-VOCE DI SPESA		Codice Conto CO.GE.	Descrizione Conto CO.GE	Importo iniziale	Importo assestato al 31.12	Importo utilizzato al 31.12	Importo disponibile al 31.12	Importo da rendicontare all'ente finanziatore
Formazione	Formazione							
	Totale Formazione							
Risorse Umane	Co.Co.Co. - Area Sanitaria							
	Co.Co.Co. - Area non Sanitaria- Ruolo tecnico							
	Co.Co.Co. - Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo							
	T. Det. - Area Sanitaria							
	T. Det. - Area non Sanitaria							
	Straordinario - Area Sanitaria							
	Straordinario - Area non Sanitaria							
	Prestazioni Aggiuntive - Area Sanitaria							
	Prestazioni Aggiuntive - Area non Sanitaria							
	Totale Risorse Umane							
Beni	Sanitari							
	Non Sanitari							
	Totale fornitura di beni							
Servizi	Sanitari							
	Non Sanitari							
	Totale fornitura di servizi							
Investimenti	Attrezzature Sanitarie							
	Mobili e Arredi							
	ICT							
	Edilizia Sanitaria							
Totale Investimenti								
TOTALE								