

CENTRO DI RESPONSABILITA' DEL PROGETTO: Direzione Servizi Socio Sanitari

**Programma Nazionale equità nella Salute "PNES" linea di
intervento Contrastare la Povertà Sanitaria**

Acquisizione e dotazione di protesi odontoiatriche

IN.4.5.1_03

PROJECT MANAGER: Dott.ssa Luisa Fenu

CODICE DEL PROGETTO: _____

Olbia, 11.09.2026_____

Numerazione progressiva Archivio PMO:

N°_____/202X

Sezione 1 – a cura del Project Manager (PM) e del Project Management Office (PMO)**1. DESCRIZIONE DEL PROBLEMA SU CUI SI PROPONE DI INTERVENIRE**

Fornire una descrizione delle caratteristiche principali del problema a cui si vuole dare soluzione.

La descrizione dovrebbe fornire elementi di giudizio utili a comprendere la sua rilevanza in termini clinici e/o tecnici e/o amministrativi e/o organizzativi.

Il progetto ha l'obiettivo di migliorare la presa in carico dei bisogni di salute odontoiatrica nelle persone, vulnerabili dal punto di vista socio-economico, affette da edentulia parziale o totale mediante l'erogazione di protesi odontoiatriche. Come è noto, la perdita parziale o totale dei denti ha conseguenze sia sulla salute generale della persona, dovuta ad una non corretta alimentazione, che su quella psico-sociale.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto ha l'obiettivo di migliorare la presa in carico dei bisogni di salute odontoiatrica nelle persone, vulnerabili dal punto di vista socio-economico, affette da edentulia parziale o totale mediante l'erogazione di protesi odontoiatriche. Come è noto, la perdita parziale o totale dei denti ha conseguenze sia sulla salute generale della persona, dovuta ad una non corretta alimentazione, che su quella psico-sociale. L'utilizzo dell'ambulatorio mobile odontoiatrico attrezzato svolgerà attività di "outreaching" presso i Comuni o le comunità già note agli ETS e/o ai servizi sociali dei Comuni ricadenti nel territorio della ASL Gallura.

In linea con la scheda progetto IN 4.5.1_01 si prevede l'acquisto di impianti di protesi dentarie per la popolazione target.

La ASL Gallura non dispone di un servizio dedicato alla fornitura di protesi odontoiatriche e pertanto si provvederà a stipulare apposito contratto per la fornitura attraverso procedura di evidenza pubblica.

In seguito alle visite specialistiche odontoiatriche effettuate dal professionista nell'ambulatorio mobile, verranno richieste le protesi dentali da impiantare ai pazienti che ne necessitano.

Tali richieste verranno inoltrate al laboratorio individuato per la realizzazione delle protesi odontoiatriche e il successivo impianto.

Si stimano 3 mesi per la stipula di contratti con laboratori odontotecnici in grado di fornire le protesi odontoiatriche.

Verrà effettuata una rendicontazione annuale delle spese sostenute nell'ambito del progetto.

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO

REGIONALI
AZIENDALI

4. BENEFICI E RISULTATI ATTESI

L'operazione mira a migliorare la salute odontoiatrica e generale delle persone edentule in condizione di vulnerabilità, con ricadute positive sul piano nutrizionale e psico-sociale dei beneficiari. Attraverso la fornitura di protesi dentarie, si garantisce l'accesso a cure altrimenti inaccessibili per chi non potrebbe permetterselo economicamente.

5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) "Cosa si deve fare"

La WBS permette di scomporre il progetto nelle sue fasi/attività; ciascun livello rappresenta porzioni sempre più dettagliate del progetto, fino ad arrivare a descrivere la singola attività e ad attribuirne la responsabilità operativa.

L'operazione prevede l'erogazione di visite specialistiche odontoiatriche attraverso un ambulatorio mobile e la fornitura di protesi odontoiatriche alla popolazione target, acquisite tramite laboratorio odontotecnico selezionato mediante procedura di evidenza pubblica. Il tutto è integrato da attività di outreach presso i Comuni e le comunità del territorio gallurese, per garantire una presenza diffusa e prossima ai bisogni dei cittadini più fragili.

Le visite vengono effettuate dall'odontoiatra nell'ambulatorio mobile itinerante. Le richieste di protesi vengono inoltrate al laboratorio selezionato tramite gara pubblica, che provvede alla realizzazione e al successivo impianto. I pazienti vengono individuati attraverso la rete di ETS e Servizi Sociali dei Comuni.

Il progetto è direttamente complementare alla scheda IN.4.5.1_01, condividendone obiettivi e strumenti operativi, e si integra con l'ambulatorio multidisciplinare e la rete territoriale di ETS e Comuni della ASL Gallura.

6. ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE (OBS) "Chi sono i responsabili"

L'OBS attribuisce la responsabilità (sulla base delle competenze) delle attività identificate con la WBS (WBS/OBS = Matrice della responsabilità). Le attività rappresentate devono poter essere pianificate, valutate, disposte di budget, programmate e, infine, controllate per l'assegnazione delle risorse al progetto.

Come da deliberazione del D.G. n. 819 del 02.09.2026, si indicano i seguenti referenti per area tematica e struttura di riferimento:

Referenti per area tematica e struttura di riferimento	Nome/Cognome
Responsabile dell'attuazione e monitoraggio - Direttore dei Servizi Socio Sanitari	Dott.ssa Luisa Fenu
Referenti Amministrativi tracciabilità-archivio e autocontrollo Direzione dei Servizi Socio Sanitari	Dott.ssa Rita Nieddu e Sig.ra Milena Perinu
Referente Area Tecnica	Geom. Luca Porcu
Referenti reclutamento personale - SC Affari Generali, Legali e Capitale Umano	Dott. Giovanni Casu e Rag. Moira Giagnoni
Referente Amministrativo flussi e convenzioni - SC Affari Generali, Legali e Capitale Umano	Dott.ssa Paola Deiana
Referenti Amministrativi area contabile e portale ReGis - Sc Area Economico Finanziaria - Bilancio	Rag. Carlo Pastorino e Dott.ssa Maria Zanda

Referente acquisti - Sc Area Economico Finanziaria - Acquisti	Dott. Mario Nanu
Referente Tecnico flussi - SC Transizione Digitale	Dott. Ciro Soro

7. MATRICE DELLE RESPONSABILITA' (RAM) "Assegnazioni responsabilità"

Acquisizione e dotazione di protesi odontoiatriche. L'operazione prevede l'erogazione di visite specialistiche odontoiatriche attraverso un ambulatorio mobile e la fornitura di protesi odontoiatriche alla popolazione target, acquisite tramite laboratorio odontotecnico selezionato mediante procedura di evidenza pubblica. Il tutto è integrato da attività di outreach presso i Comuni e le comunità del territorio gallurese, per garantire una presenza diffusa e prossima ai bisogni dei cittadini più fragili.

8. FASI E TEMPI IN CUI È UTILE/OPPORTUNO ARTICOLARE IL PROGETTO

Descrivere le modalità previste/prevedibili attraverso cui dovrà necessariamente svilupparsi la realizzazione del progetto. In altri termini, in questo riquadro, è necessario articolare il progetto in fasi. Ogni fase dovrebbe:

- essere temporalmente individuabile,
- produrre un risultato **parziale** descrivibile e misurabile.

Potrebbe essere utile rappresentare la struttura del progetto attraverso un Diagramma di GANTT: a tal fine utilizzare la pagina successiva.

PIANO OPERATIVO					
Fase	Attività	Responsabile	Risultato	Data inizio	Data fine
Unica	Acquisizione e dotazione di protesi odontoiatriche	Dott.ssa Fenu Luisa		01.09.2026	01.12.2029
1	Definizione ed espletamento di procedura di evidenza pubblica per la fornitura delle protesi				
2	Acquisto protesi				
3	Inizio attività di dotazione e collaudo delle protesi da parte dell'equipe odontoiatrica mobile			1 semestre 2027	2 semestre 2029