

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 836 DEL 10 / 09 / 2026

Proposta n. 908 del 04/09/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: DGR n. 32/34 del 25.10.2022 "Finanziamenti in conto capitale alle Aziende Sanitarie. Assegnazione risorse a favore dell'Azienda socio sanitaria locale n. 2 della Gallura." Intervento NP2 Riqualificazione e adeguamento dei locali al piano terra della struttura polifunzionale amministrativa e ambulatoriale "San Giovanni di Dio" di Olbia. Approvazione e liquidazione 2° SAL e certificato di pagamento n. 2. CUP: I94E22000550002. CIG: B45E464636

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Sig.ra Valentina Cannas	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Gian Nicola Ladu	
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “*Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

RICHIAMATA la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina dell'Ing. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 565 del 15/06/2026 e n. 566 del 15/06/2026 del Direttore Generale dell'Asl n. 2 Gallura con le quali sono stati rispettivamente nominati, il Dott. Michele Baffigo, in qualità di Direttore Amministrativo, ed il Dott. Roberto Passaro, in qualità di Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell'ASL n. 2 della Gallura n. 5 del 7/01/2026 avente ad oggetto “*Dipendente Ing. Paolo Tauro: presa d'atto della cessazione anticipata dell'aspettativa non retribuita ex art. 3bis comma 11 del Decreto Legislativo n.502/1992 e ss.mm.ii per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025*”;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all'ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del RUP Ing. Gian Nicola Ladu;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Regionale n.32/34 del 25.10.2022 avente ad oggetto: "Finanziamenti in conto capitale alle Aziende Sanitarie. Assegnazione risorse a favore dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura per la riqualificazione e riorganizzazione interna dei locali al 6° piano del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania e dei locali al piano terra della Struttura polifunzionale amministrativa e ambulatoriale "San Giovanni di Dio" di Olbia, la RAS ha assegnato per la realizzazione degli interventi in argomento, la somma pari a € 700.000,00 come di seguito specificato:

Titolo intervento	Importo finanziato (euro)
NP1 - Riqualificazione e adeguamento locali 6° piano P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania	400.000,00
NP2 - Riqualificazione e adeguamento locali piano terra P.O. "San Giovanni di Dio" di Olbia	300.000,00

- Con Deliberazione n. 494 del 27/12/2022 la scrivente Amministrazione ha provveduto a prendere atto del finanziamento in parola, nominare l'Ing. Gian Nicola Ladu RUP dell'intervento NP2 "Riqualificazione locali al piano terra della Struttura polifunzionale amministrativa e ambulatoriale "San Giovanni di Dio" di Olbia";
- con Deliberazione n. 50 del 25/01/2024 sono stati affidati ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n°36/2023, i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva e direzione lavori dell'intervento NP2 Riqualificazione e adeguamento locali piano terra della struttura polifunzionale amministrativa e ambulatoriale "San Giovanni di Dio" finanziato con DGR n. 32/34 del 25.10.2022, all'operatore economico F&F ENGINEERING S.r.l. - P.I.V.A. 02927650909,(Lettera-Contratto Reg.n.2-2024);
- con Deliberazione n. 829 del 23/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento dei lavori in oggetto,
- con medesima deliberazione n°829 del 23/09/2024 l'ASL Gallura ha indetto la procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e adeguamento locali piano terra della struttura polifunzionale amministrativa e ambulatoriale "San Giovanni di Dio" di Olbia di cui all'oggetto, finanziati con risorse RAS di cui alla DGR n. 32/34 del 25/10/2022, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett) c del D.lgs. n. 36/2023, da espletarsi tramite piattaforma telematica di negoziazione SardegnaCAT mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- con Deliberazione n° 259 del 16/04/2025 sono stati approvati gli esiti della RDO SardegnaCAT n. rfq_rfi_11662_1 e aggiudicati i lavori di riqualificazione e adeguamento dei locali al piano terra del P.O. San Giovanni di Dio" di Olbia, finanziati con risorse RAS di cui alla DGR n. 32/34 del 25/10/2022, all'operatore economico EDIMP S.R.L. – C.F. e P. IVA 02339030906, con sede in Pattada (SS) Via Don Casella snc, con un valore di ribasso pari al 23,412% sull'importo a base di gara di € 119.401,54, così da rideterminare l'importo contrattuale in € 91.447,25 oltre € 59.706,19 per manodopera non soggetto a ribasso oltre oneri per la sicurezza per € 4.500,55 oltre IVA al 10%, quindi per un importo totale di € 171.219,39, (Lettera-Contratto Reg.n.05-2025 del 23/12/2025);
- con Deliberazione n. 258 del 02/04/2026 è stata concessa all'operatore economico EDIMP SRL – P.IVA/C.F. 02339030906, aggiudicatario dei lavori di riqualificazione e adeguamento locali piano terra P.O. "San Giovanni di Dio" di Olbia, finanziati con risorse RAS di cui alla DGR n. 32/34 del 25/10/2022, l'anticipazione contrattuale del prezzo per un importo pari ad € 46.696,20 oltre IVA al 10% pari a € 4.669.62 quindi per un totale complessivo di € 51.365,82, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 602 del 24.06.2026 è stato approvato e liquidato il 1° SAL ed il Certificato di Pagamento n.1 inerente l'intervento NP2 "Lavori di riqualificazione e adeguamento locali piano terra P.O. "San Giovanni di Dio" di Olbia" eseguiti dall'Impresa EDIMP S.R.L. – C.F. e P. IVA 02339030906, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Fraghì e assentiti

dal RUP Ing. Gian Nicola Ladu, di € 40.300,00 oltre IVA al 10% pari ad € 4.030,00 per una quota pari a € 44.330,00;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Fraghì ha redatto il 2° S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.1 inerente i “lavori di riqualificazione e adeguamento locali piano terra P.O. "San Giovanni di Dio" di Olbia”, per l’importo di € 39.000,00 oltre iva al 10% pari ad € 3.900,00 al netto di recupero dell’anticipazione di 34.259,13, per una quota pari a € 42.900,00;
- in relazione agli atti contabili e ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si può procedere alla liquidazione del credito in favore dell’Impresa EDIMP SRL – P. IVA 02339030906 per l’importo di € 42.900,00 IVA inclusa;

STABILITO CHE

- gli oneri relativi alla liquidazione del 2° SAL per la somma di € 42.900,00 comprendente oneri riflessi trovano altresì copertura sui fondi assegnati con D.G.R. n. 32/34 del 25.10.2022 per l’intervento NP2 “Riqualificazione e adeguamento locali piano terra P.O. "San Giovanni di Dio" di Olbia”, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell’ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;
- ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono assolte dall’Ing. Gian Nicola Ladu e quelle di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione dall’Ing. Giuseppe Fraghì;

ACQUISITI il codice CUP I94E22000550002 e il CIG B45E464636;

VISTI il D.lgs. n.36/2023, la L.R. n.8/2018, la L.R. n.24/2020, il D.L. n.76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

PROPONE

DI APPROVARE E LIQUIDARE il 2° S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.2 inerente l’intervento NP2 “Lavori di riqualificazione e adeguamento locali piano terra P.O. "San Giovanni di Dio" di Olbia” eseguiti dall’Impresa EDIMP S.R.L. – C.F. e P. IVA 02339030906, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Fraghì e assentiti dal RUP Ing. Gian Nicola Ladu, di € 39.000,00 oltre iva al 10% pari ad € 3.900,00 per una quota pari a € 42.900,00;

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 39.000,00 oltre IVA al 10% pari a € 3.900,00 per un totale complessivo di € 42.900,00 IVA inclusa, graverà sui fondi assegnati con D.G.R. n. 32/34 del 25.10.2022 per l’intervento NP2 Riqualificazione e adeguamento locali piano terra P.O. "San Giovanni di Dio" di Olbia - Codice Progetto (PMO-03-2024-CONTO CAPITALE) a valere sulla Macro n°27/2026, dell’Ufficio Autorizzativo ASL2-PROG, Conto Co.ge. A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso, come di seguito specificato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL2-PROG	27/2026	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	A2TO0101	€ 42.900,00
COD. PROG.	PMO-03-2024-CONTO CAPITALE				
CIG	B45E464636				
CUP	I94E22000550002				

DI DARE ATTO CHE ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto saranno assolte dall'Ing. Gian Nicola Ladu e quelle di Direttore Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione dall'Ing. Giuseppe Fraghi;

DI TRASMETTERE copia del presente all'Operatore Economico affidatario, al RUP dell'intervento e al DL e CSE;

DI DARE INOLTRE ATTO CHE copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. ROBERTO PASSARO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Irione

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

a) 2° S.A.L., Certificato di Pagamento n.2

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 10 / 09 / 2026 al 25 / 09 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato