

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 215 DEL 23 / 09 / 2026**

Proposta n. 239 del 21/09/2026

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA**

Ing. Paolo Tauro

**OGGETTO: Lavori di adeguamento e sostituzione delle barriere automatizzate del varco di accesso riservato ai mezzi di soccorso del Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia. Approvazione CRE e liquidazione contabilità finale e disposizioni conseguenti.**

**CIG BC8AA5BA31.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| Ruolo                              | Soggetto                     | Firma Digitale                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il Responsabile Unico del Progetto | Geom. Giovanni Francesco Pes | GIOVANNI<br>FRANCESCO PES<br><small>Firmato digitalmente da<br/>GIOVANNI FRANCESCO PES<br/>Data: 2026.09.21 15:31:51<br/>+02'00'</small> |
| Il Direttore S.C. Area Tecnica     | Ing. Paolo Tauro             | PAOLO<br>TAURO<br><small>Firmato digitalmente da<br/>PAOLO TAURO<br/>Data: 2026.09.21<br/>15:32:41 +02'00'</small>                       |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

## **IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA**

Ing. Paolo Tauro

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

**RICHIAMATA** la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina del Dott. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all'ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 293 del 13/04/2026 con la quale si è confermato il contenuto della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 26/05/2025, relativamente alla definizione e attribuzione delle attività, atti e provvedimenti afferenti le SS. CC. al Dipartimento Area Amministrativa e dell'Area di Staff, unitamente alle relative tabelle allegate;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### **PREMESSO CHE**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 746 del 07/08/2026 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, mediante RDO SardegnaCAT rds\_PI250641-26, i lavori di adeguamento e sostituzione delle barriere automatizzate del varco di accesso riservato ai mezzi di soccorso del Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia all'operatore economico Cogel Sarda Sistemi S.r.l., con sede legale in Via Galvani n. 46, 07026 Olbia, P. IVA 02089310904, per un importo pari a € 17.910,00, oltre € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22% pari a € 4.138,20, per complessivi € 22.948,20;
- in data 04/09/2026 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 73-ASL-AT/2026;
- l'esecuzione dell'intervento è stata avviata in data 07/09/2026, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e secondo gli accordi intercorsi con l'impresa affidataria;
- in considerazione della modesta entità e della limitata complessità dell'intervento, non è stato redatto uno specifico verbale di consegna dei lavori, fermo restando che l'avvio delle lavorazioni risulta documentato dagli atti e dalle comunicazioni conservati presso la S.C. Area Tecnica;
- l'operatore economico non ha richiesto di ricorrere al subappalto;
- i lavori sono stati ultimati in data 10/09/2026, entro il termine contrattualmente previsto;

- l'impresa affidataria non ha richiesto la corresponsione dell'anticipazione contrattuale né pagamenti in acconto;

### **CONSIDERATO CHE**

- in data 15/09/2026 il Direttore dei lavori, verificata la completa e regolare esecuzione delle lavorazioni, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, successivamente confermato dal RUP;
- sulla base degli atti contabili, del Certificato di Regolare Esecuzione e della documentazione contrattuale conservata agli atti della S.C. Area Tecnica, sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione del saldo in favore della Cogel Sarda Sistemi S.r.l., per l'importo di € 17.910,00, oltre € 900,00 per oneri della sicurezza e IVA al 22% pari a € 4.138,20, per complessivi € 22.948,20;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione del 15/09/2026, redatto ai sensi dell'art. 116, comma 7, del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 28 dell'Allegato II.14 al medesimo decreto, con il quale il Direttore dei lavori, all'esito delle verifiche, dei controlli e dei riscontri tecnico-contabili effettuati, ha accertato che i lavori eseguiti dalla Cogel Sarda Sistemi S.r.l., P. IVA 02089310904, risultano conformi alle condizioni e alle prescrizioni stabilite nel contratto d'appalto n. 73-ASL-AT/2026, determinando in € 17.910,00, oltre € 900,00 per oneri della sicurezza e IVA al 22% pari a € 4.138,20, per complessivi € 22.948,20, l'importo finale spettante all'impresa a saldo delle prestazioni eseguite;

### **STABILITO**

- l'onere derivante dal presente provvedimento per la liquidazione finale dei lavori, quantificato in € 17.910,00, oltre € 900,00 per oneri della sicurezza e IVA al 22% pari a € 4.138,20, per complessivi € 22.948,20 IVA inclusa, trova copertura a valere sull'impegno di spesa già assunto con Deliberazione del Direttore Generale n. 746 del 07/08/2026, Ufficio Autorizzativo ASL2-TEC 2026, Macro 1, Conto A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta", Centro di costo A2GP999999;
- ai sensi degli artt. 15 e 114 del D.lgs. 36/2023, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e di Direttore dei lavori sono assolve dal Geom. Giovanni Francesco Pes.

**ACQUISITO** il codice identificativo gara CIG BC8AA5BA31;

**VISTI** il D.lgs. n°36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici come modificato dal D.lgs. n°209/2024, la normativa nazionale e regionale in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale;

### **DETERMINA**

**DI APPROVARE** il "Certificato di Regolare Esecuzione" relativo ai lavori di adeguamento e sostituzione delle barriere automatizzate del varco di accesso riservato ai mezzi di soccorso del Pronto Soccorso del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, eseguiti dall'operatore economico Cogel Sarda Sistemi S.r.l., P. IVA 02089310904, in forza del contratto d'appalto n. 73-ASL-AT/2026 del 04/09/2026, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Francesco Pes, dal quale, a seguito delle verifiche, dei controlli e dei riscontri tecnico-contabili effettuati, risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali, per un importo complessivo pari a € 18.810,00, di cui € 17.910,00 per lavori ed € 900,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;

**DI LIQUIDARE** in favore dell'operatore economico Cogel Sarda Sistemi S.r.l., P. IVA 02089310904, a saldo dei lavori regolarmente eseguiti, l'importo imponibile complessivo di € 18.810,00, di cui € 17.910,00 per lavori ed € 900,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 4.138,20, per un importo complessivo di € 22.948,20 IVA inclusa;

**DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 18.810,00, di cui € 900,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 4.138,20, per un importo complessivo di € 22.948,20, oneri della sicurezza e IVA inclusi, trova copertura come di seguito rappresentato:

| UFFICIO<br>AUTORIZZATIVO   | MACRO<br>AUTORIZZAZIONE | CONTO      | DESCRIZIONE                                                        | IMPORTO<br>IVA INCLUSA |
|----------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ASL2-TEC                   | 1                       | A507010104 | Manutenzioni e<br>riparazioni impianti e<br>macchinari a richiesta | € 22.948,20            |
| <b>CENTRO DI<br/>COSTO</b> | A2GP999999              |            |                                                                    |                        |
| <b>CIG</b>                 | BC8AA5BA31              |            |                                                                    |                        |

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Operatore Economico affidatario e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

**IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA**

Ing. Paolo Tauro

PAOLO TAURO

Firmato digitalmente da PAOLO  
TAURO  
Data: 2026.09.21 15:53:13 +02'00'

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Certificato di Regolare Esecuzione

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 23 / 09 / 2026 al 08 / 10 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

\_\_\_\_\_