

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 961 DEL 14 / 10 / 2026

Proposta n. 1034 del 06/10/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - [M6C1 1.1] Componente 1: Investimento: 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - La Maddalena - Rideterminazione Q.E., approvazione e liquidazione stato finale, approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, liquidazione incentivi ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 e e disposizioni conseguenti. Contratto Specifico REG.N.26-PNRR-2023 CUP I62C22000190006 - CIG A012828629

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Sig.ra Valentina Cannas	VALENTINA CANNAS Firmato digitalmente da VALENTINA CANNAS Data: 2026.10.07 12:34:45 +02'00'
Il RUP	Ing. Gian Nicola Ladu	LDAGNC87527G203H/62009500196550 01.YxrbFzbcFk/pUmG2GhqW07//RTY= Firmato digitalmente da LDAGNC87527G203H/62009500196550 Data: 2026.10.07 12:35:10 +02'00'
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	PAOLO TAURO Firmato digitalmente da PAOLO TAURO Data: 2026.10.07 12:35:32 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE SC AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “*Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

RICHIAMATA la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina dell'Ing. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 565 del 15/06/2026 e n. 566 del 15/06/2026 del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con le quali sono stati rispettivamente nominati, il Dott. Michele Baffigo, in qualità di Direttore Amministrativo, ed il Dott. Roberto Passaro, in qualità di Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell’ASL n. 2 della Gallura n. 5 del 7/01/2026 avente ad oggetto “*Dipendente Ing. Paolo Tauro: presa d’atto della cessazione anticipata dell’aspettativa non retribuita ex art. 3bis comma 11 del Decreto Legislativo n.502/1992 e ss.mm.ii per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025*”;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all’ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)[M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3:Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture –Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

PREMESSO CHE

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022
- “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022” è stato approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;
- con D.G.R. n.17/68 del 19/05/2022 veniva approvato il Piano Operativo Regionale P.N.R.R. investimenti Missione 6 Salute allegato al CIS – Regione Autonoma della Sardegna;
- con D.G.R. n. 51/49 del 18/12/2024 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute e PNC - Delib.G.R. n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 27/33 del 10.8.2023, n. 33/9 del 13.10.2023 e n. 6/12 del 23.2.2024. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Presa d'atto dei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS n. 58 del 1.4.2024, e n. 153 del 2.4.2024 e integrazione finanziaria interventi con fondi regionali - L.R. n. 18/2024” veniva approvato l’elenco aggiornato degli interventi beneficiari;
- con D.G.R. n. 23/37 del 13.05.2026 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute e PNC. Deliberazioni della Giunta regionale n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 27/33 del 10.8.2023, n. 33/9 del 13.10.2023, n. 6/12 del 23.2.2024 e n. 51/49 del 18.12.2024. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Aggiornamento programmazione interventi e rimodulazione delle quote di finanziamento PNRR e dei fondi regionali” è stato approvato l’elenco degli interventi PNRR allegato alla medesima deliberazione, che, limitatamente alle case della comunità, agli ospedali di comunità e alle grandi apparecchiature, modifica quello approvato con la deliberazione n. 51/49 del 18 dicembre 2024;
- nell’ambito della Missione 6 – Componente 1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, è previsto, tra gli altri, l’Investimento 1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona, tra cui rientra il seguente intervento: Casa della Comunità SPOKE di La Maddalena, Loc. Padule CUP I62C22000190006 IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 763.846,60 RISORSE Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): Euro 694.406,00 RISORSE FOI 2023: Euro 69.440,60;

VISTE

- la Deliberazione n.368 del 30/04/2026 avente ad oggetto “Presa d’atto del verbale di consegna anticipata dei lavori, approvazione Allegato 2 “Dichiarazione di attivazione dei servizi” e Allegato 2 bis_b “Documento di presentazione della Casa della Comunità SPOKE” delle Linee guida Ministeriali, attestanti l’attivazione dei servizi della Casa della Comunità nel Comune di La Maddalena e disposizioni conseguenti. CUP I62C22000190006” come successivamente rettificata con Deliberazione n.452 del 21/05/2026;
- la D.G.R. n.36/31 del 15/07/2026 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 6 Salute, e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Deliberazioni n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 51/42 del 1.10.2025 e n. 25/10 del 20.5.2026. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Rimodulazione del Piano operativo regionale allegato al Contratto istituzionale di sviluppo”;
- la D.G.R. n.36/32 del 15/07/2026 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 6 Salute. Presa d'atto del raggiungimento dei target”;

DATO ATTO CHE

- con Deliberazione n. 452 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Ing. Gian Nicola Ladu;
- con Deliberazione n. 175 del 28/03/2023 è stato affidato tramite RDO_rfq_410463, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dal DL. n. 77/2021 convertito in L. n°108/2022, l’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di La Maddalena di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, alla Società A1 Engineering S.r.l.
- con Deliberazione n. 415 del 20.07.2023 è stato approvato l’ordine di attivazione (ODA Invitalia n.3-SUB3-2023) del Sub-lotto prestazionale 2, ed incaricato l’operatore economico Cavallaro & Mortoro Srl per i Servizi di Verifica della Progettazione (PFTE ed Esecutiva) dell’intervento di cui al PNRR-M6C1 1.1 Casa della Comunità nel Comune di La Maddalena;
- con Deliberazione n.603 del 25/09/2023 è stato approvato ai sensi del D.lgs. n°50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di La Maddalena di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, come da verbale di verifica finale del

20/09/2023 e verbale di validazione sottoscritto in data 21/09/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gian Nicola Ladu, con un quadro economico finanziato pari a € 694.406,00;

- con Deliberazione n. 616 del 27/09/2023 è stato incaricato l'operatore economico Raggruppamento Vittadello SpA - Tepor SpA per le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.1 Casa della Comunità nel Comune di La Maddalena per un importo complessivo pari a € 351.816,62 al netto del ribasso offerto pari al 15,661%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.000,00 e oltre CNPAIA e IVA di legge (Contratto Specifico Reg. n.26-PNRR-2023);
- con Deliberazione n. 943 del 06/11/2024 sono stati affidati, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di La Maddalena, all'Ingegnere Marco Luciano – P.IVA. 02610630903, per un importo pari a € 41.017,27 al netto del ribasso offerto del 20,00%, dei contributi previdenziali CNPAIA del 4% e IVA al 22%;
- con Deliberazione n. 39 del 28/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori ristrutturazione edile ed impiantistica finalizzati alla ergonomicizzazione degli spazi utili alla erogazione/fruizione delle prestazioni sanitarie della Struttura Polifunzionale e Poliambulatoriale, Loc. Padule, Comune di La Maddalena di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento Componente 1: 1.1 Case della Comunità
- con Deliberazione n. 251 del 11/08/2025 è stato approvato Addendum n.1 al Contratto Specifico REG.N.26-PNRR-2023 - CUP I62C22000190006 - CIG A012828629- Casa della Comunità Comune di La Maddalena, ridefinendo l'importo complessivo dell'appalto in € 441.678,74;
- che Deliberazione del Commissario Straordinario n. 542 del 17.12.2025 è stato approvato e liquidato il 1° SAL ed il Certificato di Pagamento n.1 inerenti i lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica finalizzati alla ergonomicizzazione degli spazi utili alla erogazione/fruizione delle prestazioni sanitarie della Struttura Polifunzionale e Poliambulatoriale, Loc. Padule, Comune di La Maddalena di cui all'intervento PNRR-M6C1 1.1, per l'importo di € 241.265,39 oltre iva al 10% pari ad € 24.156,54 per un importo complessivo a tutto il 1° SAL pari ad €. 265.721,93 a favore dell'operatore economico Tepor S.p.A.;
- che Deliberazione del Direttore Generale n. 331 del 24.04.2026 è stato approvato e liquidato il 2° SAL ed il Certificato di Pagamento n.2 inerenti i lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica finalizzati alla ergonomicizzazione degli spazi utili alla erogazione/fruizione delle prestazioni sanitarie della Struttura Polifunzionale e Poliambulatoriale, Loc. Padule, Comune di La Maddalena di cui all'intervento PNRR-M6C1 1.1, per l'importo di € 123.944,16 oltre iva al 10% pari ad € 12.394,41 per un importo complessivo a tutto il 2° SAL pari ad €. 136.338,57 a favore dell'operatore economico Tepor S.p.A.;

DATO ATTO altresì che con Deliberazione n. 284 del 02.04.2026 sono state autorizzate le adesioni a: "Procedura aperta, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro, della fornitura di arredi sanitari destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna" di cui alla Determinazione Ares Sardegna n.2142 del 06/08/2025.

"Procedura aperta per l'affidamento, tramite Accordo Quadro, della fornitura di arredi per uffici (amministrativi e direzionali) per le Aziende sanitarie della Sardegna. Provvedimento di aggiudicazione.", come rettificata dalla Det. ARES n. 3199 del 24/11/2025" di cui alla Determinazione ARES n.3115 del 14/11/2025; per un importo complessivo pari a € 56.752,16 IVA inclusa;

CONSIDERATO CHE

- in data 30.06.2026 il DL Ing. Marco Luciano confermava l'esecuzione completa dei lavori e redigeva il Certificato di Regolare Esecuzione;
- in relazione agli atti contabili e ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, tra i quali il registro di contabilità, il libretto delle misure e lo stato finale dei lavori, si può procedere alla liquidazione del credito residuo finale in favore dell'O.E. Tepor S.p.A. per l'importo di € 40.954,46 oneri e iva al 10% inclusi, a saldo di ogni suo avere;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nel quale il DL ha accertato mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili la rispondenza di quanto eseguito dall'Impresa Tepor S.p.A. – P.IVA 00511500928 conforme alle prescrizioni contrattuali, di capitolato e di elenco prezzi e dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è di € 402.740,88 compresi oneri per la sicurezza e oltre IVA, pari a quanto contrattualizzato, contabilizzato e stabilito;

STABILITO CHE in esito all'adozione degli atti di affidamento in premessa citati e alla definizione dello stato finale dei lavori il quadro economico risulta come di seguito rideterminato:

 ASL Gallura		Area Socio Sanitaria Locale n. 2 Gallura				
Azienda socio-sanitaria locale		PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)				
M6C1 Intervento 1.1 Case della Comunità M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona						
Lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica finalizzati alla ergonomicizzazione degli spazi utili alla erogazione/fruizione delle prestazioni sanitarie della Struttura Polifunzionale e Poliambulatoriale, Loc. Padule, Comune di La Maddalena						
CUP I62C22000190006						
QUADRO ECONOMICO						
FINANZIAMENTI:						
I)	PNRR				694.406,00 €	
II)	ULTERIORI FONDI				69.440,60 €	
FOI 2023 RGS n. 195 del 06.10.2023 e n. 211 del 17.11.2023						
				TOT. FINANZIAMENTI	763.846,60 €	
A) LAVORI						EX POST
A.1	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PFTE					
A.1.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA PFTE soggetti a ribasso		380.000,00 €			
A.1.2	TOTALE LAVORI PFTE al netto del ribasso del 15,66%		320.492,00 €			
A.1.3	TOTALE COSTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso		15.000,00 €			
A.2	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PROGETTO ESECUTIVO					
A.2.1	TOTALE LAVORI PE soggetti a ribasso		485.746,00 €			
A.2.2	TOTALE LAVORI PE al netto del ribasso del 15,66%			409.678,18 €		387.064,94 €
A.2.3	TOTALE COSTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso			15.675,94 €		15.675,94 €
lavorazioni non eseguite ed economie (al netto del ribasso 15,66%)						22.613,24 €
TOTALE A					425.354,12 €	425.354,12 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI						
B.1	Iva sui lavori Totale A	10,00%		42.535,41 €		
iva sui lavori non eseguiti		10,00%				2.261,32 €
Sommano B.1					42.535,41 €	42.535,41 €
B.2	Importo Servizi Tecnici					
B.2.1	Importo Servizi tecnici da Quadro economico PFTE		59.528,28 €			
B.2.2	Studio di fattibilità tecnico economica al netto del ribasso d'asta (Delibera D.G. n.175 del 28.03.2023)			15.209,92 €		
B.2.3.1	Progettazione definitiva ed esecutiva a base di gara		19.355,73 €			
B.2.3.2	Economie di gara progettazione (ribasso 15,66%)			3.031,11 €		
B.2.3.3	Progettazione esecutiva al netto del ribasso			16.324,62 €		
B.2.4	Spese supporto al RUP			0,00 €		
B.2.5	Verifica del progetto al netto del ribasso d'asta (Delibera D.G. n.415 del 20.07.2023)			11.838,25 €		
B.2.6	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al netto del ribasso d'asta (Delibera D.G. n.943 del 06.11.2024)			41.017,27 €		
B.2.7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, analisi e collaudi da Quadro economico PFTE			8.700,00 €		
Sommano Importi Servizi Tecnici B.2					93.090,06 €	93.090,06 €
B.3	Rivalsa INPS gestione separata	0,00%				
B.4	Cassa progettista su B.2 e B.3	4,00%		3.723,60 €		
B.5	Iva servizi tecnici su B.2, B.3 e B.4	22,00%		21.299,01 €		
B.6	Contributo Stazione Appaltante comunicazione ANAC			225,00 €		
B.7	Fondi per la progettazione e l'innovazione comma 2 Art.113 Dlgs50/2016 max 2% della b. d'A.	2,00%		8.507,08 €		
B.8	Irap su INC 80% INCa B.7	25,00%		1.701,42 €		
B.9	Fondo per transazioni e accordi bonari	3,00%		12.760,62 €		
B.10	Imprevisti			8.700,00 €		
B.11	Iva 22% su B.9 e B.10	22,00%		4.721,34 €		
B.12	Economie di gara lavori restanti			49.871,61 €		
B.13	Residuo finanziamento (MEF - D.R.G.S. n. 211 del 17 novembre 2023 in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131)			19.072,33 €		
Sommano Importi Somme a disposizione B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12+B.13					130.582,01 €	130.582,01 €
TOTALE B					266.207,48 €	266.207,48 €
C) FORNITURE						
SOMME A DISPOSIZIONE PER FORNITURE						
C.1	Forniture			59.250,00 €		46.518,16 €
C.2	Iva su C.1	22,00%		13.035,00 €		10.234,00 €
C.3	ART.45 DLgs 36/2023:MAX 2% della base d'asta	2,00%				930,36 €
C.4	residuo forniture					12.731,84 €
C.5	Iva residuo forniture	22,00%				2.801,00 €
TOTALE C					72.285,00 €	72.285,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE B+C					338.492,48 €	338.492,48 €
arrotondamento					0,00 €	
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO A+B+C:					763.846,60 €	763.846,60 €
RIEPILOGO SOMME						
I)	IMPORTO FINANZIAMENTO PNRR				694.406,00 €	694.406,00 €
II)	ULTERIORI FONDI (MEF - D.R.G.S. n. 211 del 17 novembre 2023 in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131)					
II.a)	IMPORTO COMPLESSIVO PER INCREMENTO PREZZI DA LISTINO 2022 A 2023 al netto del ribasso				15.074,77 €	15.074,77 €
di cui IMPORTO PER INCREMENTO PREZZI SUI LAVORI					13.704,34 €	
Iva su INCREMENTO PREZZI 10%					1.370,43 €	
II.b)	MAGGIORAZIONE COSTI PER INSULARITA' al netto del ribasso				35.293,49 €	35.293,49 €
di cui IMPORTO PER INCREMENTO PREZZI SUI LAVORI					32.084,99 €	
Iva su INCREMENTO PREZZI 10%					3.208,50 €	
II.c)	RESIDUO FINANZIAMENTO FOI				19.072,33 €	19.072,33 €
SOMMANO I + II					763.846,60	763.846,60

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 di recepimento dei regolamenti adottati e vigenti ATS Sardegna;

VISTO il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021, così come recepito da ASL Gallura con Delibera del Direttore Generale ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 ad oggetto "Recepimento dei regolamenti adottati e vigenti in ATS Sardegna";

RICHIAMATA la Deliberazione n. 458 del 17/11/2025 di adozione "Regolamento Aziendale recante norme per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all' articolo 45 del D.lgs. n.36/2023";

VISTE le tabelle ripartizione incentivi redatte dal RUP in conformità a quanto disposto dai Regolamenti di cui ai precedenti periodi, allegate al presente atto, con la quale vengono percentualizzati gli incentivi in base alle funzioni svolte per le fasi dall'affidamento all'esecuzione dell'appalto, per un importo complessivo al lordo della tassazione di € 1612,07 e € 736.85:

D.lgs. n. 50/2016

RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI SVOLTE	
SOGGETTI COINVOLTI	Saldo finale CRE
Matricola	Liquidabile al 30/06/2026
243768	1.128,20 €
243237	120,34 €
244063	60,17 €
241470	165,47 €
243505	112,82 €
602030	25,07 €
	1.612,07 €

D.lgs.n.36/2023

RIEPILOGO RIPARTIZIONE INCENTIVI	
SOGGETTI COINVOLTI	SALDO
Matricola	
243768	550,78 €
244310	186,07 €
	736,85 €

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione a titolo di saldo di quanto al precedente periodo per un totale complessivo di € 1.775,45 al netto della tassazione, secondo il seguente schema di liquidazione redatto, ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016:

D.lgs. n. 50/2016

Matricola	Qualifica	COMPENSO DIPENDENTE - IMPORTO LORDO IN BUSTA
243768	RUP	€ 852,76
243237	DO	€ 90,96
244063	Amm	€ 45,48
241470	DO	€ 125,07
243505	Amm	€ 85,28
602030	Amm	€ 18,95
		1.218,50 €

D.lgs. n.36/2023

Matricola	Qualifica	COMPENSO DIPENDENTE - IMPORTO LORDO IN BUSTA
243768	RUP	€ 416,31
244310	coll	€ 140,64
		€ 556,95

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente;

PROPONE

DI APPROVARE la rideterminazione del Quadro Economico relativo all'intervento di realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di La Maddalena – Loc. Padule come già esposto in premessa;

DI APPROVARE lo stato finale dei lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal DL Ing. Marco Luciano in contraddittorio con l'impresa e assentiti dal Responsabile del Procedimento Ing. Gian Nicola Ladu, attestanti la conclusione dei lavori in epigrafe e la regolare esecuzione degli stessi;

DI LIQUIDARE all' O.E. Tepor S.p.A. - P. IVA 00511500928, affidatario del contratto di appalto in argomento, l'importo di € 40.954,46 oneri e iva al 10% inclusi, a saldo di ogni suo avere;

DI APPROVARE la ripartizione degli incentivi allegata al presente atto, redatta e sottoscritta dal RUP in conformità a quanto disposto dal relativo Regolamento aziendale, con la quale vengono percentualizzati gli incentivi in base alle funzioni svolte dal personale coinvolto dell'ASL Gallura, come da tabella in premessa;

DI LIQUIDARE la somma di euro € 1.775,45 al netto di IRAP e oneri riflessi, per le funzioni tecniche svolte, con competenza per l'annualità 2026, a favore del personale interno all'Area Tecnica, quale fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche, annualità 2026, come da tabella esposta in premessa;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 42.729,91 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2026 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
PNRR_A2 PNRR ASL GALLURA	103	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A2TO0902	€ 42.729,91
COD. PROG.	PNRR_M6C1_A2_1.1_CASA_LA MADDALENA			
CIG	A012828629			
CUP	I62C22000190006			

DI TRASMETTERE copia del presente all'Operatore Economico al Direttore Lavori e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

DI DARE ATTO CHE copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

PAOLO
TAURO

Firmato digitalmente da
PAOLO TAURO
Data: 2026.10.07 12:35:57
+02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. ROBERTO PASSARO PASSARO ROBERTO Firmato digitalmente da PASSARO ROBERTO Data: 2026.10.14 12:58:30 +02'00'		DOTT. MICHELE BAFFIGO BAFFIGO MICHELE Firmato digitalmente da BAFFIGO MICHELE Data: 2026.10.14 12:06:14 +02'00'	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Antonio Irione

ANTONIO
IRIONE

Firmato digitalmente da ANTONIO IRIONE
Data: 2026.10.14 14:10:06 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- A) Certificato di Regolare Esecuzione
- B) Tabella B _ LIQUIDAZIONE INCENTIVI _ SALDO D.lgs. 50/2016
- C) Tabella B _ LIQUIDAZIONE INCENTIVI _ SALDO D.lgs. 36/2023

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- A) Prospetto Incentivi per trattamento giuridico economico

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 14 / 10 / 2026 al 29 / 10 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

FRANCESCA DEIANA

Firmato digitalmente da FRANCESCA
DEIANA
Data: 2026.10.14 16:13:03 +02'00'