

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 982 DEL 22 / 10 / 2026

Proposta n. 1067 del 13/10/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

**OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - [M6C1 1.1]
Componente 1: Investimento: 1.1 Casa della Comunità nel Comune di La Maddalena.
CUP I62C22000190006. Liquidazione saldo onorari DL e CSE. CIG B31E2733B7.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Sig.ra Valentina Cannas	VALENTINA CANNAS Firmato digitalmente da VALENTINA CANNAS Data: 2026.10.14 13:42:10 +02'00'
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Gian Nicola Ladu	LDAGNC87527G203H/620095001965501.YxrbFzbcFk 01.YxrbFzbcFk/pUmG2GhqW07//RTY= Firmato digitalmente da LDAGNC87527G203H/6200950019655001.YxrbFzbcFk /pUmG2GhqW07//RTY= Data: 2026.10.14 13:43:24 +02'00'
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	PAOLO TAURO Firmato digitalmente da PAOLO TAURO Data: 2026.10.14 13:53:57 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 *“Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

RICHIAMATA la DGR n. 8/2 del 22/02/2026 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina dell'Ing. Antonio Irione, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, recepita dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 del Direttore Generale;

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 565 del 15/06/2026 e n. 566 del 15/06/2026 del Direttore Generale dell'Asl n. 2 Gallura con le quali sono stati rispettivamente nominati, il Dott. Michele Baffigo, in qualità di Direttore Amministrativo, ed il Dott. Roberto Passaro, in qualità di Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTA la Delibera del Direttore Generale F.F. dell'ASL n. 2 della Gallura n. 5 del 7/01/2026 avente ad oggetto *“Dipendente Ing. Paolo Tauro: presa d'atto della cessazione anticipata dell'aspettativa non retribuita ex art. 3bis comma 11 del Decreto Legislativo n.502/1992 e ss.mm.ii per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025”*;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all'ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del RUP Ing. Gian Nicola Ladu;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)[M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3:Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture –Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

PREMESSO CHE

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022 - “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022” è stato approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;
- con D.G.R. n.17/68 del 19/05/2022 veniva approvato il Piano Operativo Regionale P.N.R.R. investimenti Missione 6 Salute allegato al CIS – Regione Autonoma della Sardegna;
- con D.G.R. n. 51/49 del 18/12/2024 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute e PNC - Delib.G.R. n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 27/33 del 10.8.2023, n. 33/9 del 13.10.2023 e n. 6/12 del 23.2.2024. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Presa d'atto dei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS n. 58 del 1.4.2024, e n. 153 del 2.4.2024 e integrazione finanziaria interventi con fondi regionali - L.R. n. 18/2024” veniva approvato l’elenco aggiornato degli interventi beneficiari;
- con D.G.R. n. 23/37 del 13.05.2026 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 Salute e PNC. Deliberazioni della Giunta regionale n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 27/33 del 10.8.2023, n. 33/9 del 13.10.2023, n. 6/12 del 23.2.2024 e n. 51/49 del 18.12.2024. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Aggiornamento programmazione interventi e rimodulazione delle quote di finanziamento PNRR e dei fondi regionali” è stato approvato l’elenco degli interventi PNRR allegato alla medesima deliberazione, che, limitatamente alle case della

comunità, agli ospedali di comunità e alle grandi apparecchiature, modifica quello approvato con la deliberazione n. 51/49 del 18 dicembre 2024;

- nell'ambito della Missione 6 – Componente 1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, è previsto, tra gli altri, l'Investimento 1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona, tra cui rientra il seguente intervento: Casa della Comunità SPOKE di La Maddalena, Loc. Padule CUP I62C22000190006 IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 763.846,60 RISORSE Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): Euro 694.406,00 RISORSE FOI 2023: Euro 69.440,60;

VISTE

- la Deliberazione n.368 del 30/04/2026 avente ad oggetto “Presa d’atto del verbale di consegna anticipata dei lavori, approvazione Allegato 2 “Dichiarazione di attivazione dei servizi” e Allegato 2 bis_b “Documento di presentazione della Casa della Comunità SPOKE” delle Linee guida Ministeriali, attestanti l’attivazione dei servizi della Casa della Comunità nel Comune di La Maddalena e disposizioni conseguenti. CUP I62C22000190006” come successivamente rettificata con Deliberazione n.452 del 21/05/2026;

- la D.G.R. n.36/31 del 15/07/2026 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 6 Salute, e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Deliberazioni n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023, n. 51/42 del 1.10.2025 e n. 25/10 del 20.5.2026. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Rimodulazione del Piano operativo regionale allegato al Contratto istituzionale di sviluppo”;

- la D.G.R. n.36/32 del 15/07/2026 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 6 Salute. Presa d'atto del raggiungimento dei target”;

DATO ATTO CHE

- con Deliberazione n. 452 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Ing. Gian Nicola Ladu;

- con Deliberazione n. 175 del 28/03/2023 è stato affidato tramite RDO_rfq_410463, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dal DL. n. 77/2021 convertito in L. n°108/2022, l’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di La Maddalena di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, alla Società A1 Engineering S.r.l.

- con Deliberazione n. 415 del 20.07.2023 è stato approvato l’ordine di attivazione (ODA Invitalia n.3-SUB3-2023) del Sub-lotto prestazionale 2, ed incaricato l’operatore economico Cavallaro & Mortoro Srl per i Servizi di Verifica della Progettazione (PFTE ed Esecutiva) dell’intervento di cui al PNRR-M6C1 1.1 Casa della Comunità nel Comune di La Maddalena;

- con Deliberazione n.603 del 25/09/2023 è stato approvato ai sensi del D.lgs. n°50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di La Maddalena di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.1, come da verbale di verifica finale del

20/09/2023 e verbale di validazione sottoscritto in data 21/09/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gian Nicola Ladu, con un quadro economico finanziato pari a € 694.406,00;

- con Deliberazione n. 616 del 27/09/2023 è stato incaricato l'operatore economico Raggruppamento Vittadello SpA - Tepor SpA per le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.1 Casa della Comunità nel Comune di La Maddalena per un importo complessivo pari a € 351.816,62 al netto del ribasso offerto pari al 15,661%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.000,00 e oltre CNPAIA e IVA di legge (Contratto Specifico Reg. n.26-PNRR-2023);

- con Deliberazione n. 943 del 06/11/2024 sono stati affidati, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di La Maddalena, all'Ingegnere Marco Luciano – P.IVA. 02610630903, per un importo pari a € 41.017,27 al netto del ribasso offerto del 20,00%, dei contributi previdenziali CNPAIA del 4% e IVA al 22%;

- con Deliberazione n. 39 del 28/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori ristrutturazione edile ed impiantistica finalizzati alla ergonomizzazione degli spazi utili alla erogazione/fruizione delle prestazioni sanitarie della Struttura Polifunzionale e Poliambulatoriale, Loc. Padule, Comune di La Maddalena di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento Componente 1: 1.1 Case della Comunità

- con Deliberazione n. 251 del 11/08/2025 è stato approvato Addendum n.1 al Contratto Specifico REG.N.26-PNRR-2023 - CUP I62C22000190006 - CIG A012828629- Casa della Comunità Comune di La Maddalena, ridefinendo l'importo complessivo dell'appalto in € 441.678,74;

- a seguito del recesso della mandataria Vittadello S.p.A. e del formale scioglimento del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (giusto atto notarile Rep. n. 14.569 del 02/07/2025), la società Tepor S.p.A. è subentrata quale unico soggetto titolare dell'Accordo Quadro "AQ1 – Lotto 18 Sardegna, Sub-lotto 4" (CIG 9326808571), come da comunicazioni di Invitalia e documentazione agli atti del RUP;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 545 del 17/12/2025 sono stati approvati e liquidati gli onorari relativi alla Direzione Lavori e CSE a tutto il 1° SAL per l'importo di € 20.503,51 oltre oneri CNAPAIA pari a € 820,14 oltre iva pari a € 4.691,20 per un totale complessivo di € 26.014,85 in favore dell'Ing. Marco Luciano;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei Lavori ha redatto il 3° SAL ed il Certificato di Pagamento n.3 inerenti i lavori di *"ristrutturazione edile ed impiantistica finalizzati alla ergonomizzazione degli spazi utili alla erogazione e fruizione delle prestazioni sanitarie della Struttura Polifunzionale e Poliambulatoriale, Loc. Padule, Comune di La Maddalena"* di cui all'intervento PNRR-M6C1 1.1, per l'importo di € 37.231,33 oltre iva al 10% pari ad € 3.723,13;

- ha contestualmente richiesto il pagamento degli onorari relativi alla DL e CSE a saldo di ogni suo avere per un importo pari a € 20.503,51 oltre oneri CNAPAIA pari a € 820,14 e oltre IVA pari a € 4.691,20 per un totale complessivo di € 26.014,85 in favore dell'Ing. Marco Luciano;

- in relazione agli atti contabili ed ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si

può procedere alla liquidazione del credito in favore dell'Ing. Marco Luciano – P. IVA 02610630903 per l'importo di € 26.014,85 oneri CNPAIA e IVA inclusi;

STABILITO CHE

- gli oneri relativi alla liquidazione della DL e CSE a saldo per la somma di euro € 26.014,85 comprendente oneri riflessi trovano altresì copertura sui fondi del finanziamento P.N.R.R. – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR_A2-PNNR ASL GALLURA, Macro 103- Codice Progetto PNRR_M6C1_A2_1.1_CASA LA MADDALENA', in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;
- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono espletate dall'ing. Gian Nicola Ladu;
- il codice CUP è I62C22000190006 e il CIG derivato appalto integrato è A012828629;
- il CIG relativo all'incarico di DL e CSE è B31E2733B7;

VISTI il D.lgs. n.50/2016, la L.R. n.8/2018, la L.R. n.24/2020, il D.L. n.76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

PROPONE

DI APPROVARE E LIQUIDARE gli onorari relativi alla Direzione Lavori e CSE per l'importo di € 20.503,51 oltre oneri CNAPAIA pari a € 820,14 oltre iva pari a € 4.691,20 per un totale complessivo di € 26.014,85 in favore dell'Ing. Marco Luciano - P.IVA. 02610630903, a saldo di ogni suo avere;

DI STABILIRE che gli oneri derivante dal presente provvedimento relativi alla liquidazione dei compensi relativi alla direzione lavori pari a € 26.014,85 oneri riflessi inclusi, trovano copertura sui fondi PNRR come di seguito specificato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
PNRR_A2	2026	103	A102020801	A2TO0902	€ 26.014,85
COD. PROG. CIG	PNRR_M6C1_A2_1.1_CASA LA MADDALENA B31E2733B7				
CUP	I62C22000190006				

DI TRASMETTERE copia del presente al RUP dell'intervento e al DL e CSE;

DI DARE INOLTRE ATTO CHE copia del presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

PAOLO TAURO

Firmato digitalmente da PAOLO
TAURO
Data: 2026.10.14 13:54:14 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. ROBERTO PASSARO PASSARO ROBERTO Firmato digitalmente da PASSARO ROBERTO Data: 2026.10.22 09:12:42 +02'00'		DOTT. MICHELE BAFFIGO BAFFIGO MICHELE Firmato digitalmente da BAFFIGO MICHELE Data: 2026.10.22 09:01:31 +02'00'	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Antonio Irione

ANTONIO IRIONE

Firmato digitalmente da
ANTONIO IRIONE
Data: 2026.10.22 10:33:34 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 22 / 10 / 2026 al 06 / 11 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

FLORA TONELLOTTA

Firmato digitalmente da FLORA
TONELLOTTA
Data: 2026.10.22 12:46:15 +02'00'