REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di Budduso Importo € 877.713,00
CUP: 162C22000180006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 200.000,00 200.000,00 200.000,00 | € 178.713,00 -
Avanzamento finanziario fondi Regionali - - - € - -
FOI 2022 recupero 57.814,50 | € 41.185,50
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < »
Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo
alla progettazione) set-ott-22
SERVIZI DI INGEGNERIA
Procedura affidamento incarichi professionali
Conferimento incarichi professionali mar-23
Studio di fattibilita tecnico-economica set-23
Appalto Integrato - Affidamento set-23
PD e/o PE e LAVORI e Servizi di ingenerie e archittetura
Assegnazione dei codici CIG set-23 <)
Pubblicazione bando Luglio (1)
Presentazione delle offerte Settembre (1)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)
Aggiudicazione definitiva gen-23
Stipula contratto appalto integrato set-23
Progettazione definitiva ott-nov
Progettazione esecutiva ott-nov
Approvazione progetto esecutivo nov-23
Stipula contratto per la realizzazione set-23 4 »
LAVORI
Consegna lavori nov-23
| SAL feb-24
I SAL giu-24
1l SAL dic-24
IV SAL feb-25
Ultimazione lavori giun-25 mar-26 <4
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI set-25
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-25
Pubblicazione bando nov-25
Presentazione delle offerte dic-25
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria gen-26
Aggiudicazione definitiva gen-26
Stipula contratto gen-26
Consegna forniture feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE mar-26
Chiusura operazione e funzionalita mar-26 >

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia
Data:

Firma del RUP
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Allegato B/1 - Edilizia



		2023-11-10T12:05:17+0100
	MULAS MICHELA




