
Allegato B/1-Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 655.604,00€                

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 150.000,00€                      150.000,00€                  120.000,00€                  165.204,00€                  -€                                

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                   -€                              -€                              -€                              -€                                

FOI 2022 recupero 38.941,47€                    31.458,53€                    

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
set-22

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali marzo

Studio di fattibilità tecnico-economica marzo-maggio

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI
set-23

Assegnazione dei codici CIG set-23

Stipula contratto appalto integrato * set-23

Progettazione definitiva dic-23

Progettazione esecutiva dic-23

Approvazione progetto esecutivo gen-24

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando luglio (1)

Presentazione delle offerte settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva gennaio (1)

Stipula contratto per la realizzazione

LAVORI

Consegna lavori mar-24

I SAL lug-24

II SAL ott-24

III SAL gen-25

IV SAL apr-25

Ultimazione lavori giu-25 mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI set-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-25

Pubblicazione bando nov-25

Presentazione delle offerte dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria gen-26

Aggiudicazione definitiva gen-26

Stipula contratto gen-26

Consegna forniture feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE mar-26

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

* sottoscrizione verbale di avvio d'urgenza

Data: 

Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento:   PNRR Casa della Comunità, Comune di Arzachena

CUP:  I42C22000170006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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