
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno:  ASL n. 2 della Gallura

M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Importo 1 439 255,00€              

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 200 000,00€                      450 000,00€                   200 000,00€                   200 000,00€                   189 255,00€                    

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                   -€                               -€                               -€                               -€                                 

FOI 2022 recupero -€                                   -€                               100 000,00€                   100 000,00€                   -€                                 

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento:  PNRR - Intervento Adeguamento Sismico - Ospedale Paolo Dettori, 

Tempio Pausania

CUP: I52C22000280006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

 

 

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
dicembre

Procedura affidamento incarichi professionali luglio (1)

Conferimento incarichi professionali marzo

Verifica vulnerabilità sismica

Studio di fattibilità tecnico-economica ottobre

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI e servizi di Ingegneria e architettura 
novembre (2)

Pubblicazione bando luglio(1)

 Presentazione delle offerte settembre(1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria ottobre(1)

Aggiudicazione definitiva febbraio (1)

stipula contratto appalto integrato novembre (2)

Progettazione definitiva dicembre

Progettazione esecutiva gennaio

Approvazione progetto esecutivo gennaio

LAVORI

Consegna lavori gen-24

I SAL feb-24

II SAL giu-24

III SAL dic-24

IV SAL feb-25

Ultimazione lavori lug-25 giu-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI ott-25 giu-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando n.a

Pubblicazione bando n.a

Presentazione delle offerte n.a

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria n.a

Aggiudicazione definitiva n.a

Stipula contratto n.a

Consegna forniture n.a

Installazione e collaudi FORNITURE n.a

Chiusura operazione e funzionalità giu-26

(1) Date riferite all'indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA APPALTO INTEGRATO INVITALIA

Data: 23/11/2023
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