Allegato B/1 - Edilizia

Finanziato
dall'Unione europea
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022
Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna
Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunita

Intervento: PNRR Ospedale di Comunita, Paolo Dettori, Comune di Tempio

Pausania Importo € 2.151.640,00

CUP: 152C22000290006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Anno di riferimento 2022 2023 2024 2025 2026

an
an

Avanzamento finanziario fondi PNRR € 250.000,00 600.000,00 | € 600.000,00 458.140,00 | € -

Avanzamento finanziario fondi Regionali € - € - € - € - € -

FOI 2022 recupero € - € - € 149.469,87

a

94.030,13 | € -

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026

Nomina RUP giu-22 <4 »

Avanzamento procedurale

Assegnazione CUP ai progetti giu-22 <p

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare

N dicembre
alla progettazione)

Procedura affidamento incarichi professionali luglio (1)

Conferimento incarichi professionali marzo

Studio di fattibilita tecnico-economica settembre

Appalto Integrato - Affidamento

PD elo PE e LAVORI settembre (2) <€ >

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva ott.-nov.

Approvazione progetto esecutivo novembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG mar-23 <4 p

Pubblicazione bando luglio (1)

Presentazione delle offerte settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva febbraio

Stipula contratto per la realizzazione set23 4P

LAVORI

Consegna lavori dic-23

I SAL feb-24

I SAL set-24

11 SAL feb-25

IV SAL set-25

Ultimazione lavori mar-26 <4

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI mar-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando feb-25

Pubblicazione bando mag-25

Presentazione delle offerte giu-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria lug-25

Aggiudicazione definitiva ago-25

Stipula contratto set-25

Consegna forniture ott-25

Installazione e collaudi FORNITURE nov-25

Chiusura operazione e funzionalita mar-26 €@

(1) Date riferite all'indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA APPALTO INTEGRATO Invitalia

Data:

Firma del RUP
Firmato digitalmente da MULAS

MULAS MICHELA wicreta
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