
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 1.364.029,00€             

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 300.000,00€                      500.000,00€                  250.000,00€                  135.909,00€                  -€                                

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                   -€                              -€                              -€                              -€                                

FOI 2022 recupero -€                                   -€                              86.718,60€                    86.718,60€                    4.682,80€                       

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
sett.-dic.

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali mar-23

Studio di fattibilità tecnico-economica giu-23

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI
APPALTO INTEGRATO set-23

Progettazione definitiva ott-23

Progettazione esecutiva nov-23

Approvazione progetto esecutivo nov-23

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG set-23

Pubblicazione bando luglio (1)

Presentazione delle offerte settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva gennaio (1)

Stipula contratto per la realizzazione* set-23

LAVORI APPALTO INTEGRATO

Consegna lavori nov.-dic.

I SAL feb-24

II SAL set-24

III SAL feb-25

IV SAL set-25

Ultimazione lavori mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI mar-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando feb-25

Pubblicazione bando mag-25

Presentazione delle offerte giu-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria lug-25

Aggiudicazione definitiva ago-25

Stipula contratto set-25

Consegna forniture ott-25

Installazione e collaudi FORNITURE nov-25

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

* Sottoscrizione verbale di avvio in urgenza

Data: 

Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: PNRR Casa della Comunità, Comune di San Teodoro

CUP:   I92C22000280006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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