s
A AY)
B
0 J0f
N
o 24
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

BRI dall'Unione europea

Finanziato
MR NexiGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6.C2 — 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Intervento: PNRR - Intervento Adeguamento Sismico - Ospedale Paolo Dettori,

Tempio Pausania

Allegato B/1 - Edilizia

Importo € 1439 255,00
CUP: 152C22000280006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR € 200 000,00 | € 450 000,00 | € 200 000,00 | € 200 000,00 | € 189 255,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali € € € € €
FOI 2022 recupero € € € 100 000,00 | € 100 000,00 | €
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 ¢ p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 <4 p
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare dicembre
alla nranettazione)
Procedura affidamento incarichi professionali luglio (1)
Conferimento incarichi professionali marzo
Verifica vulnerabilita sismica
Studio di fattibilita tecnico-economica ottobre
Appalto Integrato - Affidamento novembre (2) € »
PN a/n PE a | AVORI a sarvizi di | iaa itattira
Pubblicazione bando luglio(1)
Presentazione delle offerte settembre(1)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria ottobre(1)
Aggiudicazione definitiva febbraio (1)
stipula contratto appalto integrato novembre (2) < »
Progettazione definitiva dicembre
Progettazione esecutiva gennaio
Approvazione progetto esecutivo gennaio
LAVORI
Consegna lavori gen-24
I SAL feb-24
I SAL giu-24
1l SAL dic-24
IV SAL feb-25
Ultimazione lavori lug-25 giu-26 @
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI ott-25 giu-26 @
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando n.a
Pubblicazione bando n.a
Presentazione delle offerte n.a
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria n.a
Aggiudicazione definitiva n.a
Stipula contratto n.a
Consegna forniture n.a
Installazione e collaudi FORNITURE na
Chiusura operazione e funzionalita giu-26 @

(1) Date riferite all'indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA APPALTO INTEGRATO INVITALIA

Data: 23/11/2023
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