
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

Importo  €             2.469.242,00 

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 250.000,00€                         600.000,00€                     600.000,00€                     458.142,00€                     -€                                   

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                      -€                                 -€                                 -€                                 -€                                   

FOI 2022 recupero -€                                      -€                                 250.000,00€                     250.000,00€                     61.100,00€                        

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
dicembre

Procedura affidamento incarichi professionali luglio (1)

Conferimento incarichi professionali febbraio

Studio di fattibilità tecnico-economica agosto

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI
settembre

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva ott.-nov.

Approvazione progetto esecutivo novembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG mar-23

Pubblicazione bando Luglio (1)

Presentazione delle offerte Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva febbraio (1)

Stipula contratto per la realizzazione set-23

LAVORI

Consegna lavori nov-23

I SAL feb-24

II SAL set-24

III SAL feb-25

IV SAL set-25

Ultimazione lavori mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI mar-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando feb-25

Pubblicazione bando mag-25

Presentazione delle offerte giu-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria lug-25

Aggiudicazione definitiva ago-25

Stipula contratto set-25

Consegna forniture ott-25

Installazione e collaudi FORNITURE nov-25

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

Note:

(1) date riferite all' indizione delle gare  Invitalia per gli AQ

(2) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data: 

Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: PNRR Ospedale di Comunità, Paolo Merlo, Comune di La Maddalena

CUP: I62C22000170006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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