DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

[l dall'Unione europea

Finanziato
i NextGenerationEU

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di Tempio Pausania

CUP: 152C22000310006

Importo €

Allegato B/1 - Edilizia

1668 193,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

250 000,00

250 000,00

350 000,00

€ 350 000,00

268 193,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali

FOI 2022 recupero

100 000,00

€ 100 000,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Nomina RUP

giu-22 4 p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 <« p

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare
alla progettazione)

sett.-dic. 23

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali

mar-23

Studio di fattibilita tecnico-economica

mag-23

Appalto Integrato - Affidamento
[PD e/o PE e | AVORI

set-23

Assegnazione dei codici CIG

feb-23 < »

Stipula contratto appalto integrato *

set-23 g p

Progettazione definitiva

nov-23

Progettazione esecutiva

dic-23

Approvazione progetto esecutivo

gen-24

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

luglio (1)

Pubblicazione bando

settembre (1)

Presentazione delle offerte

settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva

gennaio (1)

Stipula contratto per la realizzazione

LAVORI

feb-24

Consegna lavori

mar-24

I SAL

lug-24

I SAL

ott-24

1l SAL

gen-25

IV SAL

apr-25

Ultimazione lavori

giu-25

mar-26 4

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

set-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

ott-25

Pubblicazione bando

nov-25

Presentazione delle offerte

dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

gen-26

Aggiudicazione definitiva

gen-26

Stipula contratto

gen-26

Consegna forniture

feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE

mar-26

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 <€

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia
* Sottoscrizione verbale di avvio in urgenza
Data: 23/11/2023

Firma del RUP

Firmato digitalmente da

FARA VANNI
FARA VAN N Data: 2023.11.23 07:31:17
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