REGIONE AUTGNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

Finanziato

dall'Unione europea

NextGenerationEU

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di Berchidda

CUP: 172C22000240006

Importo €

Allegato B/1-Edilizia

1.171.609,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR €

180.000,00

250.000,00

250.000,00

273.109,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali €

FOI 2022 recupero €

118.500,00

100.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno

2026

Nomina RUP

giu-22 ¢ p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 < p

Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo
alla progettazione)

dicembre

SERVIZI DI INGEGNERIA

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali

marzo

Studio di fattibilita tecnico-economica

marzo-maggio

Appalto Integrato - Affidamento
PD elo PE e LAVORI e Servizi di ingenerie e archittetura

set-23 < »

Assegnazione dei codici CIG

set-23 <4 »

Pubblicazione bando

luglio (1)

Presentazione delle offerte

settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

novembre (1)

Aggiudicazione definitiva

gennaio (1)

Stipula contratto appalto integrato

settembre (2) €

Progettazione definitiva

dicembre

Progettazione esecutiva

dicembre

Approvazione progetto esecutivo

gennaio

Stipula contratto per la realizzazione

ottobre

LAVORI

feb-24

Consegna lavori

mar-24

| SAL

lug-24

I SAL

ott-24

11 SAL

gen-25

IV SAL

apr-25

Ultimazione lavori

giun-25

giugno

A 4

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

set-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

ott-25

Pubblicazione bando

nov-25

Presentazione delle offerte

dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

gen-26

Aggiudicazione definitiva

gen-26

Stipula contratto

gen-26

Consegna forniture

feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE

mar-26

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 @

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia
(2) sottoscrizione verbale di avvio d'urgenza
Data:

Firma del RUP
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