REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

Finanziato

dall'Unione europea

NextGenerationEU

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di Arzachena

CUP: 142C22000170006

Importo €

Allegato B/1-Edilizia

655.604,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR €

150.000,00

150.000,00

120.000,00

165.204,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali €

FOI 2022 recupero

38.941,47

31.458,53

Avanzamento procedurale

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno

2026

Nomina RUP

giu-22 4 p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 4 »

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare
alla progettazione)

set-22

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali

marzo

Studio di fattibilita tecnico-economica

marzo-maggio

Appalto Integrato - Affidamento
PD elo PE e LAVORI

set-23 < p

Assegnazione dei codici CIG

set-23 <€ p

Stipula contratto appalto integrato *

set-23 <4 p

Progettazione definitiva

dic-23

Progettazione esecutiva

dic-23

Approvazione progetto esecutivo

gen-24

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

luglio (1)

Presentazione delle offerte

settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva

gennaio (1)

Stipula contratto per la realizzazione

LAVORI

Consegna lavori

mar-24

| SAL

lug-24

I SAL

ott-24

11 SAL

gen-25

IV SAL

apr-25

Ultimazione lavori

giu-25

mar-26 <4

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

set-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

ott-25

Pubblicazione bando

nov-25

Presentazione delle offerte

dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

gen-26

Aggiudicazione definitiva

gen-26

Stipula contratto

gen-26

Consegna forniture

feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE

mar-26

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 @

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia
* sottoscrizione verbale di avvio d'urgenza

Data:

Firma del RUP
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