REGIONE AUTONGMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di San Teodoro

CUP: 192C22000280006

Importo €

Allegato B/1 - Edilizia

1.364.029,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2° anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

€ 300.000,00

500.000,00

250.000,00

135.909,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali

FOI 2022 recupero

86.718,60

86.718,60

4.682,80

Avanzamento procedurale

1° anno
2022

2° anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Nomina RUP

giu-22 4 p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 < »

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare
alla progettazione)

sett.-dic.

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali

mar-23

Studio di fattibilita tecnico-economica

giu-23

Appalto Integrato - Affidamento
PD elo PE e LAVORI

APPALTO INTEGRATO

set-23

Progettazione definitiva

ott-23

Progettazione esecutiva

nov-23

Approvazione progetto esecutivo

nov-23

<)

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG

set-23

<)

Pubblicazione bando

luglio (1)

Presentazione delle offerte

settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva

gennaio (1)

Stipula contratto per la realizzazione*

set-23

<)

LAVORI

APPALTO INTEGRATO

Consegna lavori

nov.-dic.

| SAL

feb-24

I SAL

set-24

11 SAL

feb-25

IV SAL

set-25

Ultimazione lavori

mar-26 <4

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

mar-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

feb-25

Pubblicazione bando

mag-25

Presentazione delle offerte

giu-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

lug-25

Aggiudicazione definitiva

ago-25

Stipula contratto

set-25

Consegna forniture

ott-25

Installazione e collaudi FORNITURE

nov-25

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 @

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia
* Sottoscrizione verbale di avvio in urgenza
Data:

Firma del RUP
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