REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Finanziato

dall'Unione europea

NextGenerationEU

Allegato B/1 - Edilizia

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Mi

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunita

Intervento: PNRR Ospedale di Comunita, Paolo Merlo, Comune di La Maddalena

CUP: 162C22000170006

ione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Importo €

2.469.242,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

2° anno
2023

1° anno
2022

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

€ 250.000,00

a

600.000,00

a

600.000,00

a

458.142,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali

FOI 2022 recupero

250.000,00

an

250.000,00

€ 61.100,00

Avanzamento procedurale

2° anno
2023

1° anno
2022

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Nomina RUP

giu-22 <4 p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 <»

SERVIZI DI INGEGNERIA

alla progettazione)

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare

dicembre

Procedura affidamento incarichi professionali

luglio (1)

Conferimento incarichi professionali

febbraio

Studio di fattibilita tecnico-economica

agosto

Appalto Integrato - Affidamento
PD elo PE e LAVORI

settembre € P

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

ott.-nov.

Approvazione progetto esecutivo

novembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG

mar-23 < »

Pubblicazione bando

Luglio (1)

Presentazione delle offerte

Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva

febbraio (1)

Stipula contratto per la realizzazione

set-23 € »

LAVORI

Consegna lavori

nov-23

I SAL

feb-24

I SAL

set-24

1 SAL

feb-25

IV SAL

set-25

Ultimazione lavori

mar-26 <4

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

mar-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

feb-25

Pubblicazione bando

mag-25

Presentazione delle offerte

giu-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

lug-25

Aggiudicazione definitiva

ago-25

Stipula contratto

set-25

Consegna forniture

ott-25

Installazione e collaudi FORNITURE

nov-25

Chi a : of

mar-26 @

Note:

(1) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
(2) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori
Data:

Firma del RUP

Firmato digitalmente da USAI

USAI SILVANA svava
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