REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Allegato B/1-Edilizia

Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di Santa Teresa di Gallura Importo € 916.583,00
CUP: 132C22000260006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 200.000,00 200.000,00 300.000,00 103.283,00 | € -
Avanzamento finanziario fondi Regionali - - - - € -
FOI 2022 recupero 61.746,10 51.553,90
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 <4 p
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposiziope e approvazione DPP (Documento preliminare sett-dic.
|alla progettazione)
Procedura affidamento incarichi professionali
Conferimento incarichi professionali marzo
Studio di fattibilita tecnico-economica giugno
Appalto Integrato - Affidamento settembre €. >
Progettazione definitiva ottobre
Progettazione esecutiva novembre
Approvazione progetto esecutivo novembre
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1)
Assegnazione dei codici CIG set-23 <4 »
Pubblicazione bando Luglio (1)
Presentazione delle offerte Settembre (1)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)
Aggiudicazione definitiva gennaio (1)
Stipula contratto per la realizzazione* set-23 < p
LAVORI
Consegna lavori novembre
| SAL gennaio
Il SAL luglio
Il SAL settembre
IV SAL dicembre
Ultimazione lavori dicembre mar-26 €
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI febbraio
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-25
Pubblicazione bando nov-25
Presentazione delle offerte dic-25
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria gen-26
Aggiudicazione definitiva gen-26
Stipula contratto gen-26
Consegna forniture feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE mar-26
Chiusura operazione e funzionalita mar-26 @

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia
* Sottoscrizione verbale di avvio in urgenza
Data:

Firma del RUP
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