
Allegato B/1-Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 1.171.609,00€             

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 180.000,00€                      250.000,00€                  250.000,00€                  273.109,00€                  -€                                

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                   -€                              -€                              -€                              -€                                

FOI 2022 recupero -€                                   -€                              118.500,00€                  100.000,00€                  -€                                

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo 

alla progettazione)
dicembre 

SERVIZI DI INGEGNERIA

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali marzo

Studio di fattibilità tecnico-economica marzo-maggio

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI e Servizi di ingenerie e archittetura
set-23

Assegnazione dei codici CIG set-23

Pubblicazione bando luglio (1)

Presentazione delle offerte settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria novembre (1)

Aggiudicazione definitiva gennaio (1)

Stipula contratto appalto integrato settembre (2)

Progettazione definitiva dicembre

Progettazione esecutiva dicembre

Approvazione progetto esecutivo gennaio

Stipula contratto per la realizzazione ottobre

LAVORI feb-24

Consegna lavori mar-24

I SAL lug-24

II SAL ott-24

III SAL gen-25

IV SAL apr-25

Ultimazione lavori giun-25 giugno

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI set-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-25

Pubblicazione bando nov-25

Presentazione delle offerte dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria gen-26

Aggiudicazione definitiva gen-26

Stipula contratto gen-26

Consegna forniture feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE mar-26

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

(2) sottoscrizione verbale di avvio d'urgenza

Data: 

Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: PNRR Casa della Comunità, Comune di Berchidda

CUP: I72C22000240006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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